

PROIECT  
N.R. 333/18.10.2024  
ghe 10<sup>45</sup>

ROMANIA

AVIZAT:

SECRETAR GENERAL  
BĂICEANU Liliana



Judetul GIURGIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

---

HOTĂRÂRE

privind aprobarea termenului maxim de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu”, cod SMIS 126033, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU  
intrunit în sedinta ordinara,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr.97785/17.10.2024;
- raportul de specialitate al Direcției Programe Europene nr. 97997/18.10.2024;
- avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, juridic și de disciplină;
- Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;
- Prevederile art.3 lit. i), j) și art.17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru finalizarea tuturor activităților, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului;
- Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Contract de finanțare nr. 4942/29.11.2019 de acordare a finanțării nerambursabile de către AM;
- Notei ADR Sud Muntenia nr. 22078/20.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare;
- Prevederile art. 41 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit "b" și lit "e", art.139, alin (1) și art. 196, alin (1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRÂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă termenul maxim de implementare a proiectului „*Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu*”, cod SMIS 126033, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020", după data de 31 decembrie 2024, până la termenul care va fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

**Art. 2.** Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice și Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, în vederea ducerii la îndeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

## PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nr. 97785/17.10.2024

### REFERAT DE APROBARE

Municipiul Giurgiu implementează proiectul cu titlul *Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu, cod SMIS 126033*, finanțat în cadrul contractului de finanțare nr. 4942/29.11.2019, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Acest proiect s-a prelungit până la data de 31.12.2024 conform Notei ADR Sud Muntenia nr. 22078/20.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare, în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru finalizarea tuturor activităților, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020 a emis **Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024** privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) prin care **termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020, încadrate în categoria NEFINALIZATE**, pot solicita prelungirea duratei de implementare, este **31.12.2025**.

Ținând cont de faptul că proiectul menționat mai sus este încadrat în categoria proiectelor nefinalizate conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și în vederea **prelungirii perioadei de implementare a acestuia după data 31.12.2024, inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:**

**Proiect de Hotărâre privind aprobarea termenului maxim de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului “Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu”, cod SMIS 126033, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.**

Direcția Programe Europene va întocmi raportul de specialitate, va redacta proiectul de hotărâre și le va prezenta spre avizare Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat și Comisiei administrație publică locală, juridic și de disciplină.

**P R I M A R,**  
**ANGHELESCU Adrian**

## RAPORT DE SPECIALITATE

### I. TEMEIUL DE FAPT

Prin referatul de aprobare nr. 97785/17.10.2024 Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat **proiectul de hotărâre privind aprobarea termenului maxim de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu”**, cod SMIS 126033, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

### II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art.136, alin.(3), lit "a" și alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Direcția Programe Europene, în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

### III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Primăria Municipiului Giurgiu implementează proiectul cu titlul „**Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program normal nr. 3 – Giurgiu**”, cod SMIS 126033, finanțat în cadrul contractului de finanțare nr. 4942/29.11.2019, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Acest proiect s-a prelungit până la data de 31.12.2024 conform Notei ADR Sud Muntenia nr. 22078/20.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare, în baza Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru finalizarea tuturor activităților, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020 a emis **Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024** privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) prin care **termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020 încadrate în**

**categoria NEFINALIZATE** pot solicita prelungirea duratei de implementare, este **31.12.2025**.

În cuprinsul Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 este menționat faptul că celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân neschimbate, ceea ce presupune inițierea în sistemul informatic MySMIS 2014-2020 (flux Act adițional) a unei solicitări de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la termenul maxim de 31.12.2025.

Prin urmare este necesară aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a termenului maxim de implementare, după data de 31 decembrie 2024, până la termenul care va fi aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai tarziu de 31.12. 2025 și susținerea de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2024 și până la finalizarea proiectului a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea acestuia.

În acest scop, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Giurgiu proiectul de hotărâre anexat.

#### **IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE**

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept Programul Operațional Regional 2014-2020, (POR), Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;

#### **V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI**

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și, propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului local.

**Director Executiv,  
MECA Ianca**

**Manager Proiect,  
Mircea Cristian**



# MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor **Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile **OUG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere **Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023**, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a



## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

**Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) *AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,*

Art. 7 - A (10) *Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,*

Art. 7 - A (18) *Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,*

Art. 7 - A (29) *Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,*

Art. 9 (2) *În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.*

Art. 16 (1) *Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.*

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*





## MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

*k) OI are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

### INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025**.

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art.III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro).

OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

**Luiza Nicoleta RADU,**

**Șef AMPOR**

Radu Luiza-  
Nicoleta

**Anexa 2 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023**

**NOTA OI privind modificarea contractului de finantare nr. 4942/29.11.2019, cod SMIS 126033, Beneficiar UAT Municipiul Giurgiu**

ADR Sud Muntenia  
Nr. 22078/20.12.2023  
BJ Giurgiu Nr. 825/19.12.2023

Adrian-Valentin Angheliescu  
Digitally signed by Adrian-Valentin Angheliescu  
Date: 2023.12.20 14:48:55 +0200

● Către:	Directia Autoritatea de Management pentru POR Doamnei Luiza Nicoleta RADU	Fax nr:	
● De la:	Mariana VIȘAN, Director OI	Data:	
● Ref:	Prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR 207/31.10.2023	Pagini:	5 + anexe

Stimată doamnă Director,

În urma verificării solicitării Beneficiarului UAT Municipiul Giurgiu, în cadrul proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program normal nr. 3 - Giurgiu”, legata de prelungirea duratei după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023

	Contract initial	Notificare nr. 4 modificare buget proiect	Prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR 174/16.10.2020
Valoare totala contract	2.656.689,17	2.656.689,17	2.656.689,17
Valoare eligibila proiect	2.523.546,36	2.523.546,36	2.523.546,36
Valoare solicitata proiect	2.473.075,43	2.473.075,43	2.473.075,43
Durata - luni	35	35	44
Data expirarii	28.02.2021	28.02.2021	30.11.2021

	Prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR 174/16.10.2020	Act aditional nr. 1	Prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR 207/31.10.2023
Valoare totala proiect	2.656.689,17	2.656.689,17	2.656.689,17
Valoare eligibila proiect	2.523.546,36	2.523.546,36	2.523.546,36
Valoare solicitata proiect	2.473.075,43	2.473.075,43	2.473.075,43
Durata - luni	56	69	81
Data expirarii	30.11.2022	31.12.2023	31.12.2024

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT Municipiul Giurgiu respectiv *Solicitarea beneficiarului nr. 116370/15.12.2023, inregistrată la OI cu nr. 813/15.12.2023 si Anexele acesteia*, au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	Proiectul a demarat in data de <b>29.11.2019, odata cu semnarea contractului de finantare.</b> <b>Progresul fizic inregistrat de proiect este de 56,84%, conform ultimului Raport de progres depus de Beneficiar .</b> <b>Progresul financiar inregistrat de proiect este de 31,6%.</b> <b>Proiectul nu poate fi finalizat fizic până la data de 31 decembrie 2023 conform memoriului justificativ al beneficiarului.</b>
-----------------------------------	--

	<p>Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu conform HCL nr. 329/23.11.2023.</p> <p>Proiectul nu face parte din categoria proiectelor etapizate sau nefuncționale.</p> <p>Proiectul nu este în procedura de reziliere.</p> <p>Anterior semnării Contractului de finanțare au fost semnate următoarele contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Servicii de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice - ctr. nr. 29.062/04.07.2018 încheiat cu SC YARDMAN SRL în valoare de 73.780,00 lei cu TVA valabil 40 zile.</li> <li>-Servicii de consultanță elaborare în vederea pregătirii și elaborării cererii de finanțare - ctr. nr. 27.739/26.06.2018 încheiat cu SC FIP CONSULTING SRL în valoare de 16.999,99 lei cu TVA valabil 18 luni.</li> </ul> <p>Ulterior semnării Contractului de finanțare au fost semnate următoarele contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Servicii de audit financiar - ctr. nr. 10.308/18.02.2020 încheiat cu SC AUDIT CONSULGROUP SRL în valoare de 17.909,50 lei cu TVA valabil până la 31.12.2023</li> <li>-Servicii de management de proiect - ctr. nr. 8288/10.02.2020 încheiat cu SC FIP CONSULTING SRL în valoare de 59.262,00 lei cu TVA valabil până la 31.12.2023.</li> <li>-Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și verificarea acestuia către un verificator atestat, inclusiv Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor - ctr. nr. 44.019/24.09.2019 încheiat cu SC RUGBY CONSTRUCT SRL în valoare de 59.500,00 lei cu TVA valabil astfel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etapa I - Actualizare, după caz, a Studiilor de Teren - 15 zile de la data semnării contractului;</li> <li>- Etapa II - Elaborarea documentației tehnico-economice (faza PT) - 30 zile de la data semnării contractului;</li> <li>- Etapa III - Asistența din partea proiectantului pe perioada de realizare a investiției - pe toată durata lucrărilor.</li> </ul> </li> <li>-Servicii de supervizare a lucrărilor - ctr. nr. 57.594/04.11.2020 încheiat cu Sarbu N. Marian PFA în valoare de 54.500,00 lei valabil până la finalizarea lucrărilor.</li> <li>-Servicii de informare și publicitate - ctr. nr. 10997/20.02.2020 încheiat cu SC RBC PRODUCTIE PUBLICITARA SRL în valoare de 9.222,50 lei cu TVA valabil până la 31.12.2023.</li> <li>-Execuție lucrări, organizarea de șantier și achiziția de echipamente și dotări aferente investiției de bază - ctr. 48836/18.09.2020 în valoare de 1.842.755,22 lei cu TVA valabil 8 luni începând de la data menționată în ordinul de începere al lucrărilor, prelungit prin AA. <ul style="list-style-type: none"> <li>La data de 04.10.2021 a fost predat amplasamentul și au început lucrările în baza ordinului de începere a lucrărilor nr 36365, lucrările începând cu aceeași dată.</li> <li>Lucrările sunt executate în procent (fizic estimat) de cca 54%.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Scopul solicitării de modificare a contractului</p>	<p><b>Modificarea contractului de finanțare nr. 4942/29.11.2019.</b></p> <p><b>Modificarea are ca scop:</b></p> <p>Prelungirea duratei cu 12 luni, până la data de 31.12.2024 în contextul încadrării proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 ca nefinalizat și asumarea obligațiilor specifice de către Beneficiar.</p> <p>În conformitate cu prevederile Art. III și IV din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, emisă de AM POR 2014-2020, beneficiarul solicită următoarele modificări ale Contractului de Finanțare nr. 4942/29.11.2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Articolul 2 „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, alin.(2) devine: „Perioada de implementare a proiectului este de 81 luni, respectiv între data de 13.04.2018 până la data de 31.12.2024, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare”.</li> <li>2. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Activități previzionate” și „Durata Proiectului”;</li> <li>3. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”</li> </ol>

	<p>4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea „Graficul de rambursare” ;</p> <p>5. Anexa 4 - „Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata”.</p>
<p>Motivarea solicitarii</p>	<p>Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu <b>12 luni</b>, respectiv pana la data de <b>31.12.2024</b>, pentru finalizarea tuturor activitatilor din surse proprii, in vederea atingerii integrale a obiectivelor si indicatorilor si pentru asigurarea functionalitatii proiectului.</p> <p>Modificarile solicitate privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu <b>12 luni</b>, conform celor mentionate de catre beneficiar in cadrul memoriului, sunt determinate de urmatoarele aspecte:</p> <p>Desi conform graficului de activitati initial la sfarsitul lunii decembrie 2023 era preconizata incheierea proiectului, intreaga activitate de realizarea a lucrarilor de extindere, reabilitare, modernizare si echipare a unitatii de invtamant nu poate fi realizata in termenul convenit deoarece, la momentul actual, lucrarile de executie au fost realizate doar in proportie de 54.25%, constructorul fiind in incapacitatea de a le finaliza pana la sfarsitul lunii decembrie 2023 (actuala data de finalizare a proiectului) din urmatoarele motive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desi lucrarile au inceput odata cu predarea amplasamentului, modificarile legislative din domeniul constructiilor si preturilor in crestere a materialelor de constructii de pe piata au atras incertitudinea si totodata refuzul constructorului de a demara lucrarile la obiectivul de investitie, pana la momentul stabilirii unui cadru sigur de executie. Astfel, abia dupa intrarea in vigoare a Ordonantei 15/2021 si implicit semnarea actului aditional nr.1 pe data de 01.10.2021, prin care a fost introdusa formula de ajustare a pretului la meterialele de constructii, a inceput executarea efectiva a lucrarilor. Acestea nu au avut timp sa avanseze prea mult intrucat odata cu sosirea anotimpului ploios (noiembrie) ritmul a fost incetinit pana la 0, dat fiind faptul ca o parte importanta dintre acestea erau necesare a se desfasura la exterior.</li> <li>- Odata cu sosirea iernii si a temperaturilor nefavorabile societatea prestatoare a considerat necesara sistarea lucrarilor de constructie pentru a nu irosi luni pretioase de executie, stipulate prin contract pentru realizarea obiectivului de investitie. Astfel, incepand cu 01.01.2022 lucrarile au fost sistate pana la momentul inregistrarii unor temperaturi care sa permita executia acestora.</li> <li>- Din luna aprilie a anului 2022 desi vremea s-a imbunatatit considerabil, iar primaria municipiului Giurgiu a incercat o reluare a lucrarilor, aceasta s-a lovit de refuzul vehement al societatii prestatoare care si-a fundamentat raspunsul pe seama vremii instabile si a conditiilor atmosferice ploioase inregistrate. Astfel, lucrarile au fost reluate abia la jumatatea lunii iunie a anului 2022.</li> <li>- De la sfarsitul lunii iunie pana la jumatatea lunii septembrie lucrarile au avut un parcurs favorabil si au inregistrat progres in executie, dar din cauza unui bloc de beton masiv descoperit pe amplasamentul obiectivului de investitie la momentul excavarilor dar si lipsa unei solutii prompte din partea proiectantului au condus din nou la incetinirea ritmului de executie. Totodata, pe masura avansarii executiei au inceput sa apara si lucrari neprevazute. Toate acestea, coroborat cu solutiile tehnice din partea proiectantului elaborate greoi au atras dupa sine incetinirea ritmului lucrarilor pana la 0.</li> <li>- Societatea prestatoare a solicitat astfel o noua prelungire a perioadei de executie pentru a finaliza obiectivul de investitie, luând in calcul si posibilitatea sistarii lucrarilor pe perioada anotimpului nefavorabil, cu toate acestea lipa dispozitiilor de santier si a fondurilor a dus catre un ritm de avansare foarte lent al lucrarilor de constructie pana in momentul de fata lucrarile fiind realizate doar in proportie de 54.25%.</li> </ul> <p>Toate acestea fac imposibilă finalizarea unor activități în perioada de implementare actuală, respectiv până la 31.12.2023, motiv pentru care, prin prezenta solicitare se propune prelungirea duratei Contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului cu <b>12 luni</b>, respectiv până la data de <b>31.12.2024</b>. Prin adresa nr.94533/19.10.2023, UAT Municipiul Giurgiu a raspuns solicitarii transmisa de ADR Sud-Muntenia privind încadrarea proiectului conform OUG 36/2023, din care rezulta încadrarea proiectului în categoria proiectelor nefinalizate.</p> <p>Astfel, perioada de implementare a proiectului va fi de <b>81 de luni</b>, respectiv între data de 13.04.2018 și data de 31.12.2024, aceasta cuprinzând și perioada</p>

<p>de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.</p> <p>Acest fapt nu modifica scopul proiectului.</p> <p>Astfel, în corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finanțare, Beneficiarul a actualizat Anexa 2 - „Cererea de finanțare” la secțiunile: „Activități previzionate” și „Durata proiectului”, “Buget - Plan anual de cheltuieli” și „Graficul de rambursare”; precum și Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.</p>
---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, art. III, IV și V	X		
2	Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea integrală a proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu al acestuia <sup>1</sup>	X		
3	Există premise reale confirmate de stadiul tehnic și financiar al implementării proiectului, că acesta se va finaliza integral și că va contribui la obiectivele priorității relevante, până cel mai târziu 31 decembrie 2024 (proiecte nefinalizate). Calculul procentului de progres se va face potrivit formulei din Raportului de progres, anexa la contractul de finanțare	X		
4	Beneficiarul a transmis o solicitare de prelungire a duratei contractului de finanțare prin intermediul platformei MySMIS 2014+, împreună cu documentele justificative relevante și cu un Raport de progres actualizat, astfel încât să asigure continuitatea duratei proiectului	X		
5	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	X		
6	Bugetul total al proiectului este în valoare de peste 1 milion de euro (pentru proiecte nefuncționale/ NA pentru proiecte nefinalizate) <sup>2</sup>			X
7	Beneficiarul și-a asumat în mod corespunzător îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020	X		
8	Proiectul este inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020	X		
9	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii <sup>3</sup>	X		
10	Proiectul este complementar cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /altui program, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz)	X		
11	Nota explicativa comunicată de beneficiar este fundamentata prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	X		
12	Documentele justificative sunt complete și coerente, și se referă la același proiect	X		
13	Raportul OI de vizita la fața locului aferent semestrului II din anul 2023 și informațiile, precum și documentele suport aferente ultimului raport de	X		

<sup>1</sup> Se vor verifica mențiunile cuprinse în solicitarea Beneficiarului/documentele suport, precum și documentele necesare în vederea susținerii angajamentului financiar al Beneficiarului în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale.

<sup>2</sup> Valoarea contractului care va fi avută în vedere pentru calculul acestui prag financiar este cea prevăzută prin ultimul act adițional de modificare a valorii totale a contractului de finanțare, la art. 3 alin. (1) (și va include și sumele suplimentare alocate potrivit prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul, iar echivalentul în Euro al acesteia se va calcula la cursul de schimb Inforeuro din luna modificării valorii totale prin acest ultim act adițional.

<sup>3</sup> Documentele necesare în vederea susținerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (și partenerilor, dacă este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului specific priorității, cu noua valoare rest necesar de finanțare, dacă este cazul și pentru noua durată (e.g. Declarația de angajament, ai investiției, Hotărârea de aprobare a proiectului)

progres, susțin fezabilitatea realizării integrale a activităților în termenul propus de Beneficiar			
---	--	--	--

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	<p>Raportat la prevederile INSTRUCȚIUNII AMPOR 207/31.10.2023, mentionam faptul ca proiectul este complementar cu urmatoarele proiecte:</p> <p>Conform celor mentionate in cadrul Cererii de finantare - Secțiunea Context/Justificare/Relevanta, proiectul este complementar și integrat cu urmatoarele proiecte, respectiv:</p> <p>Finantare POR 2014-2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eficientizare energetică Grădinița cu program normal nr. 9 din Mun Giurgiu, SMIS 117920, stadiu de finalizare 100%</li> <li>2. Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată (Grădinița nr. 4) din Mun Giurgiu, SMIS 117919, stadiu de finalizare 100%</li> <li>3. Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată Corp C2 din Mun Giurgiu, SMIS 117918, stadiu de finalizare 100%</li> <li>4. Eficientizare energetică Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu - Corp C1 din Municipiul Giurgiu, SMIS 117917, stadiu de finalizare 100%</li> <li>5. Eficientizare energetică Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu din Municipiul Giurgiu, SMIS 117916, stadiu de finalizare 100%</li> <li>6. Eficientizare energetică Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Mun Giurgiu, SMIS 117914, stadiu de finalizare 100%</li> <li>7. Eficientizare energetică Școala Gimnazială Nr. 5 din Mun Giurgiu, SMIS 117900, stadiu de finalizare 100%</li> <li>8. Eficientizare energetică Liceul Teoretic Tudor Vianu din Mun Giurgiu, SMIS 114365, stadiu de finalizare 100%</li> <li>9. Modernizare grădinița Căsuța Fermecată (nr. 4) - Giurgiu, SMIS 126034, , stadiu implementare 98.91%</li> </ol>

In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de Beneficiar cu nr. 116370/15.12.2023 înregistrata la OI cu nr. 813/15.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat.

Termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

<b>Aprobat:</b>	<b>Avizat:</b>	<b>Avizat:</b>	<b>Verificat:</b>	<b>Întocmit:</b>
Director OI	Șef serviciu	Biroul Juridic	Ofițer Monitorizare	Ofițer Monitorizare
Mariana VIȘAN	George PIPEREA	Semnătura:	Diana DELOREANU	Cezar STURZU
Semnătura:	Semnătura:		Semnătura:	Semnătura:
VISAN MARIANA	PIPEREA GEORGE	IONASCU TEODOR	DELOREANU DIANA- RALUCA	STURZU VIRGIL-CEZAR
<small>Digitally signed by VISAN MARIANA Date: 2023.12.20 12:07:28 +0200'</small>	<small>Semnat digital de PIPEREA GEORGE Data: 2023.12.19 17:27:43 +02'00'</small>	<small>Digitally signed by IONASCU TEODOR Date: 2023.12.20 11:02:58 +02'00'</small>	<small>Semnat digital de DELOREANU DIANA-RALUCA Data: 2023.12.19 16:31:02 +02'00'</small>	<small>Semnat digital de STURZU VIRGIL-CEZAR Date: 2023.12.19 16:08:59 +02'00'</small>
			<b>Ofiter monitorizare</b> <b>Florina RADU</b> <b>Semnătura:</b>	
			RADU FLORINA- VERONICA	
			<small>Digitally signed by RADU FLORINA-VERONICA Date: 2023.12.19 16:52:18 +02'00'</small>	

STURZU  
VIRGIL-CEZAR

Semnat digital de STURZU VIRGIL-CEZAR  
Date: 2023.12.20 13:23:30 +02'00'

**categoria NEFINALIZATE** pot solicita prelungirea duratei de implementare, este **31.12.2025**.

Ținând cont de faptul că proiectul menționat mai sus este încadrat în categoria proiectelor nefinalizate și în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestuia după data 31.12.2024, este necesară parcurgerea anumitor etape printre care și aprobarea termenului maxim de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului.

În acest scop, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Giurgiu proiectul de hotărâre anexat.

#### **IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE**

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept Programul Operațional Regional 2014-2020, (POR), Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;

#### **V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI**

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și, propunem dezbaterea și aprobarea sa în ședința Consiliului local.

**Director Executiv,  
MECA Ianca**

**Manager Proiect,  
Mircea Cristian**