

ROMÂNIA

JUDEȚUL GIURGIU



VIZAT:
SECRETAR GENERAL
Liliana BĂICEANU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor reprezentând ajustările de preț totale, conform OUG 64/2022, din cadrul acordului contractual nr. 30333/08.07.2022 la contractul de execuție lucrări pentru proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr. 23225/25.02.2025;
- raportul de specialitate al Direcției Programe Europene nr. 23264/25.02.2025;
- avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- avizul Comisiei administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 423/25.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 325/23.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 188/15.07.2024 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritate 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, OS 2.8 – Promovarea mobilității urbane sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, nr. apelului de proiecte PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 – Proiecte etapizate – Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusive zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă;

- contractul de finanțare nr. 5031/23.12.2019, de acordare a finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”;
- contractul de finanțare nr. 46/18.09.2024, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia), pentru implementarea proiectului cod SMIS 328900, intitulat “Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”;
- contractul de execuție lucrări nr. 30333/08.07.2022 pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”, la care s-a încheiat actul adițional nr. 1/42231/26.09.2022, de ajustare a prețului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022;
- procesul verbal nr. 94786/10.10.2024 de recepție la terminarea lucrărilor privind execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului “Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”;
- centralizatorul financiar privind valoarea ajustărilor de preț pentru situațiile de lucrări emise în cadrul acordului contractual nr. 30333/08.07.2022 la contractul de execuție lucrări pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”
- solicitarea de act adițional nr. 11915/03.02.2025, înregistrată la ADR Sud Muntenia-Biroul Județean Giurgiu cu nr. 16/03.02.2025, aferentă contractului nr. 46/18.09.2024, privind majorarea valorii eligibile a liniei bugetare aferentă rezervei de implementare din economiile înregistrate în cadrul proiectului;
- cererea de clarificare nr. 10/12.02.2025 a AM PR Sud Muntenia, privind solicitarea de act adițional;

În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. b, art. 139 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea ajustărilor de preț calculate conform OUG 64/2022 și formulei prevăzute în actul adițional nr. 1 la acordul contractual nr. 30333/08.07.2022 la contractul de execuție lucrări pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de

mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”, aplicată la fiecare solicitare de plată, în baza situațiilor de lucrări întocmite, în sumă de 16.700.148,85 lei cu TVA.

ART. 2. Se aprobă valoarea eligibilă a ajustărilor de preț, în sumă de 5.480.858,51 lei cu TVA inclus.

ART. 3. Se aprobă valoarea neeligibilă a ajustărilor de preț, în sumă de 11.219.290,34 lei cu TVA inclus, din care:

- suma de 10.610.277,05 lei cu TVA inclus, aferentă situațiilor de lucrări 1-15, emise în etapa I de implementare a proiectului “*Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu*”;
- suma de 609.013,29 lei cu TVA inclus, aferentă situațiilor de lucrări 16-25, emise în etapa II de implementare a proiectului proiectul “*Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu*”;

ART. 4. Se aprobă susținerea de la bugetul local a sumelor reprezentând valoarea neeligibilă a ajustărilor de preț aferente situațiilor de lucrări emise în cadrul acordului contractual nr. 30333/08.07.2022 la contractul de execuție lucrări pentru proiectul “*Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu*”.

ART. 8. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu, Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcției Economice și Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

REFERAT DE APROBARE

Primăria Municipiului Giurgiu implementează trei proiecte complementare de infrastructură, unul dintre acestea fiind **“Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”**, în baza contractului de finanțare nr. 5031/23.12.2019, proiect finanțat inițial în cadrul **Programului Operațional Regional 2014 – 2020**, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, pentru evitarea consecințelor negative ale absorbției reduse a fondurilor alocate României de Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020, Autoritățile de Management au efectuat activități pentru finalizarea implementării acestor programe, identificând proiectele care pot fi etapizate pe două perioade de programare, în principal proiecte de infrastructură publică de interes local/regional/național, categorie în care se încadrează și proiectul sus menționat, care a fost propus și acceptat pentru etapizare.

În acest scop a fost necesară, conform cerințelor Organismului Intermediar ADR Sud Muntenia, aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a etapei a II-a a proiectului cu titlul **Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126025**, cu finanțare prin **Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027**, aprobare ce face obiectul HCL nr. 325 din data de 23.11.2023.

Ulterior, la solicitarea autorității de management a fost emisă HCL nr. 188/15.06.2024 privind aprobarea proiectului **Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu** în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, OS 2.8 - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, nr. apelului de proiecte **PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - Proiecte etapizate** - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă.

În cadrul contractului de finanțare nr. 46/18.09.2024, semnat pentru această a doua etapă de implementare, este prevăzută ca și cheltuielă eligibilă suma de 1.846.441,57 lei pentru decontări ale cheltuielilor cu ajustările de preț conform OUG 64/2022, iar având în vedere economii înregistrate pe linia bugetare din bugetul proiectului, există posibilitatea încheierii unui act adițional la contractul respectiv prin care să fie suplimentată această sumă cu 3.634.416,95 lei, suma eligibilă pentru decontările aferente OUG 64 devenind 5.480.858,52 lei, TVA inclus.

Pentru încheierea actului adițional, Autoritatea de Management solicită emiterea unei noi hotărâri a Consiliului Local, prin care să se aprobe valoarea integrală a ajustărilor de preț calculate conform formulei prevăzute de OUG 64 și actul adițional nr. 1 la acordul contractual de lucrări nr. 30333/08.07.2022.

În vederea aprobării sumelor ce reprezintă valoarea totală a ajustărilor de preț respective, inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titlatură:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor reprezentând ajustările de preț totale, conform OUG 64/2022, din cadrul acordului contractual nr. 30333/08.07.2022 la contractul de execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu”.

Direcția Programe Europene va întocmi raportul de specialitate, va redacta proiectul de hotărâre și le va prezenta spre avizare Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat și Comisiei administrație publică locală, juridic și de disciplină.

PRIMAR,
Adrian ANGHESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 23225/25.02.2025, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor reprezentând ajustările de preț totale, conform OUG 64/2022, din cadrul acordului contractual nr. 30333/08.07.2022 la contractul de execuție lucrări pentru proiectul „*Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu*”.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136, alin.(3), lit "a", alin (8), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Programe Europene/Serviciul Programe Europene, în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Primăria Municipiului Giurgiu implementează trei proiecte complementare de infrastructură, unul dintre acestea fiind “**Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu**”, în baza contractului de finanțare nr. 5031/23.12.2019, proiect finanțat inițial în cadrul **Programului Operațional Regional 2014 – 2020**, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în

perioada de programare 2014-2020, pentru evitarea consecințelor negative ale absorbției reduse a fondurilor alocate României de Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020, Autoritățile de Management au efectuat o serie de activități pentru finalizarea implementării acestor programe.

Una dintre aceste activități a fost aceea de identificare a proiectelor care pot fi etapizate pe două perioade de programare, fiind vorba în principal de proiecte de infrastructură publică de interes local/regional/național, iar în această categorie se încadrează și proiectul de infrastructură de transport sus menționat, care a fost propus și acceptat pentru etapizare.

În acest scop a fost necesară, conform cerințelor Organismului Intermediar ADR Sud Muntenia, aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a etapei a II-a a proiectului cu titlul **Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126025**, cu finanțare prin **Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027**, aprobare ce face obiectul HCL nr. 325 din data de 23.11.2023.

Ulterior, la solicitarea autorității de management a fost emisă HCL nr. 188/15.07.2024 privind aprobarea proiectului **Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu** în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, OS 2.8 - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, nr. apelului de proiecte **PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - Proiecte etapizate** - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă.

În cadrul contractului de finanțare nr. 46/18.09.2024, semnat pentru această a doua etapă de implementare, este prevăzută ca și cheltuielă eligibilă suma de 1.846.441,57 lei pentru decontări ale cheltuielilor cu ajustările de preț conform OUG 64/2022, iar având în vedere economii înregistrate pe linii bugetare din bugetul proiectului, există posibilitatea încheierii unui act adițional la contractul respectiv, prin care să fie suplimentată această sumă cu 3.634.416,95 lei, suma eligibilă pentru decontările aferente OUG 64 devenind 5.480.858,52 lei, TVA inclus.

Pentru atingerea acestui deziderat, Autoritatea de Management solicită emiterea unei noi hotărâri a Consiliului Local, prin care să se aprobe valoarea totală a ajustărilor de preț calculate conform formulei prevăzute de OUG 64 și actul adițional nr. 1 la acordul contractual de lucrări nr. 30333/08.07.2022, după cum urmează:

- valoarea eligibilă a ajustărilor de preț, în sumă de 5.480.858,51 lei cu TVA inclus;
 - valoarea neeligibilă a ajustărilor de preț, în sumă de 11.219.290,34 lei cu TVA inclus, din care:
 - ✓ suma de 10.610.277,05 lei cu TVA inclus, aferentă situațiilor de lucrări 1-15, emise în etapa I de implementare a proiectului;
 - ✓ suma de 609.013,29 lei cu TVA inclus, aferentă situațiilor de lucrări 16-25, emise în etapa II de implementare a proiectului;
- Menționăm că pentru sumele respective există prevedere bugetară.

În acest scop, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Giurgiu proiectul de hotărâre anexat.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept Programul Operațional Regional 2014 – 2020, *Axa Prioritară - 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de Investiții 4e*, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 și Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027, *Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, Operațiune – PRSM/2/3/2.8/A – Sprijin acordat municipiilor de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă - Proiecte etapizate.*

V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbaterea și aprobarea sa în ședință a Consiliului Local Giurgiu.

**Director Executiv,
Ianca MECA**

**Coordonator Proiect,
Bogdan CHIRPIZISU**

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu”

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară,**

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.46.433/19.10.2018;
- raportul de specialitate al Direcției Programe Europene, înregistrat la nr.46.720/22.10.2018;
- raportul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de Proiecte cu titlul POR/2017/4/4.1/1 și ale art.5 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind conținutul cadru al Documentațiilor tehnico - economice aferente proiectelor de investiții.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.„b”, alin.(4), lit.„d” și art.45 din Legea nr.215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu”, ce va fi propus pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) în format electronic și indicatorii tehnico - economici sunt prezentate în anexa care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice și Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sîrbu Mitică



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Balcăanțu Liliانا

Giurgiu, 25 octombrie 2018
Nr. 423

Adoptată cu un număr de 16 voturi pentru, din totalul de 16 consilieri prezenți

HCC 325

ROMÂNIA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea implementării etapei a II-a a Proiectului cu titlul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu” cod SMIS 126025 în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.107.737/21.11.2023;
- raportul de specialitate al Direcției Programe Europene, înregistrat la nr.108.417/22.11.2023;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa nr.18.750/16.11.2023 primită de la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, înregistrată la Primăria Giurgiu cu nr.106.530/17.11.2023;
- adresa nr.88.043/04.10.2023 transmisă către Agenția de Dezvoltare Sud Muntenia;
- prevederile art.3, lit.„f”, art.4, alin.(3) și alin.(4) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Local nr.423/25.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu”;
- Contract de finanțare nr.5.031/23.12.2019, de acordare a finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu
- prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.„b”, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu” cod SMIS 126025, prin finanțarea acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Art.2. Se aprobă menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

Art.3. Se aprobă, în scopul finalizării integrale a proiectului, susținerea de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinanțării etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu” cod SMIS 126025, vor fi asigurate din bugetul local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește domnul Anghelescu Valentin Adrian – primarul Municipiului Giurgiu să semneze toate documentele aferente etapei a II-a proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu” cod SMIS 126025.

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu, Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcției Economice și Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Costache Robert Andrei

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 23 noiembrie 2023

Nr. 325

Adoptată cu un număr de 16 voturi pentru, --- voturi împotriva și --- abțineri,
din totalul de 16 consilieri prezenți

ROMÂNIA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, OS 2.8 - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, nr. apelului de proiecte PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - Proiecte etapizate - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.66.663/15.07.2024;
 - raportul de specialitate al Direcției Programe Europene, înregistrat la nr.66.672/15.07.2024;
 - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
 - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 - prevederile art.3, lit.„f”, art.4, alin.(3) și alin.(4) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
 - Hotărârea Consiliului Local nr.423/25.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”;
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 325/23.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu”;
- Contract de finanțare nr.5031/23.12.2019 – de acordare a finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu;
- Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027, Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, Operațiune – PRSM/2/3/2.8/A – Sprijin acordat municipiilor de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă - Proiecte etapizate;

- prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.,b”, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul *Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu* în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, OS 2.8 - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, nr. apelului de proiecte PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - Proiecte etapizate - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, în cuantum de 19.258.111, 93 lei, (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în valoare de 390.034,81 lei, reprezentând plata tuturor cheltuielilor neeligibile ale acestuia, din care 385.062,81 lei reprezintă cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere ale investițiilor aferente acestuia se vor suporta de către Primăria Municipiului Giurgiu.

Art.7. Se împuternicește domnul Valentin - Adrian Anghelescu – Primarul municipiului Giurgiu, să semneze contractul de finanțare și toate documentele necesare, aferente proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu.

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice și Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Damian Marian

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 15 iulie 2024
Nr. 188

Adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenți



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

UAT MUNICIPIUL GIURGIU

Nr. de înregistrare: 11915/03.02.2025

Către: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – Autoritate de Management

Referitor: Contractul de finanțare nr. 46/18.09.2024

Codul SMIS: 328900

Titlul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană CENTRAL al municipiului Giurgiu"

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL GIURGIU

SOLICITARE ÎNCHEIERE ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE FINANȚARE

În conformitate cu:

- Art. 10 „Modificări și completări”, alineatul (1) din Contractul de finanțare nr. 46/18.09.2024
- Art. 10 „Modificări și completări”, alineatul (6) din Contractul de finanțare nr. 46/18.09.2024
- Art. 7 „Modificări și completări – art. 10 din Condiții generale”, alineatul 2 din Anexa 6 – Condiții specifice la Contractul de finanțare nr. 46/18.09.2024

Vă transmitem prezenta notă de solicitare Act Adițional referitoare la modificarea următoarelor aspecte legate de implementarea proiectului și contractul sus-menționat:

- Modificarea bugetului proiectului prin:
 - a) Armonizarea bugetului în ceea ce privește cheltuielile aferente execuției de lucrări pentru a acoperi sumele necesare decontării situațiilor de lucrări, în conformitate cu modificările introduse prin actul adițional 6 la contractul de execuție lucrări.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

- b) Mutarea unor sume de pe o linie pe altă în vederea decontării cheltuielilor aferente montajului echipamentelor, în conformitate cu *Decizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate* aferentă cererii de plată nr. 1.
- c) Mutarea economiilor înregistrate ca urmare a atribuirii contractelor prevăzute în planul de achiziție la linia aferentă rezervei de implementare, în vederea decontării cheltuielilor privind ajustarea cu OUG64.

Facem mențiunea că modificările propuse nu afectează scopul principal al proiectului, rezultatele și indicatorii proiectului și nu afectează natura și condițiile de implementare ale proiectului.

MEMORIU JUSTIFICATIV - DESCRIEREA ASPECTELOR CARE AU CONDUS LA MODIFICĂRILE SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 1 și 6 din contractul de finanțare nr. 46/18.09.2024 coroborat cu prevederile art. 7, alin. 6 din Anexa 6 – Condiții specifice la contract, vă transmitem prezentul memoriu justificativ cu privire la modificarea Anexei I – Cererea de finanțare prin:

I. Armonizarea bugetului în ceea ce privește cheltuielile aferente execuției de lucrări pentru a acoperi sumele necesare decontării situațiilor de lucrări, în conformitate cu modificările introduse prin actul adițional 6 la contractul de execuție lucrări.

II. Mutarea unor sume de pe o linie pe altă în vederea decontării cheltuielilor aferente montajului echipamentelor, în conformitate cu *Decizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate* aferentă cererii de plată nr. 1.

III. Mutarea economiilor înregistrate ca urmare a atribuirii contractelor prevăzute în planul de achiziție la linia aferentă rezervei de implementare, în vederea decontării cheltuielilor privind ajustarea cu OUG64

În data de 08.07.2022 Municipiul Giurgiu a semnat contractul de execuție lucrări nr. 30333 în valoare de 31,830.323.59 lei (la care se adaugă TVA). Pe parcursul execuției lucrărilor au fost emise mai multe dispoziții de șantier, care au avut impact financiar asupra valorii



Cofinanțat de
Uniunea Europeană


atribuite a contractului, în acest sens fiind încheiate mai multe acte adiționale de majorare/diminuare a valorii contractului. În vederea decontării optime a cheltuielilor necesare realizării investiției, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor, este necesară modificarea bugetului din cererea de finanțare prin actualizarea valorii cheltuielilor în conformitate cu sumele contractate.

Astfel, solicităm corelarea liniilor ce intră în componența contractului de lucrări cu valorile din oferta financiară a executantului inclusiv cu modificările introduse prin actul adițional 6, în vederea decontării integrale a situațiilor de lucrări 16-25 emise în cadrul prezentului contract de finanțare.

Totodată, în cadrul Deciziei cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate aferentă cererii de plată nr. 1/01.10.2024, sumele pentru montajul echipamentelor aferente sistemului de management al traficului și stațiilor de transport public au fost date pe neeligibil, cu posibilitatea resolicitării printr-o cerere ulterioară, ca urmare a neîncadrării corecte a acestora, respectiv pe categoria 4.1 și nu pe categoria 4.2 conform prevederilor ghidului solicitantului.

În acest sens, prin prezenta solicităm introducerea în bugetul proiectului a 2 noi linii de cheltuieli pentru montajul echipamentelor aferente sistemului de management al traficului și stațiilor de transport public și bugetarea acestora prin relocarea sumei de 173,821.42 lei (TVA inclus) de pe categoria 4.1, aferentă cheltuielilor cu „*Lucrari pentru implementarea sistemului de management al traficului*”, respectiv „*Amenajarea stațiilor de transport*”.

În conformitate cu cele menționate mai sus este necesară modificarea Bugetului proiectului astfel:



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

5. Centralizator NR_NCS
6. Contract de servicii nr. 11003/20.02.2020 încheiat cu SC VENTOR GRUP CONSULTING SRL
7. Contract de servicii nr. 21866/22.04.2020 încheiat cu SC RL/T PRO CONSULTING SRL
8. Contract de servicii nr. 36038/13.07.2020 încheiat cu SC FIP CONSULTING SRL
9. Contract de servicii nr. 30376/17.06.2021 încheiat cu SC CONECT RURAL SRL
10. Contract subsecvent nr. 1 (21.785 din 22.04.2020) de furnizare încheiat cu SC BRIARI'S IND SA
11. Contract de servicii nr. 55117/06.12.2022 încheiat cu SC RBC PRODUCȚIE PUBLICITARĂ SRL
12. Lista de echipamente_lucrări_servicii

Cu stimă.

Adrian – Valentin Anghelescu
Primar UAT Municipiul Giurgiu

Adrian-
Valentin
Anghelescu
Anghelescu
Digitally signed by
Adrian-Valentin
Anghelescu
Date: 2025.02.03
14:41:45 +02'00'



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Solicitarea de clarificare: 10

Cod SMIS: 328900

Titlu Proiect: Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu

Apel: PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - Proiecte Etapizate - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă

Program: Program Regional Sud Muntenia

Autoritate AM/OI: AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Permite modificare de buget.

CONTRACTARE

Observații:

Buna ziua,

Având în vedere nota dumneavoastră de solicitare act adițional nr. 11915/03.02.2025, înregistrată la ADR SM BJ GR cu nr. 16 /03.02.2025, răspunsul la solicitarea de clarificări din 05.02.2025 și prevederile contractului de finanțare nr. 46 /18.09.2024 vă rugăm să transmiteți/clarificați următoarele:

- Întrucât doriți actualizarea valorii liniilor bugetare aferente contractului de lucrări, vă rugăm să ne prezentați un centralizator financiar al situațiilor de lucrări realizate de la data de 01.01.2024 (data de începere a PR SM 2021-2027) până la data finalizării execuției lucrărilor.
- Privitor la modificările aferente liniilor bugetare legate de activitatea de "Informare și publicitate" vă rugăm să menționați în cadrul memoriului faptul că pentru cele două linii bugetare ați întocmit un singur contract, iar valorile cumulate ale celor 2 linii reprezintă valoarea acestuia.
- Privitor la modificările liniei bugetare aferente serviciilor de supraveghere (dirigenție de șantier), vă rugăm să menționați în cadrul memoriului care este valoarea facturată în prima etapă, astfel încât valoarea totală a celor două etape să corespundă cu valoarea contractului de dirigenție de șantier.
- Privitor la actualizarea REZERVEI DE IMPLEMENTARE - aceasta se poate constitui astfel:
 - a) Fie în baza valorii calculate la AA1 la contractul de execuție lucrări (de actualizare în baza OUG 64/2022)
 - b) Fie în baza centralizatorului valorii solicitate la plată și executate (având în vedere că există PV de recepție la terminarea lucrărilor, vă recomandăm să faceți calculul în baza acestei sume - dacă există centralizator financiar final al situațiilor de lucrări);
- În cazul în care valoarea rezultată pentru rezerva de implementare este mai mare decât suma tuturor economiilor existente, este necesară prezentarea unei HCL privind asumarea diferenței neeligibile din bugetul local.
- Vă reamintim faptul că, întrucât în etapa 1 NU ați creat rezerva de implementare, în cazul în care există situații de lucrări pentru care s-a calculat (și plătit din fonduri proprii) rezerva de implementare, valoarea cumulată a acestora va trebui introdusă în Bugetul Proiectului - Etapa 1 - ca și cheltuielă neeligibilă; Această modificare trebuie operată ANTERIOR avizării solicitării de Act Adițional aferent Etapei 2 de implementare.

Documentele se vor încărca în secțiunea "SOLICITANT".

Vă mulțumim!

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Aplicanți

Se permite atașarea de documente.

Responsabil proiect / Persoana de contact

Atribute proiect

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Secțiunea a fost deblocată.

Obiective proiect

Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Caracter durabil al proiectului

Riscuri

Grup țintă

Principii orizontale

Maturitate proiect

Descriere investiție

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari proiect

Plan de achiziții

Resurse umane

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Activități

Indicatori de etapă

Plan de monitorizare a proiectului

Buget proiect

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - domeniu de intervenție

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - formă de sprijin

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - activitate economică

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - localizare

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - dimensiune egalitate de gen

Secțiunea a fost deblocată.

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Secțiunea a fost deblocată.

Criterii evaluare ETF

Declarații unice

Secțiunea a fost deblocată.

Documente atașate

Nume	Document tip	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-

Vă adresăm rugămintea, ca până la data de **21-02-2025 23:30** să dispuneți transmiterea răspunsului la cererea de clarificare, în caz contrar evaluarea va continua pe baza datelor transmise până la acest moment.

Data:
12-02-2025

Semnătura,
Sturzu Cezar
Virgil

Digitally signed by Sturzu Cezar Virgil
Date: 2025.02.12 11:42:00

Cu stimă,
Director Direcția Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia
Gabriela-Manuela CĂLIN

Calin Gabriela-Manuela
Digitally signed by Calin Gabriela-Manuela
Date: 2025.02.12 17:03:22 +02'00'

Fatu Alexandru
Digitally signed by Fatu Alexandru
Date: 2025.02.12 15:35:47 +02'00'

Avizat
Șef Serviciu Monitorizare Proiecte PR Sud-Muntenia
George PIPEREA

PIPEREA GEORGE
Digitally signed by PIPEREA GEORGE
Date: 2025.02.12 15:58:53 +02'00'

Sturzu Cezar Virgil
Digitally signed by Sturzu Cezar Virgil
Date: 2025.02.12 11:42:00

APROB,

PRIMAR,
Adrian ANGHELESCU

REFERAT

privind inițiere proiect de Hotărâre a Consiliului Local

Primăria Municipiului Giurgiu implementează trei proiecte complementare de infrastructură, unul dintre acestea fiind “**Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu**”, în baza contractului de finanțare nr. 5031/23.12.2019, proiect finanțat inițial în cadrul **Programului Operațional Regional 2014 – 2020**, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, pentru evitarea consecințelor negative ale absorbției reduse a fondurilor alocate României de Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020, Autoritățile de Management au efectuat o serie de activități pentru finalizarea implementării acestor programe.

Una dintre aceste activități a fost aceea de identificare a proiectelor care pot fi etapizate pe două perioade de programare, fiind vorba în principal de proiecte de infrastructură publică de interes local/regional/național, iar în această categorie se încadrează și proiectul de infrastructură de transport sus menționat, care a fost propus și acceptat pentru etapizare.

În acest scop a fost necesară, conform cerințelor Organismului Intermediar ADR Sud Muntenia, aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a etapei a II-a a proiectului cu titlul **Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu, cod SMIS 126025**, cu finanțare prin **Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027**, aprobare ce face obiectul HCL nr. 325 din data de 23.11.2023.

Ulterior, la solicitarea autorității de management a fost emisă HCL nr. 188/15.06.2024 privind aprobarea proiectului **Modernizarea infrastructurii de transport**

public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă, OS 2.8 - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, nr. apelului de proiecte **PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - Proiecte etapizate** - Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă.

În cadrul contractului de finanțare nr. 46/18.09.2024, semnat pentru această a doua etapă de implementare, este prevăzută ca și cheltuială eligibilă suma de 1.846.441,57 lei pentru decontări ale cheltuielilor cu ajustările de preț conform OUG 64/2022, iar având în vedere economii înregistrate pe linii bugetare din bugetul proiectului, există posibilitatea încheierii unui act adițional la contractul respectiv, prin care să fie suplimentată această sumă cu 3.634.416,95 lei, suma eligibilă pentru decontările aferente OUG 64 devenind 5.480.858,52 lei, TVA inclus.

Pentru atingerea acestui deziderat, Autoritatea de Management solicită emiterea unei noi hotărâri a Consiliului Local, prin care să se aprobe valoarea integrală a ajustărilor de preț calculate conform formulei prevăzute de OUG 64 și actul adițional nr. 1 la acordul contractual de lucrări nr. 30333/08.07.2022, după cum urmează:

- valoarea eligibilă a ajustărilor de preț, în sumă de 5.480.858,51 lei cu TVA inclus;
- valoarea neeligibilă a ajustărilor de preț, în sumă de 11.219.290,34 lei cu TVA inclus, din care:
 - ✓ suma de 10.610.277,05 lei cu TVA inclus, aferentă situațiilor de lucrări 1-15, emise în etapa I de implementare a proiectului;
 - ✓ suma de 609.013,29 lei cu TVA inclus, aferentă situațiilor de lucrări 16-25, emise în etapa II de implementare a proiectului;

Menționăm că pentru sumele respective există prevedere bugetară.

Având în vedere cele mai sus prezentate și în baza art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea sumelor reprezentând ajustările de preț totale, conform OUG 64/2022, din cadrul acordului contractual nr. 30333/08.07.2022 la contractul de execuție lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al Municipiului Giurgiu”, SMIS 328900.

**Director Executiv,
Ianca MECA**

**Coordonator Proiect,
Bogdan CHIRPIZISU**