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Judetul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru
»Constructie hidrotehnicd Canal Cama — Etapa 2”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, inregistrat la
nr.30.664/16.06.2020;

- raportul de specialitate al Directiei Tehnice, inregistrat la nr.31.108/17.06.2020;

- avizul comisiei buget - finante, administrarea domeniului public si privat;

- prevederile art.44, alin.(1), din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice
Locale, modificata si completata, ale Hotararii Guvernului nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, ale art.71, alin.(1) din
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si ale ale Legii
nr.24/2002 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificari si completari.

In temeiul art.129, alin.(2), lit.,b” si alin.(4), lit.,d", art.139, alin.(3) lit.,a" si art.196,
alin.(1), lit.,a” din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii
,Constructie hidrotehnicd Canal Cama — Etapa 2", conform anexelor 1 si 2 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Giurgiu
in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu,
Directiei Economice si Directiei Tehnice din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Giurgiu pentru ducerea la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Dragomir lon Baiceanu Liliana

Giurgiu, 25 iunie 2020
Nr. 213

Adoptata cu un numar de 19 voturi pentru si 2 abtineri, din totalul de 21 consilieri prezenti
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Constructie Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama — Etapa 2
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1. Informatii generale privind obiectivul investitiei

1.1 Denumirea obiectivului de investitie,
»CONSTRUCTIE HIDROTEHNICA - Regularizare Canal Cama - Etapa 2”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
Primaria municipiului Giurgiu

1.3 Ordonator de credite — nu este cazul
Primaria municipiului Giurgiu

1.4 Beneficiarul investitiei
Primaria municipiului Giurgiu

1.5 Elaborator
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului

de investitii
2.1 Concluzii studiu de prefezabilitate

Primaria Municipiului Giurgiu a demarat un program de dezvoltarea a zonei

Canalului Cama, avand in vedere potentialul acestuia si al malurilor sale.

Obiectivul pe termen lung urmareste rezolvarea problemelor de ordin
functional, tehnic si estetic din cadrul zonei respective: valorificarea
functiunilor zonei - spatiu urban atractiv, zona de recreere si de agrement,
amenajarea urbanistica a teritoriului precum si dezvoltarea echiparii tehnico -

edilitare. Proiectele dezvoltate urmaresc:
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* transformarea malurilor canalului Cama intr-o zon3 atractiva si de
promenada pentru locuitorii orasului;

° crearea unui traseu pietonal si pentru biciclete:

* plantarea de arbori, rontarea de mobilier stradal si crearea de noi
spatii verzi amenajate;

e construirea de spatii pentru diverse evenimente culturale, loc de picnic,

etc.

Pentru realizarea tuturor acestor deziderate a fost necesara controlarea
nivelului apei in canalul Cama, astfel incat la cresterea cotelor apelor Dunérii

sa nu existe pericolul inundarii investitiilor realizate.

Acest canal este si in folosintd ANIF servind c3 aductiune pentru statia de

pompare aferenta amenajarii Giurgiu — Razmiresti.

Prima etapa din cadrul Proiectul “Constructie Hidrotehnicd — Regularizare
Canal Cama” a facut posibil3 realizarea unei lucriri de barare constand intr-
un baraj din materiale locale de tip neomogen, cu nugleu de argina si filtru
invers si protectiei de arocamente. Totodatd in cadrul lucrdrilor au fost
realizatd golirea de fund sprijinita pe un perete format prin tehnilogia soi

cement mixing.

Necesitatea reglarii debitelor amonte — aval, pentru asigurarea volumului
tampon constant si a debitelor necesare pentru functionarea statiei de

pompare ANIF, impun realizarea unui stavilar si a partilor mecanice aferent.
2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie

Documentatia este intocmitd in vederea realizarii Etapei 2 din cadrul
proiectului Constructie Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama, prin care s-
au realizat lucréri de amenajare pe Canalul Plantelor cu scopul de a proteja
arealul arhitectural de nivelurile oscilante din Dunare (atat exceptionale

maxime céat si minime). Etapa 2 constd in realizarea unui stavilar si a
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echipamentelor aferente in vederea reglarii debitelor amonte — aval, lucrari

ce vor asigura un volum tampon constant si debitele necesare pentru

functionarea statiei de pompare ANIF.

°

HG 907/29.11.2016 actualizata

STAS 4273-83 — Constructii hidrotehnice. incadrarea in clase de
importanta

SR 11100/1-93 — Macrozonarea teritoriului Romaniei. Zonaera
seismica

NP 074/2014 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii

STAS 1242/91 - Cercetari geotehnice prin foraje executate in
pamanturi

SREN 1997 -2/2008 —Eurocod 7 — Proiectare geotehnica —
Investigarea si incercarea terenului

Legea nr. 107/1996 a apelor actualizata in 2017

Legea 137/1995 republicata, legea protectiei mediului.

Legea 319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca cu
modificérile si completarile ulterioare

Legea 10/1995 — Legea privind calitatea in constructii

Legea 265/2006 — Lege pentru aprobarea Ordonatei de urgent3
nr. 195/2005 privind protectia mediului

HGR 766/1977 — Hotéarare privind aprobarea regulamentelor de
calitate in constructii

HGR 925/1995 — Hotarare privind aprobarea regulamentului de
verificare si expertizare tehnicad de calitate a proiectelor, a
executiei lucrérilor si a constructiilor

HG 261/1994 — Hotarare pentru aprobarea unor regulamente

privind calitatea in constructii
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2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent este executats prima etapa din cadrul Proiectul “Constructie
Hidrotehnicd — Regularizare Canal Cama”, constand intr-un baraj din
materiale locale de tip neomogen, cu nugleu de argina si filtru invers si
protectiei de arocamente. Totodata in cadrul lucrarilor au fost realizata golirea

de fund sprijinitd pe un perete realizat prin tehnilogia soil cement mixing.

Deficientele constau in imposibilitarea deplasarii corpurilor plutitoare de navs
din canalul Cama pe fluviul Dunarea (adresa ANIF), precum si 0 mai buna
gestionare a volumelor si debitelor amonte-aval. Aceste conditii impun

realizarea unui stavilar si a partilor mecanice aferente.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoza pe
termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul

justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Obiectivul pe termen lung urmareste rezolvarea problemelor de ordin
functional, tehnic si estetic din cadrul zonei respective: valorificarea
functiunilor zonei - spatiu urban atractiv, zona de recreere si de agrement,
amenajarea urbanistica a teritoriului precum si dezvoltarea echiparii tehnico -

edilitare. Proiectele dezvoltate urmaresc:

* transformarea malurilor canalului Cama intr-o zon& atractiva si de
promenada pentru locuitorii orasului;

e crearea unui traseu pietonal si pentru biciclete;

e plantarea de arbori, rontarea de mobilier stradal si crearea de noi
spatii verzi amenajate;

* construirea de spatii pentru diverse evenimente culturale, loc de picnic,

etc.
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Obiectivul are ca scop realizarea unui stavilar si a echipamentelor mecanice

aferente, pentru barajul situat pe Canalul Cama, din municipiul Giurigiu.

Pentru realizarea tuturor acestor deziderate a fost necesars controlarea
nivelului apei in canalul Cama, astfel incat Ia cresterea cotelor apelor Dunérii

sa nu existe pericolul inundarii investitiilor realizate.

Inexistenta unei stavilar face imposibild deplasarea corpurilor plutitoare de
nava din canalul Cama pe fluviul Dunirea. Prin aceste masuri se va realiza

$i un control mai bun asupra nivelulrilor apei amonte-aval de baraj.

2.5 Obiective preconizate pentru a fiatinse prin realizarea

investitiei publice

Prin realizarea investitiei publice, se preconizeaza urmatoarele aspecte:

* Un control mai bun asupra nivelului din canalul Cama, si asigurarea
improtiva inundatiilor a zonei de agrement amenajate in lacul de
acumulare nou creat;

e Posibilitatea deplasarii corpurilor plutitoare de nava din canalul Cama
pe fluviul Dunarea;

e Asigurarea unui volum tampon constant in canalul de aductiune care
deserveste amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti;

» Asigurarea debitelor necesare functionarii statiei de de pompare ANIF

— Giurgiu Razmiresti.

3. Identificarea, Propunerea si prezentarea scenariilor/optiunilor

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii
3.1 Particularitati ale amplasamentului:

A) Descrierea amplasamentului (localizare intravilan/extravilan,

suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic-natura
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proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de
preemptiune, zona de utilitate publica,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupa caz)
Proiectul este situat in zona podului Bizetz la iesirea din Giurgiu spre ostrovul
Cioroiu si zona libera Giurgiu, pe amplasamentul canalului Plantelor. Acest
canal si in folosintd ANIF servind ca aductiune pentru statia de pompare

aferenta amenajarii Giurgiu — Razmiresti.

Accesul n zona este asigurat de Soseaua Portului.

-

Al D
oo e |

‘4

Imagine satelitard zond de interes

Lucrarile se vor realiza in albia canalului Cama, domeniul public al statului
aflat in administrarea ANIF — Filiala Judeteana Giurgiu. Prin adresa nr.
10097/12.07.2014 de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltdrii Durabile —
Agentia Nationald de Imbunététiri Funciare se transmite acordul de principiu
referitor la transferul dreptului de administrare a Canalului Cama si a terenului

10
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aferent acestuia de la ANIF — Filiala judeteana Giurgiu catre Consiliul Local
al Municipiului Giurgiu, cu respectarea conditiilor si obligatiilor stabilite de

catre specialistii din cadrul ANIF Filiala Giurgiu.

Asigurarea debitului necesar functionarii statiei de pompare de alimentare
Cama care deserveste amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti se face din
Dunére prin intermediul canalului de aductiune. Canalul are urmatoarele
caracteristici constructive: baza mica - 10 - 12 m / lungime - 3125 m /

suprafata canal - 19 .06 ha.

Prima etapa din cadrul Proiectul “Constructie Hidrotehnicd — Regularizare
Canal Cama” a facut posibila realizarea unei lucrari de barare constand intr-
un baraj din materiale locale de tip neomogen, cu nugleu de argina si filtru
invers si protectiei de arocamente. Totodatd in cadrul lucrdrilor au fost
realizatd golirea de fund sprijinitd pe un perete format prin tehnilogia soi

cement mixing.

11
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Foto amplasament Etapa 1 de executiei din cadrul proiectului Regularizare
Canal Cama
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Barajul este de tip neomogen, din materiale locale cu nucleu central de argila

si filtru invers si protectie de anrocamente avand urmétoarele caracteristici
geometrice:
e Inaltime maxima 13.50 m;
e Latimea la coronament 2.50 m;
e Lungimea coronamentului 120.05 m;
¢ Panta taluzului amonte / aval 1:1.8;
B) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de
acces posibile
Accesul la amplasamentul lucrarilor este asigurat de Soseaua Portului.
Constructorul va avea obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces
existente, ale beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori si sa
obtina aprobarile necesare daca intentioneaza sa utilizeze alte céi de acces,

daca vor fi folosite pentru transportul materialelor grele, respectiv sa isi

adapteze tehnologia de executie in asa fel incat sa nu deterioreze obiectivele

existente.

C) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele

de interes naturale sau construite

Proiectul este situat in zona podului Bizetz la iesirea din Giurgiu spre ostrovul

Cioroiu si zona liberé Giurgiu, pe amplasamentul canalului Plantelor.
Elementele constructiei hidrotehnice identificate in plan (STEREO 70) sunt:
A: X =0577499.676 Y =265355.552
B: X =577577.705 Y =265264.319

D) Surse de poluare existente in zona
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Nu exista surse semnificative de poluare in zona. Surse de poluare din zona

sunt emisiile gazelor cu efect de sera specifice traficului rutier si influenta

antropica din zonele urbane.
E) Date climatice si particularitati de relief

Regimul climatic general este caracterizat de o clima continental3 (tinutul
climatic al Campiei Roméane). Are o evidentd omogenitate teritoriald, datorata
uniformitatii reliefului de campie. El se caracterizeaza prin veri foarte calde,
cu cantitati medii de precipitatii, care cad, in mare parte, sub forma de averse
si prin ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate, atat de viscole
puternice, cat si de incalziri frecvente, care determina discontinuitate in timp
si spatiu a stratului de z&pada. In extremitate sudica a judetului se
individualizeaza topoclimatul specific al luncii Dunarii, cu veri mai célduroase

si ierni mai blande decat in restul caAmpiei.

Circulatia generald a atmosferei inregistreaza frecvente advectii de aer
temperat-oceanic din V si NV (cu precédere in semestrul cald) si advectii de
aer temperat-continental din NE si SE (cu deosebire in semestrul rece).
Acestora li se adauga patrunderi mai rare de aer arctic din N, de aer tropical-

maritim din SV si S si de aer tropical din SE si S.

Temperatura aerului prezintd o descrestere latitudinald sesizabila,
determinata de scaderea de la S spre N a intensitatii radiatiei solare globale.
Astfel, temperatura medie anuala depaseste 11.0°C in lunca Dunarii (11.3°C
la Giurgiu) si coboara pana aproape de 10.5°C in extremitatile de N si de V
ale judetului. Numarul mediu al zilelor cu inghet variaza in concordanta cu
ceilalti parametrii ai temperaturii aerului, find mai redus in topo-climatul mai
adapostit si mai cald al luncii Dunarii (97.3 zile la Giurgiu) si mai mare pe
campia ceva mai inaltd din partea nordica a judetului (105.1 zile la Ghimpati).
Fenomeme de inghet (curgeri de sloiuri, pod de gheata) se inregistreaza in
circa 75% din ierni si au o duratd medie de 40 zile, cea mai mare durats fiind

14
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de 88 zile, iar cea mai mica de 3 zile la Giurgiu. Podul de gheata apare mai
rar (45% din ierni) si dureaza in medie 30 zile, cea mai mare durati fiind de
69 zile, iar cea mai micad de 8 zile. Ostroavele, bancurile submerse si
ingustarile de albie favorizeaza formarea zapoarelor in timpul ruperii podului

de gheata.

Precipitatile atmosferice prezinta diferente cantitative si calitative
nesemnificative, date fiind, pe de o parte de intinderea mics a judetului, iar

pe de alta, uniformitatea reliefului sdu de campie.

Stratul de zépada are o distributie discontinua atat in teritoriu, cat si in timp,
datortitd vanturilor puternice care spulbera si troienesc zapada, de pe o parte
si frecventelor intervale de moind, pe de alt parte. Durata medie anual este
cuprinsa intre 40 zile in partea sudica a judetului (40.5 zile la Giurgiu) si circa
50 zile in Nord. Grosimea medie decalata a stratului de zapada este maxima
in luna ianuarie cand se ridica la circa 10.0 cm in partea nordica a judetului

si coboard sub 8.0 cm in partea sudica, la Giurgiu.

Vanturile slab influentate de reflieful uniform, vitezele ramanand relativ mari,
iar directiile relativ constante. La Giurgiu se constata totusi canalizare
curentilor de aer in lunful fluviului, frecventele maxime revenind vanturilor de
SV (20%) si NE (18.6%), urmate de cele din SE (10%) si E (9.0%).

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat are urmatoarele caracteristici
(Giurgiu):
e Temperaturi maxime absolute: +43.5°C (august 2012);
e Temperaturi minime absolute: -30.2 °C (februarie 1954);
e Temperaturd medie anuala a aerului: pozitive +11.39C / negative
-2.59C;
e Media cantitatilor anuale de precipitatii atmosferice: 553 mm;

e Cantitatea maxima absoluta de precipitatii in 24 ore: 118 mm;

15
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e Directiile, frecventa si vitezele medii ale vantului: NE - v = 4.5 m/s,
f=20%/SV-v=22m/s, f=17%.
F) Existenta unor:
- Refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in

masura in care pot fi identificate.
In zona in care se vor executa lucrarile nu exist4 retele edilitare.

- Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie.
Nu sunt monumente istorice sau situri arheologice si nici areale naturale
protejate Natura 2000, in amplasamentul viitoarelor lucrari, care ar putea fi

afectate.

- Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de

aparare, ordine publica si siguranta nationala

Pe zonele unde se vor executa lucrarile nu sunt terenuri care sa apartina

sistemului de aparare, sau sa fie de siguranta nationala.

G) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament-extras
din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare,
cuprinzand:

(M Date privind zonarea seismica

Conform Normativului de proiectare, executie si evaluare la actiuni seismice
a lucrérilor hidrotehnice din frontul barat N 076-2013, hartilor de zonare a
teritoriului Romaniei in valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag si zonare a teritoriului Romaniei in functie de perioada de colt

Tc a spectrului de raspuns, pentru zona de amplasare a barajului, seismul cu

16
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%

intervalul mediu de recurentd de 100 de ani are acceleratia de varf de 0,20 g

si perioada de colt de 1 s.

(11 Date preliminare asupra naturii ternului de fundare, inclusiv

presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice

In perimetrul cercetat, primul acvifer (cu nivel liber) este cantonat intr-un nivel

freatic constituit din nisipuri cu pietrisuri aflat la adancimea de 3,50 - 29,00 m
fata de cota terenului natural.
Din punct de vedere al modulului de comportare la sapatura, conform

"indicatorului de norme de deviz comasate pentru lucrarile de terasament Ts

-1981 si H1 lucréri hidrotehnice" pamanturile interceptate in sapatura se

clasifica astfel:

Categoria de teren dup3 modul de P —
comportare la sdpatura Greutate dﬂaa
Nr. | Denumire | Proprietati Manual Mecanizat medie in ex:c
crt. pamant coezive cu lopata, situ ¥ ug s
cazama | Excavator | Buldozer | Moto- (kg/m?) | Sap2 el
i screper (%)
. Coeziune 1400-
1 Umpluturi mijlocie Tare I ] I 1500 18-22
Argile ;
iy Coeziune 1800-
2 eirgrle TS Tare i 1] ] 2000 24-27
prafoase

Din studiile anterioare aferente zonei amenajate turistic si podului nou Bizetz
se constata o aplecare a stratelor de roca de baza cétre Dunére. Pentru malul
spre orag se considera, conform acestor studii, roca de fundare la circa 6 m

iar spre Dunare la circa 17 m.

Din punct de vedere morfologic zona este traversata de valea larga a lancai
si corespunde, in cea mai mare parte terasei joase a Dunarii (terasa Calarasi)
. Judetul cuprinde parti din cinci unitati principale ale Campiei Romane:

Burnas, Vlasia, Gavanu - Burdea, Titu si Lunca Dunarii.

Lunca Dunarii, extinsad de la satul Pietrisu pana la localitatea Greaca are o
latime de 3.0 - 8.0 km, iar altitudinea absoluta de 14.0 - 18.0 mdMN: o serie
de grinduri situate la V de Gostinu ating insa pana la 20.0 mdMN.
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Zona se subdivide In trei subunitati: Lunca Pasarea (la V de Slobozia), Lunca
Creaca (la E de Branistea) si Lunca Giurgiului. Din punct de vedere
morfologic, perimetrul cercetat apartine de Lunca Giurgiului (dupa valea cu
acelasi nume, ce merge paralel cu Dunarea pe cca. 20.0 km, in ea varsandu-

se inainte si Vedea) are latimi de pana la 3.0 km, fiind amenajata in jumatatea

estica.
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Morfologia amplasamentului analizat

aim  Date geologice generale

Din punct de vedere geologic, perimetrul cercetat este caracterizat de
Cuaternar. Acest este alcatuit din pietrisuri si nisipuri villafranchiene (reduse),
Strate de Fratesti (nisipuri, pietriguri, argile), nisipuri de Mostistea, depozite
loessoide in care se intercaleaza si pietrisurile de Colentina, aluviuni in lunci.
in afara luncilor, loessul si formatiunile loessoide, avand grosimi de 5.0 - 20.0

m, acopera aproape tot teritoriu judetului.

Sub depozitele neozoice se gaseste succesiunea depozitelor neocretacice
care sunt reprezentate in zona de calcare cretoase $i marnoase si cu marne

alburii, relativ moi, cu resturi de pesti. Aceste depozite pot fi raportate la
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Turonianul terminal - Senonianul inferior. Grosimea depozitelor neocretacice

este cuprinsa intre 50 m si 350 m.

Dispus pe un spatiu altitudinal de circa 120 mdMN, teritoriul judetului Giurgiu
este afectat de relativ multe tipuri de procese geomorfologice. Pot fi subliniate
procesele de tasare, sufoziune si siroire pe campuri, apoi cele de aluvionare
si eroziune de mal in lunci, precum si prébusirile pe malurile inalte, cu

precadere marginile Burnasului.

Tasarea se remarca prin crovuri si gdvane raspandite in Burnas, cea mai
intensé@ sufoziune se observa tot in Burnas. Se remarca prin mici tunele
subterane, prin hornuri ce apar la suprafata, prin realizarea de ogase si torenti

care se instaleaza pe directia unor scurgeri sufozionale.

Spélarea in suprafatd este un proces intalnit pe campurile cu oarecare
inclinare. Pe timp secetos de primavara si toamna nu este exclusa si o
oarecare actiune, redusa, de eroziune eoliana. Prabusirile, surparile de maluri
si alunecarile, desi foarte restranse in raport cu suprafata judetului, totusi sunt

destul de intense pe unele fasii care marginesc apele curgétoare.

Versantul nordic al Burnasului, catre Calnistea, Neajlov si Arges, este
dominat de asemenea procese. Diferenta de circa 40.0 m care existd intre
marginea Burnasului si luncile de la baza sa fac ca prabusirile, alunecirile,
surparile si torentjalitatea sa fie uneori deosebit de accentuate; la aceasta
contribuie, in plus, si aparitia la baza loessului a unui complex marnos precum

si a panzei freatice din Stratele de Fratesti.

(iv)  Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor,
fise complexe cu rezultatele determinérilor de laborator, analiza
apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari, harti de zonare geotehnicd, arhive

accesibile, dupa caz
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Pentru o mai bund cunoastere a zonei, in perimetrul constructiei au fost

realizate 2 foraje de prospectiuni, dupa cum urmeaza:

a) Forajul F1 — Giurgiu Pod

Descriere natura teren (naturd granulometrica,

inlerves ug culoare stare de consistenta / stare de indesare,
Prelevare (m) s
detalii)
_ Umplutura — pietris cu bolovanis, dale din beton,
0.00+1.40 R i
caramida, in liant coeziv nisipos
) Nisip fin, galben verzui, in liant coeziv (argilos —
1.40+1.60 . A :
prafos), in stare de indesare medie
1.60+2.90 Argila nisipoasa la argila, galbena cafenie (lentile de
P1:1.6+1.75m argila), plastic consistenta la plastic vartoasa
2.90+3.60 o B : e .
P1:3.1+3 4m Nisip mijlociu, galben, micaceu, in liant slab coeziv
3.60+4.60 Nisip mijlociu, galben, cu bucati de calcar degradat,
P3:4.4+4.6m slab coeziv
4.60+8.90 i . . : )
) ) Nisip argilos, cenusiu, micaceu (aspect de aluviune
P 0.05+6.0m — mal), plastic consistent la plastic moale
P5: 6.1+6.4m P 4
8.90+11.40 Nisip fin, cenusiu, micaceu, uniform
P6: 10.0+10.35m P, B, ’
11.40+12.90 Argila, cenusie, cu lentile de nisip fin, cenusiu,

i in alternanta isip fi - i
P7:12.0+12.5m | " cacey inaltemanta cu nisip fin cenusiu, cu lentile
de argila, plastic consistenta la plastic vartoasa

VLR EE Nisip fin, cenusiu, micaceu, in stare de indesare

P8: 14.1+14.5m ' o !

P9: 15.4+15.6m neHie:/niorm
18L0r18.70 Pietris cu bolovanis si nisip fin, cenusiu, micaceu

P10: 18.2+18.5m ’ ’

p 1118:3;1E:§%m Pietris cu bolovanig (rulat), neuniform
18.90+19.50 Calcar

P12: 18.9+19.1m
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Observatii:
e Distantad Pod — Foraj: 46.0 m

b)

e Distantd Drum — Foraj: 22.0 m

e Distanta Poarta — Foraj: 4.0 m

e SPT Nap 11.5+11.95 m: 5/6/7

e SPT Nap 15.6+16.5 m: 6/6/10

e SPT Nazp 15.6+16.05 m: 6/6/10

e SPT N3p 18.6+19.05 m: 11/12/>30
Forajul F1 — Giurgiu Pod

Interval de
Prelevare (m)

Descriere natura teren (naturé granulometrica,
culoarestare de consistenta / stare de indesare,
detalii)

Argila, cafenie bruna (neagra), cu pietris si resturi

0.00+0.90
vegetale (umplutura)
) Nisip fin, galben, micaceu, cu rare lentile slab
0.90+1.30 : oy n w e
coezive (umpluturad), in stare afanata
Tesll€ Arqila nisipoasa, cafeniu bruna
P1: 2.6+2.95m g poasa,
2.95+3.10 Bolovani de calcar
) Nisip fin, galben, micaceu, cu schimbare de strat la
ki bolovani de calcar in liant coeziv, in stare afanata
P2: 4.6+5.1m . ' ’
uniform
4.75+7.35 Nisip fin, galben, micaceu, cu lentile slab coezive, in
P3: 6.8+7.0m stare afanata, uniform
7 35+7 55 Nisip argilos, galben, cy lentile cenusii, plastic
consistent
. Nisip fin, cenusiu, micaceu, in liant slab coeziv (mal),
7.55+8.10 i ; %
in stare medie de Indesare
8.10+9.00 Argila cenusie, cu rare lentile de nisip, plastic
P4: 8.1+8.35m consistenta
9.00+15.10 Nisip fin, cenusiu, micaceu, cu rare resturi de cochilii

P5:11.5+11.75m
P6: 14.5+14.65m

si lentile de argila (mal), in stare de indesare medie
(11.80+14.10: stare afanata)
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15.10+17.10 Nisip fin la nisip mjlociu, cenusiu, micaceu, in stare
P7: 16.4+16.6m de indesare medie, uniform
17.10+17.40 Nisip fin, cenusiu, micaceu, in liant coeziv
aADTIS.20 Pietris cu bolovanis si nisip fin, cenusiu micaceu
P8: 17.8+18.0m '
18.20+20.4 Nisip fin, cenusiu, micaceu in liant slab coeziv,
P9: 18.1+18.3m plastic consistent la plastic moale
>20.2m
P10: 20.2+20.4m Calcar

Observatii:
e SPT N3o 6.1+6.556 m: 2/3/4
e SPT N3p 9.1+9.556 m: 5/14/17
e SPT N3o 15.6+16.05 m: 11/10/15
e NHD=9.10+9.20 m

P
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80 8.0 H
100 H Nisip argilos 100 H
la Nisip
120 120 |
140 H 58 14.0
160 H = 160
Pietris cu 17.4
180 H Nisip K_/’ii 18.0 M
200 U 8.9 Ll 200 L
J 302
Calear LI

Sectiune longitudinala stratificatie foraje

(V) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza
studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de

informare enuntate bibliografic

Principalele rauri care dreneaza teritoriul judetului Giurgiu apartin retelei
hidrografice autohtone cu originea in zone mai inalte, din aceasts categorie
facand parte Argesul cu afluentii sadi principali (Dambovita, Sabarul,

Neajlovul) si evident, fluviul Dunérea, care reprezinta colectorul general.

La acestea mai trebuie adaugate raurile de mai mica importanta, apartinand
retelei hidrografice autohtone, cum sunt: lifovul, Calnistea si Pasdrea, toate
avand numai partial bazinul de receptie pe teritoriul judetului Giurgiu.
Scurgerile medii multianuale specifice de apa si de aluviuni in suspensie sunt
reduse. Pe sezoane, scurgerea maxima se inregistreaza obisnuit primavara
(aprilie - iunie), iar cea minima toamna (septembrie - noiembrie) cand in

medie se scurg 45 - 50% si respectiv 9 - 12%.
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Asigurarea debitului necesar functionarii stafiei de pompare de alimentare
Cama care deserveste amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti se face din

Dunare prin intermediul canalului de aductiune. Canalul are urmatoarele

caracteristici constructive:

e bazamica-10-12m

e |ungime-3125m

e suprafata canal - 19 .06 ha.
in aceste conditi nu se poate vorbi despre un curs de apa cu debite
caracteristice necesare dimensionarii si verificarii unor descarcatori. Rolul
constructiei de barare este acela de reglare a nivelurilor, ce depind de
debitele din Dunare, astfel incat sa protejeze viitoarele amenajari din zona

canalului si sa asigure totodata prin intermediul golirii de fund, debitul necesar

functionarii statiei de pompe.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, functional si

tehnologic

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici

obiectivului de investitii

Incadrarea lucrarilor proiectate in clasa si cateqoria de imporantd

in conformitate cu prevederile STAS 4273-83, Incadrarea in clasa de
importanta a constructiilor hidrotehnice, stabilirea clasei se face in functie de:
categoria constructiei, determinatd pe baza de criterii social-economice,
durata de exploatare proiectatd, rolul functional in cadrul amenajarii
hidrotehnice. Pentru categoria constructiilor 4, constructii definitive si
principale, rezultd clasa a IV-a de importanta. Ipotezele de calcul conform
STAS 4068/2-87, pentru clasa a IV-a de importanta sunt: debitul de calcul Qc

= 5%, iar debitul de verificare Qv = 1%.
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Conform H.G. nr. 261/1994 si Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, categoria de importanta a constructiei este NORMALA (C).

Verificarea proiectului se va face numai de catre specialisti atestati de MLPAT
pentru cerinta de calitatea A7: Rezistenta si stabilitate pentru constructii si
amenajari hidrotehnice, conform prevederilor H.G. 925/1995 si Ordinul
MLPAT 77/N/1996.

Caracteristici tehnice

Corpul din beton central are prevazuta o deschidere de 12.5 m fromata din
diafragma de beton incastrata in radierul de 1.5 m si in culeele laterale de
grosime 0.75 m. Structura este fundatad pe coloanele incastrate in roca de
baza realizate cu tehnologia soil cement mixing in prima etapa de executie.
Radierul va fi prevazut cu pinteni de beton atat in amonte céat si in aval.
Etansarea rosturilor permanente formate intre elementele constitutive se

asigura cu banda PVC pe tot conturul.

Deschiderile vor fi prevazute atdt amonte cat si aval cu nise pentru lansarea
unor elemente de batardou necesare in perioadele de revizie / reparatie /
inlocuire. Manevrarea batardourilor se va realiza prin intermediul unei

macarale. Dimensiunea batardoului amonte este de 12.5 m x 8.0 m, iar a celui

aval de 12.5 x 3.22 m.

Variante constructive propuse in cadrul lucrarilor

Pentru reglarea nivelului amonte, s-au prevazut 2 variante de echipare cu

echipamente mecanice dupa cum urmeaza:
Variante | - Echipare cu stavila de tip Obermeyer

Varianta consta in stavilad alcatuitd din panouri metalice articulate in radier,
actionate pneumatic prin intermediul unor anvelope gonflabile amplasate sub

ele (stavila clapeta cu actiune pneumatica), avand dimensiunile 12.5 x 8.0 m.
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Nivelul amonte va fi mentinut prin controlul presiunii aerului in anvelope.
Panourile metalice vor fi de realizate din otel de inaltd rezistentd, protejat
impotriva coroziunii si vor fi echipate cu garnituri de etansare armate, fixate
pe marginile acestora. Anvelopele gonflabile sunt realizate din cauciuc
protejat cu straturi rezistente la imbatranire si agenti atmosferici. Sistemul
actionare al stavilei se realizeaza prin structurd elastica fixata etans pe
fundatia din beton. in radierul de beton se vor amplasa conducte care permit
introducerea aerului sub presiune in interiorul anvelopelor de la suflantele

amplasate in camera de comanda situata in zona adiacenta barajului.

Varianta Il — Echiparea cu stavilda segment

Echiparea cu stavila segment, alcatuita dintr-un panou curb, rotirea acestora
realizdndu-se prin intermediul bratelor laterale, articulate in culee, sub
actiunea lanturilor fixate de corpul stavile la extremitati. Dimensiunile stavilei

sunt 12.5 m x 8.5 m, avand o deschidere maxima de 4.75 m.

Bratele laterale sunt alcatuite ca elemente legate de scheletul de rezistenta

al corpului stavilei, formand un cadru cu noduri rigide si cu doud articulatii la

baza montatilor.

Articulatiile bratelor laterale reazema pe console la cota 17.54 mdM, care ies
din paramentele pilelor. Acestea transmit pilelor atat incarcarea datorita
presiunii hidrostatice cat si reactiuni pe o directiei perpendiculard pe
parament, datoritda comportarii stavilei ca un cadru cu doua articulatii.
Articulatiile vor fi dispuse astfel incat in orice situatie din perioada de
exploatare sa ramana deasupra nivelului maxim al apei. Fortele de manevra

sunt transmise, de la mecanismele aflate pe culee la stavile, prin lanturi Gall.

Camera de comanda va fi amplasata in zona adiacenta barajului.

26



U T UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BUCHAREST

C B Bd. Lacul Tei 124 * Sect. 2 RO-020396 * Bucharest 38 ROMANIA
e Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81, www.utcb.ro

Constructie Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama — Etapa 2
Faza: S.F.

3.2.2 Varianta constructivd de realizare a investitiei cu

justificarea alegerii acesteia

In urma analizei din punct de vedere tehnico-economic a celor doud solutii se
recomanda implementarea Variantei 1, ca solutie de proiectare pentru
obiectivul ,Constructie Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama — Etapa
2”

Avantajele pe care le prezinta varianta recomandata sunt date de urmatoarele

considerente:

e Costul de investitiei redus fata de varianta 2;

e Permite evacuarea cu usurinta a plutitorilor;

e Faciliteaza navigatia prin asigurarea unei adancimi corespunzatoare;

e Conduce la simplificare a fundatiei si o eficientizare a intregii structuri
datoritd modului de rezemare pe intreaga deschidere a anvelopei

gonflabile.

3.2.3 Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Cele 2 variante de echipare a stavilarului constau in:

o Stavila de tip Obermeyer care consta in stavila alcatuitd din panouri
metalice articulate in radier, actionate pneumatic prin intermediul unor
anvelope gonflabile amplasate sub ele (stavila clapeta cu actiune
pneumatica), avand dimensiunile 12.5 x 8.0 m.

e Stavila segment alcatuitd dintr-un panou curb, rotirea acestora
realizandu-se prin intermediul bratelor laterale, articulate in culee, sub
actiunea lanturilor fixate de corpul stavile la extremitati. Dimensiunile

stavilei sunt 12.5 m x 8.5 m;
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Tn ambele variante se va executa camera de comanda care va fi amplasata

in zona adiacenta barajului.
3.3 Costurile estimative ale investitiei

Varianta | — Echipare cu stavila de tip Obermeyer

Constructiei Hidrotehnicia — Regularizare Canal Cama — Etapa 2

, Principalii indicatori tehnico-economic — Varianta |
n lei / euro la cursul BNR — 4.81 lei/euro — curs inforeuro al lunii martie
' Cota T.V.A.-0.19

. Cost total Cost total
| Cost total Cost total
[ | Eurofara | . Euro cu
lei fara TVA | lei cu TVA
- TVA TVA

:"VALOARE 'NVEST'T“ | 17.207.506,3  3.577.4441 20.438.0464  4.249.074,1
DII'I care ) I I I == e o 1

CONSTRUCTII MONTAJ | 4.756.825,6 ~ 988.945,0 5.660.622,4 1.176.844,65

Varianta Il — Echipare cu stavila segment

Constructiei Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama — Etapa 2

Principalii indicatori tehnico-economic — Varianta Il
in lei / euro la cursul BNR — 4.81 lei/euro — curs inforeuro al lunii martie
| CotaT.V.A.—-0.19

17 7] Costtotal | | Costtotal |
| Cost total | Cost total
Euro fara ) Euro cu
lei fara TVA | leicu TVA
, ‘ TVA ‘ TVA
|VALOAREINVESTITI  26.001.178,2 75 405.650,3 | 30.885.831,1 6.421. 70,7
' Din care: T 1 r
CONSTRUCTII MONTAJ 11.516.429,3 | 2.394.268,0 | 13.704.550,9 | 2.849.179,0
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3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de

importanta a constructiilor, dupa caz:

e studiu topografic ridicari topo
2014 — proiectul de exectutie faza 1

e studiu geotehnic ANEXA

e studiu hidrologic/ hidrogeologic nu este

cazul — conform cu solicitarile ANIF

e studiu de trafic si studiu de circulatie nu este
cazul

o raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii,
pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi
expropriate pentru cauza de utilitate publica

nu este cazul

o studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la

amenajari spatii verzi si peisagere

nu este cazul

¢ studiu privind valoarea resursei culturale nu este
cazul
e raport de expertiza tehnica ANEXA
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3.5 Grafic orientativ de realizare a investitiei

Ne GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI Semestre

al 1 2 3 4

1 | Cheltuieli penfru obtinerea i amenajarea terenului

2 | Cheltuieli pentru asigurarea utililtatilor necesare obiectivului

Studii (de teren, privind impactul asupra mediului, alte studii

specifice)

Documentatji-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri gi autorizatji

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

cladirilor

Proiectare

Organizarea procedurilor de achizitie

9 | Consultanta

10 | Asistenta tehnica

11 | Dirigentie de santier

12 | Constructii si instalatji

13 | Montaj utilaje tehnologice

14 Utilaje'. echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

15 Utilaje, echipamepte tghnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport

16 | Dotari

17 | Active necorporale

18 | Organizare de santier

19 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului

20 | Cheltuieli diverse si neprevazute

w

|~ & ;|

21 | Cheltuieli pentru informare si publicitate
2 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la
beneficiar
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4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiune tehnico - economic (e)

propus (e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea

perioadei de referinta si prezentarea scenariul de referinta

Documentatia este intocmitd in vederea realizérii Etapei 2 din cadrul
proiectului Constructie Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama, prin care s-
au realizat lucrari de amenajare pe Canalul Plantelor cu scopul de a proteja
arealul arhitectural de nivelurile oscilante din Dunare (atat exceptionale
maxime cat si minime). Etapa 2 consta in realizarea unui stavilar si a
echipamentelor aferente in vederea reglarii debitelor amonte — aval,
lucrari ce vor asigura un volum tampon constant si debitele necesare pentru

functionarea statiei de pompare ANIF.

Investitia ce face subiectul prezentului proiect se estimeaza a fi de:

Varianta 1: 20.438.046 lei cu TVA - reprezinta capitalul investit in prezentul
proiect.

Varianta 2: 30.885.831 lei cu TVA - reprezinta capitalul investit in prezentul

proiect.

S-au prevazut 2 stadii fizice pentru varianta 1 (cea propusa de proiectant).

Astfel vom avea:

Stadiul fizic 1: 7.218.682,2 lei cu TVA.

Stadiul fizic 2: 13.219.364,2 lei cu TVA (restul de executat).
Stadiul fizic 1: Cuva si batardoul pentru uvraj hidrotehnic

Consté in realizarea corpului central din beton format din diafragma de beton,
incastrata in radier si in culeele laterale. Structura va fi fundata pe coloane
incastrate in roca de baza executate in prima etapa prin tehnologia soil

cement mixing. Deschiderea acestuia va fi echipata atat amonte cat si aval
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cu nise pentru elementele de batardou. Batardoul pentru uvrajul hidrotehnic

va fi prevazut in stadiul fizic 1.

Prin implementarea stadiului fizic 1 se va asigura functionarea restrictionata
in timp a debitelor prelevate de statia de pompare ANIF. Volumul disponibil
in canalul Cama este de circa 1 mil. mc, pentru care in functie de conditiile
de functionare ale SP (Qnecesar = 30 - 50 mc/s, confrom adresa ANIF)

rezultd un timp de golire cuprins intre 7 - 14 ore al acestuia.

Timpul de golire al canalului Cama in functie de debitele prelevate de SP
ANIF. Datoritd golirilor de fund existente, la un debit maxim de 10 mc/s

functionarea se realizeaza fara restrictii in cazul unui nivel mediu n Dunare

(N.N.R. - 2,50 m).
Stadiul fizic 2: Echipamente, actionare si automatizare uvraj hidrotehnic

Constéa in echiparea cuvei de beton realizate in stadiu fizic 1 cu stavila, in
vederea deplasarii corpurilor de nava precum si reglarea debitelor din canalul
Cama. Odata cu implementarea stadiului fizic 2, statia de pompare ANIF va
putea functiona fara restrictii de debit. Solutia constructiva de realizare a
stadiului fizic 2 va fi aleasa pe considerente tehnico-economice din variantele
propuse in prezenta documentatie: stavia clapeta tip Obermeyer sau stavila

segment.
Amplasamentul

Proiectul este situat in zona podului Bizetz la iesirea din Giurgiu spre ostrovul
Cioroiu si zona libera Giurgiu, pe amplasamentul canalului Plantelor. Acest
canal si in folosinta ANIF servind ca aductiune pentru statia de pompare
aferentd amenajarii Giurgiu — Razmiresti.

Obiectivul general

Obiectivul general este reprezentat de realizarea unui stavilar si a

echipamentelor aferente in vederea reglarii debitelor amonte — aval, lucrari
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ce vor asigura un volum tampon constant si debitele necesare pentru

functionarea statiei de pompare ANIF.

Obiectivele specifice:

e Un control mai bun asupra nivelului din canalul Cama, si asigurarea
impotriva inundatiilor a zonei de agrement amenajate n lacul de
acumulare nou creat;

e Posibilitatea deplasarii corpurilor plutitoare de nava din canalul Cama
pe fluviul Dunarea;

e Asigurarea unui volum tampon constant in canalul de aductiune care
deserveste amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti;

e Asigurarea debitelor necesare functiondrii statiei de de pompare ANIF
— Giurgiu Razmiresti.

e Imbunatatirea conditiilor de viatd a locuitorilor din zond; Cresterea
calitatii vietii atat a locuitorilor din zona cat si a celor aflati in trecere;

e Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltarii economiei locale;

e Creerea de oportunitati de ocupare a fortei de munca din zona;

e Dezvoltarea sociald durabila: contributie la atingerea obiectivelor
generale ale Uniunii Europene; cooperare institutionala (organisme
locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea
obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociald; impact benefic
asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a
serviciilor;

e Atragerea de investitori in zona, cel putin 1, datoritd implementarii
proiectului si crearea de noi locuri de munca indirect;

o Cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;

o Cresterea valorii proprietatilor.

Perioada de esalonare a investitiei este de 24 luni.
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Pentru a putea demonstra eficacitatea, eficienta si mai ales necesitatea
finantarii proiectului, prezumtia costurilor, economiilor si tuturor indicatorilor
financiari se va face pe o perioada de 30 ani. Aceasta reprezinta perioada de
previziune a fluxurilor de numerar folositd in analiza. Astfel perioada de
referinta a proiectului este de 32 de ani si este impartitd in doua faze. Dupa

estimarile realizate, am avea urmatoarea situatie:

o faza de executie — an 1 de implementare (12 luni), an 2 de
implementare (12 luni);

e faza de operare — 30 de ani de operare.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici

si naturali, inclusiv de schimbari climatice

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor. |dentificarea riscurilor se va realiza in cadrul
sedintelor lunare de progres de catre membrii echipei de proiect.
Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe
parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire
la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu,
legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta
lunara.

Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor

N

fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul

acestora asupra proiectului.
3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

In prezenta analiza de risc se propune determinarea factorilor ce pot provoca
modificari semnificative ale variabilelor critice identificate astfel incat

indicatorii proiectului sa sufere modificari majore.
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4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Utilitatile pentru realizarea investitiei vor fi asigurate din retelele existente in

zona lucrarilor, nefiind necesare lucrari suplimentare de asigurare a acestora.

Nu sunt necesare surse speciale de apa pentru asigurarea utilitatilor

necesare lucrarii.
Nu sunt necesare surse de alimentare cu gaz si nici linii telefonice noi.
- Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Pentru realizarea investitiei este necesara racordarea la reteaua electrica de

medie tensiune, consumurile electrice ale acestora fiind uzuale.

In perioada de exploatare, indiferent de varianta adoptata, va fi necesara
racordarea la reteaua electria de medie tensiune pentru alimentarea

angrenajelor mecanice a partii mobile a barajului.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

A) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Dezvoltarea acestui proiect va aduce beneficii atat pe plan social prin crearea
de noi locuri de munca si cresterea calitatii vietii, cat si din punct de vedere

turistic prin cresterea atractivitatii zonei.

In cadrul etapei 1 a proiectului au fost prevazute o serie de spatii de agrement
care sa creasca atractivitatea zonei si sd aduca o gama cat mai variata de

utilizatori, oferind activitati pentru diferite categorii de varsta.

B) estimari privind forta de munca ocupatd prin realizarea

investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
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Se preconizeaza ca prin implementrea acestui proiect se vor ocupa circa 20
de locuri de muncé pe perioada implementarii lucrarilor. Pe perioada de

operare vor fi create 2 locuri de munca.

C) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra

biodiversitatii si a siturilor protejate dupa caz,

Masurile de atenuare privind impactul advers asupra mediului sunt legate de

perioada de executiei si perioada de exploatare. Aceste masuri sunt:

e Programul restrictiv de lucru, echipamente prevazute cu amortizare de
zgomot, furnizarea informatiei catre public;

e Identificarea surselor punctuale si alegerea/impunerea in proiectare de
dispozitive de diminuare a mirosurilor si procedurilor de exploatare
care sa reduca expunerea prin folosirea containelor acoperite pentru
depozitare si transport;

e Furnizarea planului de organizare a circulatiei si semnalizarea — unde
este necesard, a acestuia, creearea de imprejmuire si paza,
indicatoare de avertizare, folosirea procedurilor corecte si a
echipamentelor de protectie a personalului;

e Interzicerea descarcarii sau eliminarii oricarui material de constructie
in apa;

e Monitorizarea lucrarilor si calitatii mediului;

e Reducerea surselor punctiforme prin proiect, frecventa de monitorizare
si identificarea aspectelor, luarea unor actiuni corective;

o Reducerea deseurilor si planul de gospodarire privind reducerea
deseurilor care va fi elaborat de cétre sistemul de gospodarire a
apelor-compania de exploatare care este poluatorul;

e Mentinerea debitului raului peste valoarea critica, de asigurare a
functiunilor fundamentale;

o Indepartare vegetatie;
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¢ Mentinerea unui nivel de apa constant in aval cu scopul de conservare
a biodiversitatii;

e Elaborarea planului de actiune in caz de urgenta in eventualitatea
poluarii accidentale a apelor. Dotarea cu echipament adecvat de
interventie,

e Monitorizarea continua a calitatii mediului.

D) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si

antropic in care acesta se integreaza, dupa caz.

Obiectivul de investitie nu aduce modificari contextului natural si antropic in
care se integreaza, intrucat utilizarea terenurilor pentru constructii este in

marea maijoritate temporara.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica

dimensionarea obiectivului de investiti

Necesitatea reglarii debitelor amonte — aval, pentru asigurarea volumului
tampon constant si a debitelor necesare pentru functionarea statiei de

pompare ANIF, impun realizarea unui stavilar si a partilor mecanice aferent.

Obiectivul are ca scop realizarea unui stavilar si a echipamentelor mecanice

aferente, pentru barajul situat pe Canalul Cama, din municipiul Giurigiu.

Pentru realizarea tuturor acestor deziderate a fost necesard controlarea
nivelului apei in canalul Cama, astfel incéat la cresterea cotelor apelor Dunarii

sa nu existe pericolul inundéarii investitiilor realizate.

Inexistenta unei stavilar face imposibila deplasarea corpurilor plutitoare de
nava din canalul Cama pe fluviul Dunarea. Prin aceste masuri se va realiza

si un control mai bun asupra nivelurilor apei amonte-aval de baraj.

Dimensionarea obiectivului s-a realizat pe baza necesitatilor ANIF in vederea

deplasarilor corpurilor plutitoare aferente statiei de pompare Cama si
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asigurarea debitelor si nivelului de functionare acesteia. Confrom adresei nr.
754/14.03.2019, corpurile plutioare din componenta statiei SPA Cama au

urmatoarele caracteristici:

a) Dimensiunile constructiei:

e Lungime: L=24.0m;
e Latime constructie: L=12.0 m;
e Inaltime constructie: D =2.50 m;
e Pescajin remorcare: dr=0.98 m;
e Pescajin exploatare: de =2.0 m;

e Bord liber in remorcare:  Fr=1.52 m;
e Bord liber in exploatare: Fc =0,50 m.
b) Deplasament
e Deplasament nava goala: 193.77 to;
e Deplasament in remorcare: 230.40 to;

e Deplasament in exploatare (cu 6 agregate in functiune): 493.40 to.

Debitul necesar de functionare a SPA Cama este cuprins intre 20 — 50 mc/s.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de
performanta financiara: valoare actualizata neta, rata interna de
rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza

cost—eficienta

Obiectivul principal al acestei analize este de a utiliza previziunile fluxului de
numerar al proiectului pentru a calcula ratele rentabilitatii adecvate, in special
rata financiara interna a rentabilitatii (RIR) si valoarea neta financiara actuala

corespunzatoare (VAN).

Raportul cost-beneficiu

In cazul acestui proiect, raportul cost /beneficiu este egal cu:
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- Varianta 1: 1,01
- Varianta 2: 1,01

Acesta este mai mare decat 1. Prin urmare, proiectul este corespunzator
si are sens sa fie finantat. Fluxul de intrare actualizat este mai mare decat
fluxul de iesire actualizat, ceea ce inseamna ca beneficiile Tsi pot sustine

costurile de operare a proiectului.

Indicatori financiari - RIR si VAN din punctul de vedere al investitiei

Indicatorii de evaluare a performantelor utilizati de analiza financiara si

economica sunt urmatorii:

- Rata interna de rentabilitate;

- Valoarea netéa actualizata financiara a investitiei.

Varianta 1:

e Rata interna de rentabilitate este de -10,51 %. Aceasta rata din punctul
de vedere al investitiei, masoara capacitatea veniturilor nete de
exploatare de a acoperi costurile de investitii, indiferent de modalitatea
in care acestea sunt finantate. Rata interna de rentabiliate trebuie sa
fie mai mica decat rata de actualizare de 4%. In cazul prezent, rata
este mai mica decat 4% si negativa. Astfel de rate negative sunt
specifice proiectelor in care nu exista venituri operationale directe ci
economii care rezultd din solutile mai bune propuse prin aceste
proiecte sau venituri de sustinere (subventii) din partea statului pentru
a putea opera investitia;

e Valoarea actuald neta a investitiei este -19.036.077 lei. Aceasta
valoare este negativa din cauza fluxului negativ din cele 24 luni de

implementare a proiectului care prin actualizare valoreaza mai mult

decét anii pozitivi.
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Varianta 2:

Rata interna de rentabilitate este de -10,51 %. Aceasta rata din punctul
de vedere al investitiei, masoara capacitatea veniturilor nete de
exploatare de a acoperi costurile de investitii, indiferent de modalitatea
in care acestea sunt finantate. Rata interna de rentabiliate trebuie sa
fie mai mica decat rata de actualizare de 4%. in cazul prezent, rata
este mai mica decat 4% si negativa. In cazul prezent, rata este mai
mica decat 4% si negativa. Astfel de rate negative sunt specifice
proiectelor in care nu exista venituri operationale directe ci economii
care rezulta din solutile mai bune propuse prin aceste proiecte sau
venituri de sustinere (subventii) din partea statului pentru a putea
opera investitia;

Valoarea actuald netd a investitiei este -28.843.889 lei. Aceasta
valoare este negativa din cauza fluxului negativ din cele 24 luni de
implementare a proiectului care prin actualizare valoreaza mai mult

decét anii pozitivi.

Asadar, potrivit Documentului de lucru 4, elaborat de Directia Politica

Regionald, din cadrul Comisiei Europene si Ghidului Analiza Cost — Beneficiu

al proiectelor de investiti pentru perioada 2014-2020, indicatorii de

performanta financiara ai proiectului — rata interna de rentabilitate si valoarea

actuald netd demonstreazad cd proiectul este eligibil pentru finantare

externa.

Variantele nu prezinta diferente majore, totusi varianta 1 are un rezultat mai

bun pentru Valoarea actuala neta (VAN), se recomanda asadar alegerea

Variantei 1.

40



U T UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BUCHAREST
C B Bd. Lacul Tei 124 * Sect. 2 RO-020396 * Bucharest 38 ROMANIA
Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81, www.utcb.ro

Constructie Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama — Etapa 2
Faza: S.F.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de
performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna
de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza

cost-eficacitate

Analiza economicad evalueazd contributia proiectului la bunastarea
economica a regiunii sau a tarii.

Metodologia folositd pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea
economica si sociala a zonei ca urmare a implementarii investitiei consta in
luarea in considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii
sociale, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu

genereaza cheltuieli sau venituri banesrti pentru proiect.

Analiza economica s-a efectuat pe baza corectiilor fiscale privind impozitele
directe si indirecte, platile asigurarilor sociale, determinarea externalitatilor si
conversia preturilor de piata in preturi contabile.

Varianta 1: o rata interna de rentabilitate de 10,5% mai mare decéat 5%, o
valoare neta actuala pozitiva in valoare de 13.397.000 lei si un raport cost-
beneficiu de 1,54 mai mare decét 1, cu siguranta proiectul demonstreaza ca

va aduce beneficii economice si sociale daca va fi implementat.

Varianta 2: o rata interna de rentabilitate de 6,1% egala cu 5%, o valoare
neta actuala pozitiva de 3.805.757 lei si un raport cost-beneficiu de 1,11 mai
mare decat 1, varianta demonstreaza ca este fezabila dar cu indicatori mai

slabi in comparatie cu Varianta 1 propusa de proiectant.

Prin urmare, se recomanda alegerea Variantei 1.

4.8. Analiza de sensitivitate

Analiza senzitivitatii evalueaza diferitele modificari posibile ale celor mai importanti

factori externi si impactul lor asupra indicatorilor financiari.
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Conform metodei recomandate in Documentul de lucru 4 “Ghid privind metodologia
de realizare a analizei cost-beneficiu®, si Ghidul Analizid Cost — Beneficiu al
Proiectelor de Investitii pentru perioada 2014-2020 realizat de Directia General3 a

Politicilor Regionale din cadrul Comsiei Europene,

chetuielilor operationale si a costurilor investionale cu 1%,

situatie:

Varianta 1

de variatie a economiilor si

avem urmatoarea

Variatie Variatie
Variabile cheie (lei fara VAN VAN VAN Referinta VAN VAN
TVA) 1% 1%
Venituri -19.015.479 20.598 -19.036.077 -19.056.675 20.598
Costuri investitionale -19.228.590 -192.513 -19.036.077 -18.843.564 -192.513
Costuri operationale -19.054.523 -18.446 -19.036.077 -19.017.631 -18.446
Varianta 2

Variatie VAN Variatie

Variabile cheie (lei fara VAN VAN Referinta VAN VAN
TVA) 1% 1%
Venituri -28.822.308 21.591 -28.843.899 | -28.865.490 21.591
Costuri investitionale -29.135.483 | -291.584 -28.843.899 | -28.552.315 | -291.584
Costuri operationale -28.862.345 -18.446 -28.843.899 | -28.825.453 -18.446
Testul de senzitivitate efectuat releva faptul cd scazand sau crescand

veniturile, costurile operationale si costurile cu investitia, nu se vor obtine
deteriorari considerabile ale indicatorilor economici. Rezultd de aici faptul ca

proiectul are nevoie de finantare pentru a se realiza.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuarea a

riscurilor

In tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitatile de aparitie si impactul
fiecarui risc identificat:

g 2 Impact
Tipul de risc 'E ,-._E .
agm |[1]2]3
Lucrarile de interventie ale prezentului proiect ar | Mica X

Riscuri
tehnice

Medie
Mare

putea sa nu fie corect definite si dimensionate, sa
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nu raspunda unor nevoi specifice ale potentialilor
utilizatori
Riscuri Acestea se refera la eventuale pauze operationale | Mica
i : ; :
o neplanificate datorate deficientelor in ceea ce | Medie X
logistice ; . . .
priveste adaptabilitatea si planificarea. Mare
Ri ) Estimarea nerealista a bugetului necesar realizarii | Mica
iscuri , ) s
: proiectului Medie X
financiare
Mare
. ) Estimarea incorecta a activitatilor si duratei | Mica
Riscuri ; ; -
. acestora, managementul defectuos al proiectului | Medie
manageriale ; :
(neincadrarea in termenele propuse). Mare X
Riscul de modificare a normelor de regiementare ale
sectorului in cauza, modificari care ar putea aduce | Mica X
costuri suplimentare. De asemenea, exista riscul
Riscuri modificarii cuantumului impozitetor si taxelor. Astfel, | Medie
o, exista posibilitatea ca pe parcursul proiectului
legale/juridice . . . . .
regimul de impozitare general sa se schimbe in
defavoarea solicitantului, ceea ce poate avea un Mare
impact negativ asupra veniturilor financiare ale
acestuia
Risc de forta | Conditii nefavorabile, independente de orice factor | Mica X
majora intern sau extern care ar putea duce la nerealizarea | Medie
proiectului, de exemplu dezastre naturale. Mare

Din tabelul de mai sus pot fi indetificate urmatoarele:

e Riscuri tehnice

Lucrérile de interventie ar putea sa nu fie corect definite si dimensionate, sa

nu raspunda unor nevoi specifice ale potentialilor utilizatori.

Probabilitate de aparitie - mica: Alegerea solutiei tehnice optime cu accent pe

dimensionarea adecvata a capacitatilor si functionalitatilor va fi realizata

plecand de la specificatiile existente in documentatia proiectului;

Impact negativ mare: In cazul in care acest risc ar aparea, ar genera un

impact negativ foarte mare, banii ar urma sa fie investiti in lucrari care nu

corespund necesitatilor.

Solutie: Dimensionarea corecta si in detaliu a lucrarilor cu specialisti in

domeniu. Includerea unor marje de eroare pentru etapele mai importante
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ale proiectului, verificarea tuturor fazelor in detaliu, analiza resurselor si
capacitatea tehnica de a respecta conditiile de executie, includerea in
contractul de executie a unor clauze contractuale de garantie pentru
lucrarile efectuate, se va avea in vedere respectarea specificatiilor

referitoare la materiale si echipamente.
e Riscuri logistice

Acestea se refera la eventuale pauze operationale neplanificate datorate

deficientelor in ceea ce priveste adaptabilitatea si planificarea.

Probabilitate de aparitie - medie: probabilitatea de aparitie este medie din

cauza lipsei datelor in sensul necunoasterii pe deplin a situatiei lucrarilor;

imposibilitatii anticiparii ratelor de consum de materiale etc.

Impact negativ mediu: Tn cazul in care acest risc ar aparea ar genera un

impact negativ mediu, proiectul nefinalizandu-se la timp.

Solutie: In acest context, solutiile imaginate si propuse de cétre solicitant
vizeaza contracararea minusurilor enuntate prin: asigurarea ca lantul de
aprovizionare sa fie caracterizat de flexibilitate, cunoasterea deplina a
situatiei lucrarilor, comunicarea eficienta cu furnizorii de lucrari si servicii,
utilizarea de mijloace de livrare adecvate, toate acestea pentru a face

fatd pe deplin desfasurarii lucrarilor in graficul de timp propus.
¢ Riscuri financiare
Estimarea nerealista a bugetului necesar realizarii proiectului.

Probabilitate de aparitie - medie: exista posibilitatea ca preturile de

achizitie pentru activitatile legate de proiect sa sufere o crestere

nejustificata sau sa existe modificari majore ale cursului de schimb si ale

costurilor de operare.

Impact negativ_mediu: estimarea nerealistd va Tnsemna ca banii

preconizati a fi cheltuiti atat pentru investitie cat si pentru exploatare nu
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vor fi indeajuns. Impactul negativ este mediu spre mare pentru ca nevoia
de bani va fi imperioasa. Astfel banii necesari ar trebui sa provina din

diferite alte surse decéat cele preconizate.

Solutie: Avand in vedere complexitatea proiectului, utilizarea bugetului
pe componente va fi un important instrument de management pentru
definirea cerintelor de resurse si a asteptarilor privind beneficiile
proiectului. Bugetul proiectului se va baza pe estimarile de costuri. Dupa
prima estimare de cost care este necesara pentru analiza fezabilitatii,
solicitantul se va asigura ca cerintele proiectului sunt cunoscute deja la
un nivel de detaliu suficient pentru a construi o estimare de costuri mai
precisa, care sa constituie suportul critic al deciziilor privind politica de
preturi si planul strategic al proiectului. De asemenea, se va realiza o

estimare cat mai realista a cresterii preturilor pe piata.
e Riscuri manageriale

Estimarea incorectd a activitatilor si duratei acestora, managementul
defectuos al proiectului (nefncadrarea in termenele propuse, lucru in echipa

ineficient etc.).

Probabilitate de aparitie - mare: risc cu probabilitate de aparitie ridicat.

Impact negativ_mare: acest risc poate aduce intarzieri in livrarea

rezultatelor proiectului si in atingerea indicatorilor propusi.

Solutie: Estimarea incorecta a activitatilor si duratei acestora va fi evitata
prin programarea activitatilor si alocarea resurselor de catre managerul
de proiect care va lua in considerare timpul alocat fiecarei activitati,
tinand cont de disponibilitatea resurselor. Pentru programarea activitatilor
proiectului, managerul de proiect va avea in vedere respectarea
urmatoarelor cerinte: identificarea tuturor activitatilor proiectului din

fiecare etapa cheie, fiecare sarcina individuald a proiectului va fi clar
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identificatéd astfel incat sa fie usor integratd intr-o retea de sarcini
(activitati); stabilirea termenelor, a duratelor de realizare, a rezervelor de
timp si a resurselor necesare pentru fiecare activitate; stabilirea relatiilor
de precedenta, respectiv dependenta intre activitati, stabilirea activitatilor
care se pot desfasura concomitent; stabilirea momentelor de validare a
realizarilor proiectului, verificarea respectarii constrangerilor de buget,
calitate, timp si resurse. In ceea ce priveste riscurile legate de
competenta echipei de proiect, pentru asigurarea lucrului eficient in
echipa, managerul proiectului va organiza reuniuni de lucru pentru a
stabili atributiile responsabililor de sectiuni de plan si pentru a facilita si
coordona elaborarea de variante de programe si bugete. In acest scop,
managerul de proiect va intreprinde urmatoarele actiuni: explicarea
contextului strategic, relevanta si prioritatea proiectului; folosirea
abilitatilor si experientei tuturor membrilor echipei de proiect pentru
planificarea proiectului; invitarea specialistilor implicati si motivarea lor
pentru a-si aduce contributia la intocmirea planului si la executia
proiectului; va evita realizarea unui plan numai dupa opiniile personale si
va incerca sa obtind acordul tuturor factorilor interesati in derularea
proiectului; va repartiza responsabilitatile pentru elaborarea sectiunilor
proiectului (a variantelor de activitati, cerinte, programe, bugete) si se va
asigura de faptul ca fiecare membru al echipei de proiect isi va asuma
aceste responsabilitati; va asigura dezbaterea propunerilor integrarea
acestora in planul global al proiectului; va inainta spre aprobare proiectul
de plan catre grupurile de lucru implicate in derularea proiectului si catre

managementul organizatiei.

Daca va fi necesar se vor organiza training-uri interne.

¢ Riscuri legale/juridice
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Riscul de modificare a normelor de reglementare ale sectorului, modificéri

care ar putea aduce costuri suplimentare.

Probabilitate de aparitie — mica: nu se intrevede aparitia unui astfel de risc,

probabilitatea este categorisitéa ca mica, tinand cont ca de regula proiectele
contractate se supun regulilor stabilite la semnarea contractelor si nu celor

aparute pe durata implementarii acestora.

Impact negativ mediu: intr- o astfel de situatie, cresterea costurilor nu va

produce un impact negativ foarte mare.

Solutie: Veniturile aplicantului trebuie sa permita acoperirea diferentelor

nefavorabile, produse de astfel de situatii.

e Riscuri de forta majora

Conditii nefavorabile, independente de orice factor intern sau extern care ar

putea duce la nerealizarea proiectului, de exemplu dezastre naturale.

Probabilitate de aparitie — mica: risc cu probabilitate de aparitie scazut.

Impact negativ mare: stoparea proiectului.

Solutie: Beneficiarul trebuie sa isi asigure activele proiectului.

Riscurile care vor avea probabilitatea cea mai mare de producere si impactul

negativ cel mai crescut vor primi cea mai mare atentie.
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic (a) optim (a), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de

vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si

riscurilor

Varianta | - Stavila de tip Obermeyer care consta in stavila alcatuitd din

panouri metalice articulate in radier, actionate pneumatic prin intermediul
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unor anvelope gonflabile amplasate sub ele (stavila clapeta cu actiune

pneumatica), avand dimensiunile 12.5 x 8.0 m.

Varianta Il - Stavild segment alcatuitd dintr-un panou curb, rotirea acestora
realizandu-se prin intermediul bratelor laterale, articulate in culee, sub

actiunea lanturilor fixate de corpul stavile la extremitati. Dimensiunile stavilei

sunt 125 m x 8.5 m;
Date economice si indicatori financiari

- Investitie varianta 1: 20.438.046 lei cu TVA (2 stadii fizice);
- Investitie varianta 2: 30.885.831 lei cu TVA.

Din punctul de vedere al indicatorilor financiari, rata internd de rentabilitate si

valoarea actuald netd, lucrurile se prezinta astfel:

Indicatori financiari varianta 1:

- Ratainterna de rentabilitate: -10,51%
- Valoarea actuald neta: -19.036.077 lei

- Raport cost-beneficiu: 1,01
Indicatori financiari varianta 2:

- Ratainterna de rentabilitate: -10,51%
- Valoarea actuala neta: -28.843.899 lei

- Raport cost-beneficiu: 1,01

Dupa cum se observa, diferenta dintre indicatori este foarte mica pentru ca
proiectul nu este generator de venituri si prin urmare din punct de vedere

financiar, rezultatele sunt in mare aceleasi. Totusi, valoarea actuala neta

este mai buna pentru Varianta 1.

Din punctul de vedere al indicatorilor economici, rata internd de rentabilitate

si valoarea actuala netd, lucrurile se prezinta astfel:
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M

Indicatori economici varianta 1:

- Rata interna de rentabilitate: 10,5%
- Valoarea actuald neta: 13.397.000 lei

- Raport cost-beneficiu: 1,54
Indicatori economici varianta 2:

- Rata interna de rentabilitate: 6,1%
- Valoarea actuald neta: 3.805.757 lei
- Raport cost-beneficiu: 1,11

Dupa cum se observa, diferenta dintre indicatori este vizibila, indicand ca

Varianta 1 este solutia cea buna si din punct de vedere economic.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim (e)

recomandat (e)

In urma analizei din punct de vedere tehnico-economic a celor doua
solutii se recomanda implementarea Variantei 1, ca solutie de proiectare
pentru obiectivul ,,Constructie Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama —
Etapa 2”.

Avantajele pe care le prezinta varianta recomandata sunt date de urméatoarele

considerente:

e Costul de investitiei redus fata de varianta 2;

e Permite evacuarea cu usurinta a plutitorilor;

 Faciliteaza navigatia prin asigurarea unei adancimi corespunzatoare;

e Conduce la simplificare a fundatiei si o eficientizare a intregii structuri
datoritd modului de rezemare pe intreaga deschidere a anvelopei

gonflabile.
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5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim (e) recomandat (e)

A) obtinerea si amenajarea terenului;

Pentru lucrarile propuse nu vor fi ocupate definitiv alte suprafete de teren,

decat cele din ampriza Constructiei hidrotehnice.

Suprafetele de teren ocupate temporar (depozite materiale, organizare de
santier, drumuri tehnologice) vor fi puse la dispozitie de catre beneficiarul
lucrarii.

Lucrarile se vor realiza in albia canalului Cama, domeniul public al statului
aflat in administrarea ANIF — Filiala Judeteana Giurgiu. Prin adresa nr.
10097/12.07.2014 de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile —
Agentia Nationalad de imbunétatiri Funciare se transmite acordul de principiu
referitor la transferul dreptului de administrare a Canalului Cama si a terenului
aferent acestuia de la ANIF — Filiala judeteans Giurgiu catre Consiliul Local
al Municipiului Giurgiu, cu respectarea conditiilor si obligatiilor stabilite de

catre specialistii din cadrul ANIF Filiala Giurgiu.
B) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului:

Vor fi asigurate urmatoarele utilitati necesare functionarii obiectivelor din
cadrul proiectul: alimentarea cu energie electrica.

C) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere

tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a

principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelatd cu nivelul calitativ,

tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici
propusi;

Incadrarea lucrérilor proiectate in clasa si cateqoria de imporants

In conformitate cu prevederile STAS 4273-83, Incadrarea in clasa de

importanta a constructiilor hidrotehnice, stabilirea clasei se face in functie de:
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categoria constructiei, determinatd pe bazi de criterii social-economice,
durata de exploatare proiectats, rolul functional in cadrul amenajarii
hidrotehnice. Pentru categoria constructiilor 4, constructii definitive si
principale, rezultd clasa a IV-a de importanta. Ipotezele de calcul conform
STAS 4068/2-87, pentru clasa a IV-a de importanta sunt: debitul de calcul Qc

= 5%, iar debitul de verificare Qy = 1%,

Conform H.G. nr. 261/1994 si Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, categoria de importanta a constructiei este NORMALA (C).

Verificarea proiectului se va face numai de catre specialisti atestati de MLPAT
pentru cerinta de calitatea A7: Rezistenta si stabilitate pentru constructii si
amenajari hidrotehnice, conform prevederilor H.G. 925/1995 si Ordinul
MLPAT 77/N/1996.

Caracteristici tehnice

Corpul din beton central are prevazuta o deschidere de 12.5 m fromata din
diafragma de beton incastrats in radierul de 1.5 m si In culeele laterale de
grosime 0.75 m. Structura este fundat3 pe coloanele incastrate in roca de
baza realizate cu tehnologia soil cement mixing in prima etapa de executie.
Radierul va fi prevazut cu pinteni de beton atat in amonte cét si in aval.
Etansarea rosturilor permanente formate intre elementele constitutive se

asigura cu banda PVC pe tot conturul.

Deschiderile vor fi prevazute atat amonte cat si aval cu nise pentru lansarea
unor elemente de batardou necesare in perioadele de revizie / reparatie /
inlocuire. Manevrarea batardourilor se va realiza prin intermediul unei
macarale. Dimensiunea batardoului amonte este de 12.5m x 8.0 m, iar a celui
avalde 12.5x 3.22 m.

Variante constructive propuse in cadrul lucrarilor
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Varianta consta in stavild alcatuitd din panouri metalice articulate in radier,

actionate pneumatic prin intermediul unor anvelope gonflabile amplasate sub

ele (stavila clapeta cu actiune pneumatica), avand dimensiunile 12.5 x 8.0 m.

Nivelul amonte va fi mentinut prin controlul presiunii aerului in anvelope.
Panourile metalice vor fi de realizate din otel de inalta rezistenta, protejat
impotriva coroziunii si vor fi echipate cu garnituri de etansare armate, fixate
pe marginile acestora. Anvelopele gonflabile sunt realizate din cauciuc
protejat cu straturi rezistente la imbatranire si agenti atmosferici. Sistemul
actionare al stavilei se realizeaza prin structurd elastica fixata etans pe
fundatia din beton. in radierul de beton se vor amplasa conducte care permit
introducerea aerului sub presiune in interiorul anvelopelor de la suflantele

amplasate in camera de comanda situata in zona adiacenta barajului.
Obiectivul de investitii este propus a se realiza in 2 stadii fizice:

Stadiul fizic 1: Cuva si batardoul pentru uvraj hidrotehnic

Consta in realizarea corpului central din beton format din diafragma de beton,
incastrata in radier si in culeele laterale. Structura va fi fundata pe coloane
Incastrate in roca de baza executate in prima etapa prin tehnologia soil
cement mixing. Deschiderea acestuia va fi echipatd atat amonte cat si aval
cu nise pentru elementele de batardou. Batardoul pentru uvrajul hidrotehnic

va fi prevazut in stadiul fizic 1.

Se va asigura trecerea corpurilor plutitoare dinspre canal CAMA catre
Dunare, conditionat de egalizarea nivelelor din cele doua biefuri si
nedepasirea nivelului maxim admis in canal. Astfel trecerea din amonte in

aval trebuie coordonata cu nivelele necontroloabile din Dunare.

Prin implementarea stadiului fizic 1 se va asigura functionarea restrictionata
in timp a debitelor prelevate de statia de pompare ANIF. Volumul disponibil

in canalul Cama este de circa 1 mil. mc, pentru care in functie de conditiile
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de functionare ale SP (Qnecesar = 30 - 50 mc/s, confrom adresa ANIF)

rezulta un timp de golire cuprins intre 7 - 14 ore al acestuia.

60

45

Debit ANIF {mc/s)
w
o

-
[,

5 75 10 12,5 15
Durata (ore)

& Q)

Timpul de golire al canalului Cama in functie de debitele prelevate de SP
ANIF

Datorita golirilor de fund existente, la un debit maxim de 10 mc/s functionarea
se realizeaza fara restrictii in cazul unui nivel mediu in Dunare (N.N.R.-2,50
m).

Stadiul fizic 2: Echipamente, actionare si automatizare uvraj hidrotehnic

Consté in echiparea cuvei de beton realizate in stadiu fizic 1 cu stavila, in
vederea deplasarii corpurilor de nava precum si reglarea debitelor din canalul
Cama. Odaté cu implementarea stadiului fizic 2, statia de pompare ANIF va
putea functiona fara restrictii de debit. Solutia constructiva de realizare a
stadiului fizic 2 va fi aleasa pe considerente tehnico-economice din variantele
propuse in prezenta documentatie: stavia clapets tip Obermeyer sau stavila

segment.

D) probe tehnologice si teste
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Probele vor fi realizate in conformitate cu normativele si reglementarile n

vigoare din prezent.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului

de investitii:

A) indicatorii maximali, respectiv valoare totald a obiectivului de
investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care

constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Varianta | - Cost total investitie

Constructiei Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama — Etapa 2

Principalii indicatori tehnico-economic — Varianta |
inlei / euro la cursul BNR — 4.81 lei/euro — curs inforeuro al lunii martie

| Cota T.V.A.-0.19

Costtotal | ES,S; 2:1' Costtotal | cg’j:otztj'
o ERRTVA L Ty, e VA Ty,
' VALOARE INVESTITII 17.207.506,3 | 3.577.444,1 20.438.046,4 4.249.074,1

Din care:

CONSTRUCTII MONTAJ | 4.756.825,6 988.945,0 | 5.660.622,4 | 1.176.844,6

Varianta | — Stadiul fizic 1

Constructiei Hidrotehnica — Regularizare Canal Cama — Etapa 2

Principalii indicatori tehnico-economic — Varianta | — Stadiul fizic 1
Inlei / euro la cursul BNR — 4.81 lei/euro — curs inforeuro al lunii martie
Cota T.V.A. - 0.19

| Cost total gsz ;‘:raa’ ' Costtotal C:Ef:)j:otztjl
j lei fara TVA TVA lei cu TVA TVA
(VALOAREINVESTITI | 6.080.807,0 12642010 7.218.6822 15007655
Din care: |
| CONSTRUCTII MONTAJ | 3-384.7325 | 703.686,6 | 4.027.831,7 = 837.387,1
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B) indicatori, respectiv indicatori de performanta-elemente
fizice/capacitati fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de
investitii si, dupa caz, calitativi in conformitate cu standardele,

normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

Executia etapei 2 a constructiei hiodrotehnice CAMA pentru asigurarea

functionarii statiei ANIF.

Indicator:

1) Asigurarea tranzitului corpurilor plutitioare in conformitate cu cerintele

ANIF
2) Asigurarea debitului necesar statiei de pompare ANIF, in conformitate

cu un regulament de functionare agreat impreuna cu ANIF

C) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de
rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de
investitii;

Asigurarea protectiei impotriva inundatiilor pentru zona aferenta amonte

canal CAMA si asigurarea functionalitatii statiei de pompare pentru

functionalizarea sistemului de irigatii ANIF — Giurgiu Razmiresti

D) durata estimata de executie a obiectivului de investitii,

exprimata in luni.

Durata efectiva de executie a lucrarilor in santier se estimeaza a fi de 9 luni,
iar durata de implementare a investitiei fiind de 24 luni (include procesul de

proiectare si avizare).
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5.5. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu
reglementarile specifice functii preconizate din punctul de
vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice.

HG 907/29.11.2016 actualizata

STAS 4273-83 — Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de
importanta

SR 11100/1-93 — Macrozonarea teritoriului Romaniei. Zonaera seismic
NP 074/2014 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii

STAS 1242/91 - Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi
SREN 1997 -2/2008 —Eurocod 7 — Proiectare geotehnica — Investigarea
si incercarea terenului

Legea nr. 107/1996 a apelor actualizata in 2017

Legea 137/1995 republicata, legea protectiei mediului.

Legea 319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca cu modificarile
si completarile ulterioare

Legea 10/1995 — Legea privind calitatea in constructii

Legea 265/2006 — Lege pentru aprobarea Ordonatei de urgenta nr.
195/2005 privind protectia mediului

HGR 766/1977 — Hotaréare privind aprobarea regulamentelor de calitate in
constructii

HGR 925/1995 — Hotaréare privind aprobarea regulamentului de verificare
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor

HG 261/1994 — Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind

calitatea in constructii
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5.6. Normalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca

urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii,
credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contactate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului studiu vor fi finantate din fonduri proprii

ale primariei municipiului Giurgiu, sau de la bugetul de stat.
6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii

autorizatiei de construire

Certificatul de urbanism — urmeaza a fi emis dupa ce se va lua decizia de

investitie in baza prezentului studiu.

Avizele ce se preconizeaza a fi solicitate — prin analogie cu fazele anterioare

sunt acoperite in costuri in Devizul General

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale,

expres prevazute de lege

Nu este cazul.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului

de mediu in documentatia tehnico-economica

Se va emite la etapa urmatoare. Odata cu demararea PT Faza 1 — cf HG

907/2016 — Obtinerea de avize si autorizatii
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6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Se vor emite la etapa urmatoare. Odata cu demararea PT Faza 1 — cf HG

907/2016 — Obtinerea de avize si autorizatii

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si

Publicitatea Imobiliara

Au fost efectuate ridicari topografice in anul 2014 constand intr-un plan se
situatie scara 1:500 din care s-a extras profile transversale si longitudinale
scara 1:100. Pofilele transversale au fost ridicate in sistemul de coordonate
stereografice 70 si plan de referintd “0” — Marea Neagra 75, si au fost
reprezentate pe planul de situatie scara 1:500. Distanta intre aceste profile

transversale in lungul constructiei este de 10 m.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de
specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona

solutiile tehnice

Adresa ANIF 754/14.03.2019 si 745/12/03/2019 ref: Necesitatea deplasarilor
corpuri plutitioare SPA Cama si asigurarea nivelului de functionare pentru

statia SPA Cama.

Avizele ce vor fi necesare in urma hotararii de investitie si emiterii

Certificatului de Urbanism pot fi urmatoarele, lista nefiind maximala:

e Aviz de Gospodarirea Apelor

e Acord de Mediu/ Decizia etapei de incadrare

e Acord Muzee

e Avize retele

o Aviz ANIF

e Aviz si Acord CONSIB — in urma expertizarii proiectului in baza legii

sigurantei barajelor.
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7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea

investitiei
Primaria municipiului Giurgiu, bulevardul Bucuresti 49-51, judetul Giurgiu.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de
implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice),
durata de executie, graficul de implementare a investitiei,

esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata efectiva de executie a lucrarilor in santier se estimeaza a fi de 9 luni,

iar durata de implementare a investitiei fiind de 24 |uni (include procesul de

proiectare si avizare).

Graficul de implementare al investitiei este anexat prezentei documentatii.

7.3. Strategia de exploatarea/operare si intretinere: etape,

metode si resurse necesare

Exploatarea si intretinerea obiectivului va fi asigurata de primaria municipiului
Giurgiu, sau prin dispozitii emise de catre acesta de catre personal calificat in

domeniul amenajarilor constructiilor hidrotehnice

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si

institutionale

Estimarea incorecta a activitatilor si duratei acestora va fi evitatd prin
programarea activitatilor si alocarea resurselor de catre managerul de proiect
care va lua in considerare timpul alocat fiecarei activitafi, tinadnd cont de
disponibilitatea resurselor. Pentru programarea activitatilor proiectului,

managerul de proiect va avea in vedere respectarea urmatoarelor cerinte:
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identificarea tuturor activitatilor proiectului din fiecare etapa cheie, fiecare
sarcina individuala a proiectului va fi clar identificata astfel incat sa fie usor
integrata intr-o retea de sarcini (activitati); stabilirea termenelor, a duratelor
de realizare, a rezervelor de timp si a resurselor necesare pentru fiecare
activitate; stabilirea relatilor de precedentd, respectiv dependenta intre
activitati, stabilirea activitatilor care se pot desfasura concomitent; stabilirea
momentelor de validare a realizarilor proiectului, verificarea respectarii
constrangerilor de buget, calitate, timp si resurse. In ceea ce priveste riscurile
legate de competenta echipei de proiect, pentru asigurarea lucrului eficient in
echipa, managerul proiectului va organiza reuniuni de lucru pentru a stabili
atributiile responsabililor de sectiuni de plan si pentru a facilita si coordona
elaborarea de variante de programe si bugete. in acest scop, managerul de
proiect va intreprinde urmatoarele actiuni: explicarea contextului strategic,
relevanta si prioritatea proiectului; folosirea abilitatilor si experientei tuturor
membrilor echipei de proiect pentru planificarea proiectului; invitarea
specialigtilor implicati si motivarea lor pentru a-si aduce contributia la
intocmirea planului si la executia proiectului; va evita realizarea unui plan
numai dupa opiniile personale si va incerca sa obtina acordul tuturor factorilor
interesati in derularea proiectului; va repartiza responsabilitatile pentru
elaborarea sectiunilor proiectului (a variantelor de activitati, cerinte,
programe, bugete) si se va asigura de faptul ca fiecare membru al echipei de
proiect isi va asuma aceste responsabilitdti; va asigura dezbaterea
propunerilor integrarea acestora in planul global al proiectului; va inainta spre
aprobare proiectul de plan catre grupurile de lucru implicate in derularea
proiectului.

Avand in vedere gradul de complexitate al proiectului precum si specificitatea

datorata utilajelor necesare implementarii proiectului ca etapa de proiectare

ulterioara (P.T. faza 1 si 2) sa fie corelate cu partea de executie intr-un

contract de tip FIDIC Galben.
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Mai mult, daca se decide etapizarea separata proiectare fata e executie
(PT+DE) aceasta sa fie realizata de o entitatate cu experienta in domeniu

contructiilor hidrotehnice — baraje.

Partea de executie trebuie sa fie asigurata de o entitate care sa detina in
portofoliu lucrari similare de baraje si utilaje hidromecanice, avand in vedere
ca uvrajul se incadreaza in categoria dificila de executie — entitati cu
experienta in constructii hidrotehnice — baraje mobile, stavile sau ecluze. Ar
fi un deziderat ca entitatea de executie sa aibe in patrimoniu absolut toate
utilajele necesare si capacitatea de a confectiona si monta echipamente

hidromecanice si constructii metalice hidrotehnice-hidroenergetice asimilate.

Se vor asigura prin proiecte dedicate aparaturile de masura si control
necesare functionarii si monitorizarii in timp a structurii. Se vor intocmi
regulament de exploatare, proiect de urmarire speciala, rapoarte si expertize
specifice urmaririi constructiilor si functionarii in siguranta- in conformitate cu

legile si normativele in vigoare
8. Concluzii si recomandari

Avand in vedere analiza celor 2 variante propuse, se recomanda
implementarea variantei nr. 2 de echipare a uvrajelor cu stavila mobila de tip
Obermeyer, datorita indicilor economici. Din punct de vedere functional poate
asigura conditiile impuse de ANIF — Giurgiu Razmiresti, necesare deplasarii
corpurilor de nava din canalul Cama pe fluviul Dundrea. De asemenea prin
constructia in prima instanta a Stadiului Fizic 1 — Corp din beton stavila si
batardouri amonte se poate asigura tranzitarea barjelor/corpurilor plutitoare,
in conditii de echilibrarea a nivelelor din Dunare si Canal Cama, fara a depasi
nivelele maxime din canal. Astfel se pot transporta corpurile plutitioare, in
vederea viabilizarii statiei de pompe ANIF, iar intre timp odata cu intrarea in

functiune a acesteia se poate elabora un regulament de exploate
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De asemenea structura va asigura debitele necesare functinarii statiei de
pompare ANIF — Giurgiu Razmiresti (20 — 50 mc/s) si a unui volum tampon

constant in canalul de aductiune.

Intocmit,

S.L. Dr. Ing. Catalin Popescu

pRESEDINTE SECRETAR
DE SEDINTA
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ANBA 2
HO L NE D /25.06. 4o

Beneficiar.  PRIMARIA Municipiului Giurgiu

Denumire:  CONSTRUCTIE HIDROTEHNICA - Regularizare Canal Cama - Elapa 2
Adresa: Mun. Giurgiu, Giurgiu

Faza: SF.

DEVIZ GENERAL - Varianta 1
Prvind cheltuielile necesare

Inlei/ eurola cursul BNR 4810 lei/euro curs inforenuo al lunii martie 2020
cota TVA, 019

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
LEI EURO LEI LEI EURO
1 2 3 4 ] 7

Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli

Capitolul 1 Cheltuiel pantru obtinerea 7 amenajarea terenulul
11 |Obfinerea terenului 00 00 00 00 0
12 [Amenajarea terenuiui 827.000.0 171.0335 157.130.0 984.130.0 204 6008
13 Amenajarea peniru protectia mediului si aducerea la starea inifiald 8.1000 16840 15390 96390 20040
14 Cheltuieli pentru relocarea/protecta ulilitélor 00 00 0.0 00 09
TOTAL CAPITOL 1 §35.100,0 173.617,5 158.669,0 993.769,0 206.604.8
Capitolul 2 Cheltulell pentru asigurarea utiliitdgilor necesare obieetivulul
TOTAL CAPITOL 2 I 340000 7.068.6] 5.460.0 40.4600 | 84116
Capitolul 3 Cheltuiel, asisten pd tehnicd
31 Studil
3.1.1 | Studi de teren 50000 10395 50,0 5.950.0 1.237.0
31.2 Raport privind impactul asupra mediulul .000.0 124740 11.400.0 714000 148441 )
313 |Alle sludi speciice 00 00 00 00 0.0}
32 aDommﬁma':layl-supoﬂ ¢ cheltuiell pentru objinerea de avize, acordun g 28.0000 58212 00 28,0000 58212
33 Expertizare tehnica 8.400,0 17464 00 84000 17464
34 Certificarea performaniei energetice §i auditul energetic al cladirilor 0.0 00 00 00
35 Proiectare
351 |Tema de proiectare 00 00 00 00
352 Studiu de prefezabilitate 0.0 00 00 00 0.0,
353 Studiu de fezabiltate/documentatje de avizare a lucrériior de interventii §i 1285000 26,1152 244150 1529150 317914
deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obfjneni
354 | esloracardurioravorzatilor 35000 7217 6650 4.165,0 8659
355 Verificarea lehnica de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execulie 302460 6.288.1 5.746.7 359927 748291
356 | Proiect tehnic g detalii de execulie 1 Q 314407 287337 1799637 3741
36 anizarea duriior de achizije 00 00 00 00 0
37 Consultanta
37,1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investji ] 6945056 | 144388 | 131956 | 2. 171
372 | Audiul finandar [ 00] 00] 0of 00 0
38 Asislenta tehnica
3.8.1 Asistentd lehnica din partea proiectantulul
38.1.1 @ perioada de execulie @ lucrrilor - 114.523.0 238004 217504 136.2824 283331
m
3812 yeranior de execue, avizal de cétre Insy i de Stat in Construcii o0 o0 00 .0 00
382 Dirigenije de gantier A 115510 | 10.556 5 661169 13.7457
TOTAL CAPITOL 3 654.410,0 136.052,0 117.4219 771.831,9 160.464,0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investipa de bazd
41 Construcii g instalaj 22107850 4506227 420.049.2 2630.834.2 5469510 ]
42 Manla] ulilaje, echipamente tehnologice i funcfonale 1.607.490,0 3341975 3054231 1.912913.1 397.6950
43 Utilaje. echi tehnalogice i funciionale care necesila montaj 5,947 8350 2.068,157.0 1.890.088,7 11.837.923.7 24611068
Utitaje, echipaments tehnologice si funcjionale care nu necesitd monlaj i
44 echipamenie do ransport 100.000,0 20.790.0 19,0000 19,0000 24.740,1
45 Dotari 24,0000 49896 4.560, 28.560.0 59376
46 Active necorporale 00 00 [ 00 00
TOTAL CAPITOL 4 13.890.110,0 2.887.756,8 2.639.120, 16.529.230,9 3.436.430,5
Capitolul 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de sanbier 72,9231 15.160.7 13,1956 86.118.7 17.904.1 |
511 Lucrdn de constructi g instalali aferente organizarii de gantier 94506 144388 131956 826462 17,1822 ]
51.2 Cheltuiell conexe organizaii gantierului 34725 219 00 34725 219
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 164.791.2 34.260.1 00 164.791,2 34.260.1
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finanjaloare 00 00 00 00 0.0
522 Cota aferent ISC pentru controlul calitagi lucranilor de constructi 69.4506 144388 00 69.450.6 144388
523 |Co aferentaISC peniru conrolu statul in amenajaroa et 12.890,1 28878 00 13,6901 28878
urbanism niru autorizarea lucrarilor de construchl
524 Cola aferentd Casei Sodale 2 Constructorilor - CSC 69.450.6 14,4388 00 £9.450 6 144388
525 Taxe peniru acorduri, avize conforme gi aulorizafia de construire/desfiintare 12,0000 24948 00 120000 24948
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 15413620 3204495 232.8588 18342208 381.3349
54 Cheftuieli pentru informare si publicitate 10.000.0 20790 19000 _11.9000 24740
TOTAL CAPITOL § 1.789.076,3 371.849,3 307.9544 2.097.030,7 4359731
Capitolul 6 Cheltuieli pentru tehnologice g feste lare la beneficiar
€1 Eﬁaﬁma &gaw daexgluarare 48100] 1.0000 | 5139 ] 57238
TOTAL CAPITOL 6 4.810,0 3 57239
TOTAL GENERAL 17.207.506.3 20.438.046.4 4.249. 074.3
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