PROIECT, ROMANIA " AVIZAT:

NE.2Y5 23 1:2023
/ SECRETAR GENERAL

Judetul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTARARE

privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii
proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, cod SMIS 119399, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr. 108759/22.11.2023;

- raportul de specialitate al Directiei Programe Europene nr. A\0anf2 1224122004

- avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat;

- avizul Comisiei pentru Administratie Publica Locald, juridic si de disciplin;

- Programul Operational Regional 2014-2020 — Axa prioritarda 3 - Sprijinirea tranzitiei cétre
0 economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice inclusiv in cléddirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A
- Cladiri rezidentiale;

- Prevederile art. 3, lit. f, art. 4, alin. 3 si 4 ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014-2020;

- Adresa Agentiei de Dezvoltare Regionald Sud Muntenia nr. 17898/06.11.2023 inregistrata
la PMG cu nr. 102536/07.11.2023;

- Contract de finantare nr. 3962/05.03.2019 de acordare a finantarii nerambursabile de cétre
AM;

- prevederile art.3 lit. 1), j), art.11 ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.36/2023;

- prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificérile si
completdrile ulterioare.

In temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit ”b” si lit ’e”, art.139, alin (1) si art. 196, alin (1) lit. ”a”
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,



HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd implementarea activitdtilor proiectului cu titlul Lucrari de interventii
pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu,
Ansamblul 5, cod SMIS 119399, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
dupa data de 31 decembrie 2023, in scopul realizarii integrale a acestora, atingerii indicatorilor,
rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului, pana la termenul care va
fi aprobat in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2026
(proiect nefunctional).

Art. 2. Se aproba sustinerea de la bugetul local dupé data de 31 decembrie 2023 a tuturor
cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul finalizarii
integrale a acestuia.

Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului — Judetul Giurgiu, in vederea
exercitdrii controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Directiei Economice
si Directiei Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Giurgiu, in vederea ducerii la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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Citre: UAT MUNICIPIUL GIURGIU
&

¢ Dela: ADR Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR

O Ref: Solicitare act aditional actualizare perioada de implementare Pagini:2
prin incadrarea in categoria proiectelor nefunctionale pentru
proiectul “Lucrari de interventie pentru cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul
Giurgiu, Ansamblul 5.7, cod SMIS 119399

O Urgent 8 Spreinformare O Spre comentarii B Rugam raspundeti O Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de catre AM POR 2014-2020 a Instructiunii nr,
207/31.10.2023, instructiune prin care au fost inserate prevederile QUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate
o serie de actiuni AM/0I de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020.

Luand in considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate in apropierea termenului final de
eligibilitate a finantarii UE pentru actuala perioada de programare precum si QUG 36/2023, sunt necesari
parcurgerea anumitor pasi pentru acele proiecte ce nu isi vor finaliza activitatile integral pana la data de
31.12.2023, astfel incat sa fie incadrate ca proiecte nefunctionale (in functie de solicitarea dumneavoastra si
posibilitatea de incadrare conform OUG 36).

In cazul solicitarii incadrarii proiectelor ca nefunctionale, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, in
vederea finalizarii integrale a activitatilor din fonduri proprii si atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse, aveti fata de Autoritatea de Management obligatiile prevazute in Anexa nr. 17 OBLIGATII
BENEFICIAR - PROIECT NEFUNCTIONAL (atasat prezentei} la contractul de finantare - Conditii Generale pentru
accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Astfel, in vederea asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare:

- veti initia in SMIS 2014-2020 {flux Act aditional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, in
scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pdnd cel mai tirziu la data de 31.12.2026 (proiect
nefunctional)

Tn fluxul de Act aditional deschis in MYSMIS 2014+, in calitate de Beneficiar, veti incarca urmatoarele
documente:

- Solicitarea Beneficigrului (se incadreaza in dispozitiile Instructiunii 207/31.10.2023) cu modificarea
corespunzatoare a sectiunilor din cererea de finantare/anexelor relevante, in scopul finalizarii
activitatilor din fonduri proprii, potrivit solicitarilor de incadrare a proiectelor ca nefinalizate sau
nefunctionale, orice alte medificari fiind excluse) si a memoriului justificativ referitor la prelungirea
duratei contractului de finantare, cu explicitarea cauzelor care au determinat intirzierile in
implementare si cu mentionarea duratei solicitate pentru finalizarea integrala a activitatilor, atingerea
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarea functionalitatii, pana cel mai tarziu la
data de 31.12.2026 (nefunctional). In cedrul memoriului justificativ, vor fi mentionate situatiile de




oF ot 17
=

SUD MUNTENIA ’

Agentia pentru Dezvoltare Regionala’l;&,{’v

i, 7

Adresa: 5tr. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Caldrasi - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro « Website: www.adrmuntenia.ro
ADR Sud Muntenia

Nr. 17898/06.11.2023
complementaritate in implementarea proiectelor, inspre a se analiza in ce mdsurd prelungirea
solicitatd pentru un proiect afecteazd finalizarea celui/celor complementare.

- Ultima adresa cdtre O, prin care a fost solicitatd incadrarea in categoria proiectelor nefunctionale.

- Model orientativ de Hotdrdre a consiliului local/ consiliului judetean/hotdrdrea organelor de conducere
a unitdtii de cult/hotdrdrea AGA/Decizia asociatului unic/Declaratie de angajament (dupa caz) de
aprobare a finalizarii proiectului si a cheltuielilor estimate legate de acesta, in vederea asigurarii
functionalitatii sale, care va fi obligateriu depusa de Beneficiar odatd cu solicitarea de prelungire a
duratei.Dispozitivul hotararii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementeaza va
activitatea

- Raportul de progres actualizat {Progresul financiar al proiectului> 5% realizat pdnd in decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus mentionate vor fi incarcate in MYSMIS 2014+ pana la data de 10.12.2023.
Documentele transmise dupa aceasta data nu vor mai fi luate ulterior in considerare.

Pentru infermatii si clarificari suplimentare, va rugadm sa va adresati ofiterului de monitorizare responsabil de
proiectul dumneavoastra.

Cu stim3,
Director Directia Organism Intermediar POR Avizat,
3 riana i
Mariana :ﬁ%:qm PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA Liviu MUSAT
OU = Organism Intermediar POR Director general

06/11/2023 15:18:33 UTC+02

Sef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
06/11/2023 15:31:07 UTC+02

Piperea George
06/11/2023 14:57:28 UTC+02



Anexa 3 la Ordinul MIPE modificare forma de contract proiecte nefunctionale

Anexa 17 OBLIGATII BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL

'Oba'iga,tii ale Beneficiarului profectului cu titlul ....... finantat in cadrul POR 2014-2020, contract
de finantare nr......, cod SMIS......., in contextul Tncadrdrii sale ca nefunctional, potrivit

prevederilor OUG 36/2023

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

De a continua implementarea activitatilor proiectului din fonduri proprii dupd data de
31.12.2023, in scopul realizirii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurdrii functionalittii proiectului pana la termenul aprobat in
acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2026, conform
sectiunilor relevante din cererea de finantare, actualizate corespunzator.

De a respecta intocmai prevederile contractului de finantare incheiat In vederea
implementarii proiectului {inclusiv prevederile incluse in anexele contractului de finantare)
si in perioada de prelungire a duratei dupd data de 31.12.2023, inclusiv in perioada de
durabilitate, ce incepe sa curgd de la momentul implinirii termenului aprobat in vederea
finalizarii activitatilor din fonduri proprii si asigurarii functionalitatii proiectului, cu conditia
confirmarii, de catre AM, a finalizarii integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de

finalizare, in baza verificirilor si documentelor ce vor fi comunicate de Ol, conform
procedurilor aplicabile.

De a instiinta OI/AMPOR, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la aparitie, asupra
oricarei situatii care impiedicd/intérzie in mod semnificativ/pune in discutie in perioada de
dupa data de 31.12.2023 finalizarea proiectului si atingerea indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse.

De a returna AMPOR, in termenele solicitate, finantarea nerambursabila primitd pentru
implementarea proiectului, aldturi de dobanzile/penalititile aferente, dacad este cazul, in
situatia in care acesta nu va fi integral finalizat si functional pana la termenul aprobat in

acest sens la nivelul contractului de finantare, conform prevederilor contractului de
finantare si legislatiei aplicabile.

De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate masurile pentru implementarea
recomanddrilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale institutiilor abilitate Tn acest
sens, precum si de a pune in practica recomandarile OI/AM in legatura cu acest proiect, in
scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse in cadrul proiectului si
asigurarii functionalitatii sale.

De a include/actualiza, dupd caz, Tn SMIS informatiile privind stadiul implementarii
activitatilor dupd data de 31.12.2023 si asigurarea functionalitdtii proiectului, prin
incdrcarea in SMIS 2014+/SMIS Minimal, in aceleasi conditii ca si pe parcursul duratei de

implementare in perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare
2014-2020.

1/2




{7) De a respecta si raspunde in termenul indicat oricirei alte solicitdri OI/AMPOR legat3a de
implementarea activitatilor proiectului si asigurarea functionalitdtii acestuia.

{8) De a respecta Instructiunile AMPOR emise in legdturi cu proiectele nefunctionale.

Pentru Beneficiar,

Nume si prenume
Functie
Semnatura

Data

Pentru O,

Nume si prenume
Functie
Semnatura

Data
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HOTARARE

privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente
finalizarii proiectului cu titlul , TITLUL PROIECTULUL", finantat Tn cadrul
Programului Operaticnal Regional 2014-2020

Consiliul Judetean / Local, intrunit in sedinta ordinara din data de xx.xx.2023, examinand
proiectul de hotarare nr. xx/xx.xx.2023 privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor
estimate aferente proiectului cu titlul ,TITLUL PROIECTULUI", finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020 - proiect initiat de Presedintele / Primarul

Unitatii administrativ teritoriale,
Avand in vedere:

L Ao T e Sl
avizul Comisiei de specialitate;

- raportul Directiei de specialitate;

- prevederile art.3 lit. i), j), art.11 (pentru proiectele nefunctionale) ale

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.36/2023;
- corespendenta cu AM/ Ol POR/AM PR;

= prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, e din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul Administrativ; / pentru Consiliile locale sau art. 173, alin.1, lit.b,e,
alin.3, lit.d - Consiliu Judetean

in temeiul art. 139 / 182 (local/ judetean) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba implementarea activitatilor proiectului cu titlul , TITLUL PROIECTULU! ",
dupa data de 31 decembrie 2023, in scopul realizirii integrale a acestora, atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurdrii functionalitatii proiectutui,
pana la termenul aprobat in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai
tarziu de 31 decembrie 2026 (proiect nefunctional).

Art.2. Se aproba sustinerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie 2023 a tuturor
cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul
finalizarii integrale a acestuia.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotardri se insircineaza Presedintele /
Primarul, prin Aparatul de specialitate — Directia de resort.

Secretarul Unitatii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei celor
interesati.




PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr. 108759/22.11.2023

REFERAT DE APROBARE

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul Lucrari de interventii
pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul
Giurgiu, Ansamblul 5, cod SMIS 119399, proiect finantat in cadrul contractului de
finantare nr. 3962/05.03.2019, prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa

Prioritara 3.1, Operatiunea A — Cladiri Rezidentiale.

In baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 36/2023 privind
stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei
reduse a fondurilor alocate Romaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 — 2020,
AMPOR 2014 - 2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o
serie de actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational 2014 -
2020.

Avand in vedere incadrarea proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5,
cod SMIS 119399, ca proiect nefunctional (proiect/operatiune nefinalizat/a -
operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pand la data de
31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizérii integrale
a indicatorilor si obiectivelor din contribufie proprie si asigurd functionalitatea acestora
panéa la data de 31 decembrie 2026), pentru prelungirea duratei de implementarea a
acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara parcurgerea anumitor etape printre care
si aprobarea noii durate de implementare a acestuia si a cheltuielilor aferente finalizarii

proiectului.




In vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului mentionat mai sus

dupa data de 31.12.2023, initiez proiectul de hotarare cu urmatoarea titulatura:

Proiect de Hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu,
Ansamblul 5, cod SMIS 119399, finantat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020.

Directia Programe Europene va intocmi raportul de specialitate, va redacta
proiectul de hotaréare si le va prezenta spre avizare Comisiei buget-finante, administrarea

domeniului public si privat si Comisiei administratie publica locala, juridic si de disciplina.

PRIMAR,

Adrian ANGHELESCU
o




PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
Nr. 108637/22.11.2023

APROBAT,

PRIMAR

REFERAT

Privind initiere proiect de hotaréare

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu,
Ansamblul 5, cod SMIS 119399, proiect finantat in cadrul contractului de finantare nr.
3962/05.03.2019, prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 3.1,
Operatiunea A — Cladiri Rezidentiale.

in baza prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programare 2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei reduse a
fondurilor alocate Romaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 — 2020, AMPOR 2014 —
2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o serie de actiuni

AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational 2014 -2020.

Avénd in vedere incadrarea proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, cod
SMIS 119399, ca proiect nefunctional (proiect/operatiune nefinalizat/a - operatiune/proiect
care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral péna la data de 31 decembrie 2023 si
pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizérii integrale a indicatorilor i
obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea acestora péna la data de 31
decembrie 2026), pentru prelungirea duratei de implementarea a acestuia dupa data de
31.12.2023 este necesara parcurgerea anumitor etape printre care si aprobarea noii durate de
implementare a acestuia si a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului.

in vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului mentionat mai sus dupa data de
31.12.2023, este necesara aprobarea prin hotarare de consiliu local a noii durate de
implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrari de interventii

pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu,



Ansamblul 5, cod SMIS 119399, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020.

Avand in vedere cele mai sus si in baza art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa aprobati initierea
proiectului de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor
aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, cod SMIS 119399,

finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Director Executiv, Manager proiect,
Gabriela CIBI



PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
NT. qoao:ra\ 254 2000

RAPORT DE SPECIALITATE

L.TEMEIUL DE FAPT

Prin referatul de aprobare nr. 108759/22.11.2023, Primarul Municipiului Giurgiu a initiat
proiectul de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizérii proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu,
Ansamblul 5, cod SMIS 119399, finantat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020.

Il. TEMEIUL DE DREPT

Conform art.136, alin.(3), lit "a” si alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Directia Programe Europene, in calitate de compartiment de resort, a
analizat si elaborat prezentul raport in termenul prevazut de lege.

lll. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu,
Ansamblul 5, cod SMIS 119399, proiect finantat in cadrul contractului de finantare nr.
3962/05.03.2019, prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 3.1,
Operatiunea A — Cladiri Rezidentiale.

in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programare 2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei reduse a
fondurilor alocate Roméaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 — 2020, AMPOR
2014 - 2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o serie de
actiuni AM/OI de pregaitire n vederea inchiderii Programului Operational 2014 -2020.

Avand in vedere Tncadrarea proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5,
cod SMIS 119399, ca proiect nefunctional (proiect/operatiune nefunctionald -
operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pana la data de




31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii iSi angafeaza raspunderea realizarii integrale
a Indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea acestora
pana la data de 31 decembrie 2026), pentru prelungirea duratei de implementarea a
acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara parcurgerea anumitor etape printre care
si aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului.
Conform prevederilor Instructiunii nr. 207/31.10.2023 emisa de Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Beneficiarii care solicita
incadrarea proiectelor ca nefunctionale si prelungirea duratei dupa data de 31.12.2023, au
fata de Autoritatea de Management obligatile prevazute in Anexa nr. 17 OBLIGATII
BENEFICIAR — PROIECT NEFUNCTIONAL la contractul de finantare — Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Prin adresa ADR Sud Muntenia nr. 17898/06.11.2023 inregistrata la Primaria Municipiului
Giurgiu cu nr. 102536/07.11.2023 se solicita initierea in MYSMIS 2014-2020 (flux Act
aditional) a unui memoriu de prelungire a duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia,
din fonduri proprii, pana cel mai tarziu la data de 31.12.2026 (proiect nefunctional). Aceste
solicitari se vor initiate incepadnd cu data intrarii in vigoare a Instructiunii nr.
207/31.10.2023 si pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea
modificarilor pana la 31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de
eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

De asemenea, este necesara si aprobarea prin hotarare de consiliu local a noii durate de
implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului, in scopul initierii actului
aditional la contractul de finantare, pentru aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizarii proiectului.

In acest scop, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului
Giurgiu proiectul de hotarare anexat.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarére are ca temei special de drept Programul Operational Regional 2014-
2020, (POR), Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, Prioritatea de investiti 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

IV. CONCLUZII S| PROPUNERI

Proiectul de hotarare intruneste conditile legale si de oportunitate si, propunem
dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului local.

Director Executiv, Manager Proiect,
lanca MECA Gabriela CIBI




