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VIZAT:
SECRETAR GENERAL
BAICEANU Liliana

Judetul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL GIURGIU

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a principalilor

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare spatiu verde

urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri CF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

intrunit In sedinta extraordinara,
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr.78863/05.09.2023;
- Raportul de specialitate al Directiei Programe Europene nr. F941o / OF 092023
- Avizul comisiel administratic public localé, juridic si de disciplina;

- Avizul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat;
- Prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Interreg VI-A Romania-Bulgaria
2021-2027, Axa Prioritara 2
- Prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice cu modificirile si
completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit b, alin. (4), lit. (d), art. 139, alin. (1): alin.(3); Iit. "d" s act,
196, alin. (1) Iit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si
completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica (faza SF) — prezentata in Anexa 1 in format
electronic (CD) si principalii indicatori tehnico-cconomici prezentati in Anexa 2 in format tipdrit
pentru obiectivul de investitit Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului

Giurgiu, adiacent zona blocuri CF.

Art.2. Anexele | si 2 fac parte integranti din prezenta hotérare.




Art.3. Prezenta hotdrdre se va comunica Primarului  municipiului  Giurgiu, Institutiei
Prefectului — Judetul Giurgiu, in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, Directici
Economice s1 Directiei Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

[
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Beneficiar: Municipiuf Giurgiu

1 —
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Titlu Proiect: Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent
zona blocuri CF — Municipiul Giurgiu

\uminat ambiental = . : o |

lHluminatul ambiental propus consta in montarea urmatoarelor elemente
- stalpi de iluminat prevazuti cu panouri fotovoltaice — 42 buc
- coloana liminoasa inteligenta cu wi-fi, CCTV si senzor de mediu. — 4 buc

- e

Dupa caz, va trebui sa se realizeze probele cerute de tehnologla de executie (ex probe de
compactare ale fundatiei sistemului rutier); dupa caz se vor realiza carotaje pentru a verifica
exactitatea cerintelor de calitate impuse pe santier in ceea ce priveste caracteristicile minime si
maxime cerute in Caietele de sarcini pentru toate materialele folosite, in laboratoarele proprii sau alte
laboratoare atestate si nominalizate la ofertare.

\d) Probe z‘ehnolggrce si leste

a) Indicatorf max:mall respectiv va/oarea totald a obiectului de mvesz‘ffﬂ ex_p':“mafa ml
] VA si, respect;v fard TVA, dm care consrruo;‘n—montaj (C+M) in confo
cu devrzu{cgenerai e : :

Conform Devizului General anexat la prezenta documentatle valoarea mvestltlei este:
TOTAL GENERAL: 7.662.890,29 lei, cu TVA, 1.550.564,61 euro TVA inclus
TOTAL Constructii+Montaj:2.772.571,88 lei, cu TVA, 561.022,23 euro TVA inclus

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitafi
fizice ¢ sa mdfce atingerea lintei obiectivului de investitii - si, dupa ca éfitatfvi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementanie tehnice in vigoare

Pentru realizarea lucrarilor de baza propuse, se vor urmari in principal urmatoarele etape:

» Desfacerea aleilor existente degradate

» Sapatura pana la cota de fundare

» Pregatirea patului aleilor prin operatii de nivelare si compactare

* Realizarea fundatiei aleilor din siraturi succesive de materiale granulare

¢ Pozarea bordurilor

Realizarea suprastructurii aleilor, asternerea stratului de uzura

Amenajare spatii verzi si plantare material dendrologic

Inlocuirea mobilierului vechi si dotarea cu mobilier urban nou

Montare stalpi iluminat

Montare coloana luminoasa inteligenta cu wi-fi, CCTV si senzor de mediu

L]

Aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucrare, dupa caz.

Elementele fizice/capacitatile fizice principale care indica atingerea tintei obiectivului de
investitii sunt:

e amenajare spatiu verde 9649 mp

» plantare material dendrologic 938 buc

Elaboratorul
documentatiei:

S.C. VENTOR Grup Consulting S.R.L.
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Titlu Proiect: Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent
zona blocuri CF — Municipiul Giurgiu

« amenajare alei pietonale 1513 mp

» amplasare cosuri de gunoi din beton reciclat 65 buc

» amplasare banci lemn cu beton reciclat 65 buc

¢ montare stalpi iluminat cu panouri fotovoltaice 42 buc

« montare coloana luminoasa inteligenta cu wi-fi, CCTV si senzor de mediu 4 buc

Capacitatile fizice enumerate anterior, sunt detaliate in cadrul listelor de cantitati ce au stat la
baza intocmirii Devizului General.

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie|

de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii |

Calculul indicatorilor de rentabilitate financiara se regasesc in cadrul Analizei Cost Beneficiu,
analiza anexata prezentei documentatii.

|d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni |
Durata estimata de executie a lucrarilor va fi de 17 luni.

PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL
DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE

APLICABILE CONSTRUCTIEI CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

La realizarea documentatiei tehnice s-a tinut cont de standardele, normativele Iegile si
reglementarile tehnice in vigoare, precum si de studiul geotehnic.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:

. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutulcadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

. Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

. Normative tehnice si STAS-uri incidente

. Ordin nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

. HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica

de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga
orice alt tip de act normativ oficial cu cerinte in domeniul proiectarii pentru intregul ciclu de pregatire a
unei investitii, pana la semnarea proceselor verbale de receptie finala ale tuturor obiectivelor de
investitii cuprinse in contractele de lucrari aferente implementarii Proiectului.

. HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
. HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
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PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr.78863/05.09.2023

REFERAT DE APROBARE

in vederea aprobérii documentatiei tehnico — economice (faza SF) si a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiti Modernizare spatiu verde
urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri CF, ini{iez proiectul

de hotarare cu urmatoarea titulatura:

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza

SF) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona
blocuri CF.

Directia Programe Europene va intocmi raportul de specialitate, va redacta proiectul de
hotarare si le va prezenta spre avizare Comisiei buget-finante, administrarea domeniului

public si privat si Comisiei administratie publica locala, juridic si de disciplina.

PRIMAR,
Adrian ANGHELESCU




PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
Nr. 79.410/07.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

I.TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr.78863 /05.09.2023, Primarul Municipiului Giurgiu a initiat
proiectul de hotarére privind aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza
SF) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent
zona blocuri CF, in vederea dezbaterii si aprobarii in sedinta Consiliului Local al
municipiului Giurgiu.

Il. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136, alin.(3), lit "a”, alin (8), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Programe
Europene/Serviciul Programe Europene, in calitate de compartiment de resort, a
analizat si elaborat prezentul raport in termenul prevazut de lege.

. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investiti Modernizare spatiu
verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri CF a
fost elaborata, iar in acest sens Primaria Municipiului Giurgiu, Romania in parteneriat cu
Primaria municipiului Ruse, Bulgaria a cautat oportunitati in vederea obtinerea finantarii
pentru proiectul Remodelarea zonelor urbane verzi, crearea de noi spatii de
recreere si activitati in aer liber, prin Programul Interreg VI-A Romania-Bulgaria 2021-
2027, Axa prioritara 2, Regiune mai verde.

Conform conditiilor impuse de Program, in vederea obtinerii finantarii, data limita pentru
depunerea documentelor, este 11 septembrie 2023.



Obiectivul proiectului Modernizarea spatiului verde urban in zona de nord a
municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri CF este de a imbunatati calitatea vietii
locuitorilor municipiului pnn asigurarea unui spatiu verde bine pr0|ectat accesibil si
atractiv in mediul urban. In vederea realizarii lucrarilor de baz3 propuse, se vor urmari,
in principal, urmatoarele etape:

+ Realizarea aleilor pietonale

+ Amenajarea spatiilor verzi

* Proiectarea spatiilor de observare a naturii

+ Inlocuirea mobilierului vechi si dotarea acestuia cu mobilier urban nou: banci noi,
cosuri de gunoi

* lluminat ambiental cu panouri fotovoltaice

* Aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucrare.

Valoarea totala de principiu a investitiei este de 1.551.000 Euro, respectiv 7.663.000
lei, TVA inclusa in aceste sume si este cheltuiala eligibila, curs de schimb INFOR
EURO 1 EUR = 4.942 lei, https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-
quidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-

inforeuro ro

Parcul urban poate servi drept spatiu educational, crescand gradul de constientizare cu
privire la biodiversitate, schimbarile climatice si durabilitatea mediului. Semnalizarea
interpretativa, tururile ghidate si programele educationale pot ajuta la implicarea
publicului si la promovarea comportamentelor durabile. Prin proiect, se propune ca
masura soft, un tip de program de schimb de elevi, in care elevii din Giurgiu si Ruse sa
ia parte la ateliere comune care se vor desfasura in parc, al caror obiectiv va fi sa
invete importanta sustenabilitatii mediului, cum sa protejeze biodiversitatea, cum sa ne
adaptam la schimbarile climatice. Atelierele pot include activitdti precum plantarea
copacilor, reciclarea, lectii despre plantele locale si beneficiile lor pentru mediu etc.

In acest scop, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al
municipiului Giurgiu proiectul de hotarare anexat.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE
Proiectul de hotarare are ca temei special de drept Programul Interreg VI-A Romania-
Bulgaria 2021-2027, Axa prioritara 2, Regiune mai verde.

V. CONCLUZII S| PROPUNERI
Proiectul de hotarare intruneste condifile legale si de oportunitate si propunem
dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului local.

Director Executiv, Consilier,
MECA lanca Gioraianma SALTELECHI



PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU APROBAT,
DIRECTIA PROGRAME EUROPENE PRIMAR
Nr.78861/05.09.2023 Adrian ANGHELESCU

REFERAT
propunere initiere privind proiectul de hotarare Aprobarea documentatiei tehnico —
economice (faza SF ) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului

Giurgiu,adiacent zona blocuri CF

in scopul obtinerii finantarii nerambursabile prin Programul Interreg VI-A Romania-Bulgaria,
2021-2027 Primaria municipiului Giurgiu, in parteneriat cu Primaria municipiului Ruse va
depune un proiect ce vizeaza modernizarea spatiului verde in zona de nord a municipiului
Giurgiu, adiacent zona blocuri CF.

Documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investiti Modernizare spatiu verde
urban Tn zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri CF a fost elaborata, iar
Tn acest sens Primaria Municipiului Giurgiu, Tn parteneriat cu Primaria municipiului Ruse a
cautat oportunitati de finantare ce vor fi materializate prin depunerea si obtinerea finantarii
n cadrul Programului Interreg VI-A Romania-Bulgaria 2021-2027, Axa prioritara 2, Regiune
mai verde.

Conform conditiilor impuse de Program, in vederea obtinerii finantarii, data limitd pentru
depunerea documentelor, este 11 septembrie 2023.

Avand in vedere cele mentionate mai sus si in baza art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa aprobati initierea
proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico — economice (faza DALI) si
a principalilor indicatori tehnico-economici, in vederea obtinerii finantarii, pentru obiectivul
de investiti Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu,
adiacent zona blocuri CF, in cadrul Programului Interreg VI-A Romania-Bulgaria, 2021-
2027, Axa prioritara 2, Regiune mai verde.

Director Executiv, Consilier,
lanca MECA Gioraiana SALTELECHI
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MEMORIU TEHNIC

Continut-cadru Studiu de Fezabilitate

MEMORIU TEHNIC ... bbb 4
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIH .....coooiiiiiiiiiiiis 4
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH ....cooiiiiiiiic 4
1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR ....cooiiiiiiiiiieieienie e 4
1.3. ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR) .......oiiiiiiiiiiieie et 4
1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEL ...t 4
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PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI
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b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posSibile ................c..ccccccovviiininnnn, 9
c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite .. 9
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e) Date climatice $i particularitati de relief ... 9
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4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA SI
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MEMORIU TEHNIC

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri
CF — Municipiul Giurgiu — Municipiul Giurgiu.”

1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

Primaria Municipiului Giurgiu cu sediul in B-dul Bucuresti, nr. 49 — 51, Giurgiu, Jud. Giurgiu,
cod postal 080044.

1.3. ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR)
Primaria Municipiului Giurgiu.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
U.A.T. Municipiul Giurgiu, Romania.

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE
S.C. VENTOR Grup Consulting S.R.L.
B-dul Pipera, nr.198, Corp C1, Parter, lifov
E-mail: office@ventorgrup.ro.
Web: www.ventorgrup.ro
Cod Caen: 7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE
INVESTITII

CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST

ELABORAT IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI
OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI
SCENARIILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE
ANALIZA

Nu s-a intocmit un studiu de prefezabilitate, privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
investitiei, acestea stabilindu-se prin prezentul studiu de fezabilitate.

» Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Investitia propusa din Municipiul Giurgiu este impusa de necesitatea de a realiza o imbunatatire
a mediulului urban, de a revitaliza orasul precum si de a imbunatati conditiile de viata ale cetatenilor.

Astfel, necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentata de
lipsa unor locuri amenajate corespunzator pentru petrecerea timpului liber.

Fundamentarea necesitatii si oportunitatii lucrarilor de investitii privind ,Modernizare spatiu
verde urban Tn zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri CF — Municipiul Giurgiu”, are
la baza studiile de teren elaborate.
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Nerealizarea obiectivului de investitii ar crea, pe de o parte, disconfort cetatenilor intrucat
acestia nu isi pot petrece timpul liber in zone placute si sigure si pe de alta parte s-ar identifica o
crestere continua a gradului de poluare a aerului care ar genera o reducere semnificativa a calitatii
aerului.

Alegerea categoriei de importanta a constructiei se face in conformitate cu prevederile din
Legea nr. 10 actualizata cu Legea 163/2016 privind calitatea in constructii si in baza "Metodologiei de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor".

Lucrarea ce face obiectul acestei documentatii se incadreaza la categoria de importanta “C”,
constructii de importanta normala, iar determinarea punctajului acordat se regaseste in cadrul Anexei.

SITUATIA EXISTENTA

Eventualele politici, strategii, acorduri relevante,etc. vor fi puse la dispozitie de catre
Beneficiarul investitiei.

In ceea ce priveste documentatia tehnica, aceasta va fi intocmita in conformitate cu
prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare, si nu numai:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in data de 30.09.2016;

- HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- HOTARARE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- H.G. nr. 925/1995 — Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiiei lucrarilor si a constructiilor;

- AND 605/2016 Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de
proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice;

- Ordinul M.T. nr. 1296/2017 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor”;

- STAS 10144/2-91 — Trotuare, alei d epietoni si piste de ciclisti;

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetari si incercari geotehnice. ldentificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare;

- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice;

- SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1:
Betoane asfaltice;

- STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea
de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul;

- STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea
si remedierea degradarilor din ihghet-dezghet. Prescriptii tehnice, etc.

Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente normative
din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea, securitatea si
fiabilitatea lucrarilor proiectate.
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2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE Sl IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Municipiul Giurgiu este orientat spre cresterea calitatii vietii locuitorilor, prin reducerea poluarii
aerului si revitalizarea zonelor prin amenajarea de spatii verzi urbane cu facilitati moderne.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Giurgiu aprobat prin HCL 37/2011, terenul
se afla in zona V2- Spalii verzi tip parcuri si scuaruri, precum si CCL1 - zona transporturilor rutiere
ce include ansamblul retelei de transport rutier precum si incintele cuprinzand activitati legate de
transportul rutier.

Amplasamentul existent cuprinde zone neamenajate, precum si alei pietonale ce prezinta latimi
variabile, structura preponderent din asfalt, borduri ciobite, sparte sau care lipsesc.

Din cauza lipsei de intretinere periodica, amplasamentul nu se prezinta intr-o stare foarte buna,
fiind zone cu vegetatie crescuta aleatoriu.

Vegetatia existenta este saraca, iar pe alocuri gazonul a disparut ori e insuficient si slab ingrijit,
acest lucru ducand la diminuarea efectului de protectie fata de poluarea urbana si la diminuarea
confortului in lunile de vara.

Mobilierul urban alcatuit din banci si cosuri de gunoi este invechit si deteriorat, cu elemente
lipsa in unele cazuri si cu vopseaua deteriorata

e o
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Elementele existente, prezentate mai sus, sunt uzate, prezentand un grad ridicat de
degradare, motiv pentru care prin proiectul de fata se propune revigorarea acestora si implicit,
readucerea amplasamentului in atentia locuitorilor din Municipiul Giurgiu.

Astfel prin acest proiect se propune dezvoltarea unui amplasament existent, nedezvoltat prin
infiintarea unei zone verzi urbane cu facilitdtle moderne, municipiul si intreaga zona devenind zone
revitalizate atat din punct de vedere estetic, cat si din punct de vedere al potentialelor investitii
ulterioare.

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI $1 SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU
SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII

OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Scopul documentatiei consta in transformarea amplasamentului intr-o zona de recreere
pentru populatie, fapt ce va conduce la imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor.

In cazul nerealizarii obiectivului de investitii se va genera un impact negativ deoarece se va
inregistra un grad redus de petrecerea timpului liber in zone amenajate corespunzator, lucru ce va
influenta calitatea vietii cetatenilor si va creste gradul de poluare datorita neamenajarii spatiilor
verzi.

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectivul de investitie al proiectului il reprezinta realizarea actiunilor destinate imbunatatirii
mediului urban, revitalizarii orasului, regenerarii terenurilor respective si imbunatatirea conditjilor
cetatenilor pentru petrecerea timpului liber, toate acestea avand un rol important in dezvoltarea
economico— sociala a zonei.

Grupul tinta vizat prin proiect este reprezentat in principal de cetatenii Municipiului Giurgiu.

Imbunatatirea aspectului, va spori atractivitatea zonei si va crea un stil de viata mai sanatos.
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA $SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA

SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE

INVESTITII

Pentru a imbunatati starea actuala a amplasamentului si pentru a creste gradul de confort si
siguranta locuitorilor din Municipiul Giurgiu, se propun urmatoarele scenarii:

Scenariul 1 fara proiect (nerecomandat):

Varianta “fara a face nimic”, varianta in care se va mentine terenul fara a implica o dezvoltare
pe aceasta zona, respectiv mentinerea starii actuale de disfunctionalitate si lipsa de valorificare a
terenului respectiv prin mentinerea functionalitatilor existente prin posibile intretineri/reparatii
periodice.

Scenariul 2 cu proiect (recomandat):

In acest scenariu se propune realizarea unor lucrari pentru imbunatatirea mediului urban prin
prin creearea de facilitati pentru petrecerea timpului liber, precum si cresterea suprafetei de spatii
verzi.

Ipotezele de lucru si modul in care a fost realizata evaluarea alternativei optime selectate de
sistem rutier sunt detaliate in cadrul cap.5.

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietétii sau titlul de proprietate, servituti, drept
de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din
documentatiile de urbanism, dupa caz)

Giurgiu se situeaza la marginea sudica a tarii si a judetului, pe malul stang al Dunarii, intr-o
zona mlastinoasa, la 65 km sud de capitala Bucuresti, la granita cu regiunea Ruse din Bulgaria,
regiune a carei resedinta, orasul Ruse, se afla chiar pe malul opus al Dunarii. Este resedinta judetului,
si, alaturi de Ruse, unul dintre cele doua centre ale euroregiunii transfrontaliere Ruse-Giurgiu. Orasul
se afla atat in Campia Burnazului, cat si 1n Lunca Dunarii, solul fiind nisipos.

Accesul rutier este asigurat prin DN5 (E70, E85) Bucuresti - Giurgiu - vama - Bulgaria; DN6
Bucuresti - Alexandria - Craiova - Timisoara; DN61 Ghimpati - (A1) (DN7) Gaesti; DN5C Giurgiu -
Zimnicea; DN58 Giurgiu - Ghimpati - (DN6 - Alexandria, Bucuresti; DN61 -Gaesti); DN41 (Giurgiu)-
Plopsoru-Oltenita.
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Fig. Amplasamentul zonei investigate

Terenul din punct de vedere juridic:

- imobil cu nr.cad.41753 - teren (S=127217,0mp) si constructii (PTZ 2402 drept si uz de
servitute in favoarea E Distributie Muntenia SA in sup.de 126mp. si PTZ 2297 drept si uz de servitute
in favoarea E Distributie Muntenia SA in sup.de 74mp.) teren apartinand domeniului public al
municipiului Giurgiu,

- imobil situat in intravilanul municipiului Giurgiu,

- Nu este situat in zona protejata,
nu sunt interdictii de construire,
imobil aflat in zona de protectie a caii ferate Giurgiu-Ruse
- este grevat de sarcin conform CF 41753.

Din punct de vedere economic:

- terenuri situate in zona "A" conform HCLM nr. 173/ 2007,
- folosinta actuala: spatiu verde,

- destinatia: spatiu verde.

Zona este relativ plana si fara fenomene de instabilitate.

\b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cdi de acces posibile

Caile de comunicatie rutiera existente sunt strazi de acces (intrare/iesire) la zona de interes,
dintre care amintim str. 1 Decembrie 1918, Soseaua Prieteniei.

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite

Terenurile pe care se vor realiza investitiile sunt situate in partea de nord a orasului, iar prin
implementarea tuturor activitatilor terenurile se vor transforma in spatiu verde urban modern.

Ca si puncte de interes in zona, amintim institutii publicecum ar fi scoala, gradinita, precum si
centre comerciale, etc.

\d) Surse de poluare existente in zona \
In zona nu exista surse majore de poluare.

'e) Date climatice si particularitati de relief |

Teritoriul municipiului Giurgiu si a imprejurimilor se incadreaza in perimetrul sectorului cu
clima continentala, ce se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu cantitati de precipitatii nu prea
importante, care cad in mare parte, sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate la intervale
neregulate, atat de viscole puternice, cat si de Tncalziri pronuntate, care determina discontinuitatea
n timp si spatiu a stratului de zapada si numeroase cicluri de inghet-dezghet.

Temperatura aerului: - media anuala este de cca. 11.3°C;
- maxima absoluta: 42.8°C;
- minima absoluta: - 30.2°C.

In ceea ce priveste precipitatiile atmosferice cantitatile medii anuale sunt cuprinse intre 600
— 650mm:

- cantitati medii lunare — ianuarie: 65 mm:;
- cantitati medii lunare — iulie: 45 mm.

Stratul de zapada dureaza 40.5 zile/an si are grosimea de 35 — 40 cm.
Conform STAS 1709/1-90, drumul studiat se caracterizeaza prin indicele de inghet,
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1% = 360 (sistem rutier “nerigid”).

exprimat in °C x zile, astfel:
Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet a terenului natural este de 70-80
cm.

Conform hatrtii cu repartizarea dupa indicele de umiditate Thornthwaite (Im) zona studiata se
situeaza n tipul climatic I cu In = -20...0. Conform SR 174-1 (iulie 1997), zona studiata se situeaza
in ,zona calda”.

Din punct de vedere morfologic amplasamentul studiat se situeaza pe terasa joasa a Dunarii.

Din punct de vedere geologic depozitele din zona cercetata sunt de varsta Cuaternara —
Holocen superior (gh2) - fiind alcatuite din argile, argile prafoase si argile nisipoase cu grosimi de cca.
4,00+6,00 m., in adancime trecandu-se la formatiuni mai grosiere reprezentate de nisipuri, nisipuri cu
pietrisuri si pietrisuri cu nisip si bolovanis cu grosimi totale de cca. 15,00-20,00m.

Reteaua hidrografica este alcatuita din rauri care dreneaza teritoriul judetului. Din aceasta
categorie fac parte Argesul cu afluientii sai principali (Dambovita, Sabarul si Neajlovul) si Dunarea,
care reprezinta colectorul general.

f) Existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura
n care pot fi identificate. Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie. Terenuri care apartin unor
institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

» Existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
madsura in care pot fi identificate

Retelele edilitare sunt retele tehnice care deservesc locuintele, agentii economici, etc., precum
si diverse institutii. Aceste costructii speciale, reprezentate prin conducte si cabluri, impreuna cu
anexele specifice se desfasoara atat la suprafata cat si in subteranul unei localitati si sunt numite
retele tehnice edilitare supraterane/subterane.

La executia lucrarilor ce fac obiectul contractului nu este necesara ocuparea de noi suprafete
de teren, proiectarea facandu-se pe terenul pus la dispozitie de catre Beneficiar, aflat in proprietatea
acestuia. Prin urmare se poate aprecia, in momentul de fata, ca nu sunt necesare lucrari de relocari
ale retelelor tehnice edilitare supraterane; in cazul in care pe parcursul lucrarilor se constata aparitia
atat a unor retele supraterane cat si subterane se vor lua masuri in vederea protejarii sau relocarii
acestora.

In general, lucrarile de modernizare pot fi influentate de utilitatile specifice traiului urban
(telefonie, electricitate, telecomunicatii, iluminat, alimentare cu apa, etc.) caz in care proiectul se
adapteaza la situatia din teren evitand pe cat posibil devierile de utilitati, si protejand utilitatile acolo
unde este strict necesar.

In cazul unei striciciuni a utilitdtilor existente datoratd executiei lucrarilor, Executantul are
urmatoarele obligatii:

. Sa notifice compania de utilitati respectiva;

. Sa ia masurile necesare pentru remedierea stricaciunilor fara intarziere fiind
raspunzator pentru costurile reparatiei.

La executia lucrarilor se va tine cont de conditiile impuse de avizatorii autorizati.

» Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat Tnvecinatd; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie

Grup
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Nu este cazul.

» Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdarare, ordine
publica si sigurantd nationala

Nu este cazul.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare

Conform normativului P100/1-2013 (valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare
este ag = 0.25g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 %
probabilitate de depasire. Valoarea perioadei de control (colt) Tc a spectrului de raspuns este 1.0 s.

Fig 1. Zonarea valorilor de varf ale Fig.2. Zonarea teritoriului Romaniei in
acceleratiei terenului pentru proiectare (ag) | termeni de perioada de control (colt), Tc a

cu un IMR = 225 si 20% probabilitate de spectrului de raspuns
depasire in 50 de ani C e e

N

A

SCARA
1:3,000,000

o Tc=07s

Te=07s Tc=0,7s

0 50 100 150 200 250 uTCB, 2011

(extras din P 100/2013)
Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismica a teritoriului, intervalul investigat se

incadreaza la gradul 7; MSK, indicele corespunzand unei perioade de revenire de 50 de ani.

Pentru stabilirea grosimii si determinarea naturii litologice a “patului drumului” si a terenului din
zona au fost executate 2 sondaje geotehnice. Adancimea de investigare cu acest tip de sondaj

geotehnic a fost cuprinsa intre 2.00 si 3.00 m .

Din sondaje au fost prelevate probe de pamant tulburate, una reprezentativa a fost analizata in

laboratorul de specialitate.

Sondajele executate au pus in evidenta urmatoarea structura a sistemului rutier, pamanturile
identificate fiind incadrate in conformitate cu SR EN ISO 14688/2-2005 Identificarea si clasificarea

pamanturilor:

F1 (locatie 1) - sistem rutier nerigid
Sol vegetal pe umplutura heterogena - 0.40 m grosime;

Argila prafoasa cafenie plastic consistenta cu calcar diseminat - 2.60 m grosime (adancime
investigata);

F 2 (locatie II) - sistem rutier nerigid
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Sol vegetal pe umplutura heterogena - 0.45m grosime (discontinua);

Argila prafoasa cafenie plastic consistenta cu calcar diseminat - 1.55 m grosime (adancime
investigata);

O mare parte a acestei zone nu prezinta umpluturi, litologia cuprinzand un orizont de sol
vegetal (0.20 m grosime ), urmat de stratul de argila.

Apa subterana nu a fost intalnita in sondajele executate. Din informatiile locale, nivelul apei
subterane se afla la adancimi mai mari de 4,00m.

Pamanturile interceptate (argile) in sondajele executate sunt incadrate, pe baza criteriului
granulometric — in conformitate cu STAS 1709/1-90, ca— pamanturi tip “P5” - “foarte sensibile la
inghet”.

Din punctul de vedere al riscului geotehnic respectiv al categoriei geotehnice amplasamentul
studiat se incadreaza in categoria geotehnica 2 respectiv risc geotehnic moderat.

\ Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii \
Caracteristicile principale ale obiectivului de investitie fac referire:

. Realizarea aleilor pietonale

. Amenajarea spatiului verde, inclusiv plantare material dendrologic

. Achizitionarea si montarea elementelor constructive din materiale naturale
. Dotare cu mobilier urban, dupa caz, realizat din materiale naturale

. Montare stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice

. Montare coloana luminoasa inteligenta cu wi-fi, CCTV si senzor de mediu.

Se doreste transformarea in zona de recreere pentru populatie, avand ca scop imbunatatirea
conditiilor de viata ale cetatenilor.

Verificarea proiectelor pentru executia lucrarilor, in ceea ce priveste respectarea
reglementarilor tehnice referitoare la cerinte se va face de catre verificatori de proiecte atestati la
cerintele A4,B2,D, Is.

Conform ,Regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, constructia
face parte din categoria de importanta C — constructii de importanta normala, iar determinarea
punctajului acordat se regaseste in cadrul Anexei.

\ Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia \

Din punct de vedere tehnic ambele scenarii sunt viabile (scenariile prezentate in cap.3), insa
tindnd cont si de aspectele tehnico-economice, se recomanda varianta rezultata in cadrul cap.5.

In urma analizei tehnico — economica, elaboratorul studiului, recomanda implementarea
scenariului constructiv 2, privind modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului
Giurgiu, adiacent zona blocuri CF, prin amenajarea aleilor pietonale, amenajare spatii verzi,
revitalizarea zonei si dotarea cu mobilier urban si nu numai.

Obiectele modernizate vor urmari traseul actual, evitandu-se ocuparea de teren care ar
necesita exproprieri.

Aceasta recomandare raspunde pozitiv la relatia cost — beneficiu de realizare, exploatare si
intretinere a lucrarilor propuse prin scenariul constructiv 2. De asemenea, acest scenariu raspunde
cerintelor de protectie a mediului, a sigurantei populatiei, cat si cerintelor de dezvoltare urbanistica si
socio — economica a acestei zone.
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\ Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
Lista de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari consta in:

» Spatiu verde:

1 | Tractoras tuns gazon buc 1.00
2 | Masina de tuns iarba buc 3.00
3 | Foarfeca universala buc 10.00
telescopica
4 | Masina tuns gard viu buc 3.00
5 | Scarificator gazon buc 5.00
6 | Foarfeca pomi buc 10.00
7 | Echipament unimog dotat cu buc 1.00
instalatie de cosire si taiere si
instalatie de spalat aleile

> Mobilier urban

1 | Banca lemn buc 65.00
2 | Cos gunoi buc 65.00

> lluminat ambiental

1 | Stalp lluminat buc 42.00
2 | Corp lluminat buc 42.00
3 | Coloana liminoasa inteligenta | buc 4.00
cu wi-fi, CCTV si senzor de
mediu

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Devizul general a fost intocmit in conformitate cu HG 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general se regaseste atasata in anexa.

In cadrul acestui proiect s-au realizat studiile:
1. Studiu Topografic

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice, utilizand
echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de drumuri. Acestea au fost realizate in sistem
STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul
National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Studiile topografice au ca scop ntocmirea de planuri de situatie, profile longitudinale si
transversale, dupa caz, necesare realizarii pieselor desenate, conform cerintelor de proiectare,
precum si stabilirea limitelor de proprietati, a acceselor, etc.
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2. Studiu Geotehnic

Pentru a putea stabili solutiile optime s-a realizat un studiu geotehnic in conformitate cu
reglementarile tehnice specific in vigoare, corespunzator prevederilor din NP 074/2014 — “Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”.

Aceste studii se regasesc in volume separate si insotesc prezenta documentatie.

3.5.  GRAFIC ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI

Acest grafic reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii si se prezinta de forma
urmatoare:

Anul 1 Anul 2 Anul 3

ACHIZITII

Achizitie servicii de management de proiect

Achizitie servicii de consultanta in achizitii publice

Achizitie Informare-Publicitate

Achizitie de Proiect Tehnic + Asistenta din partea

Achizitie servicii de verificare Proiect tehnic

Achizitie dirigentie de santier

Achizitie executie lucrari

MPLEMENTAREA PROIECTULUI

Elaborare PTh

Verificarea PTh

Executie lucrari

Asistenta tehnica proiectant pe perioada lucrarilor

Dirigentie de santier

Management de proiect

Nlo|lu| & [wN|R| < |N|lo|u|s |w|N |~

Informare si publicitate

4. ANALIZA FIECARUIFIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E)
PROPUS(E)

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA
PERIOADEI DE REFERINTA $I PREZENTAREA SCENARIULUI DE
REFERINTA

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a
proiectelor.

Aceasta analiza are drept scop sa stabileasca:

. Masura in care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor programului in cadrul
careia se solicita finantare;

. Masura in care proiectul contribuie la bunastarea economica a regiunii, evaluata prin
calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului;

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele
evaluarilor tehnice privind costurile de investitiei ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementarile
tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de proiect
propuse in situatia actuala.

Elaboratorul S.C. VENTOR Grup Consulting S.R.L. ’Eéé%\ Ao Pag. 14 din 43

documentatiei:

COMPANIE DE PROIECTARE




Beneficiar: Municipiul Giurgiu

Titlu Proiect: Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent
zona blocuri CF = Municipiul Giurgiu

ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC,

ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT
AFECTA INVESTITIA

Riscurile se pot clasifica dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa cauza
(naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in functie de amplitudinea
acestora si de factorii favorizanti in locul sau regiunea in care se manifesta, uneori avand un aspect
catastrofal.

Tn cadrul acestui proiect posibile riscuri pot fi:

o fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, in aceasta
categorie pot fi cuprinse cutremurele, alunecari si prabusiri de terenuri;

e riscuri climatice: furtuni, inundatii, fenomene de inghet;
e riscuri cosmice: caderi de obiecte din atmosfera, asteroizi, comete;
e riscuri tehnologice: ex. avarii la retelele de utilitati.

Potrivit informatiilor, investitia este amplasata intr-o zona unde inca nu s-au inregistrat factori
de risc, antropici, naturali, sau de schimbari climatice, care sa afecteze investitia pana in momentul de
fata.

In cazul in care pe parcursul lucrarilor se constata aparitia atat a unor retele supraterane cat si
subterane se vor lua masuri in vederea protejarii sau relocarii acestora.

In momentul intocmirii prezentului Studiu de Fezabilitate, in amplasament s-au identificat:
alimentare cu energie electrica si termica, retea de apa si de canalizare si telefonizare.

Nu este cazul unei analize de consum.

4.4, SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

!a) Impactul social i cultural, egalitatea de sanse \
Prin lucrarile de modernizare se va asigura:

e imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor precum si cresterea gradului de confort;

e Tmbunatatirea conditiilor social — economice si de mediu;

e cresterea sperantei de viata datorita facilitatilor mai bune pentru sanatate si a reducerii
poluarii;

e crearea de noi locuri de munca in faza de executie si operare (personalul angajat atat
in faza de executie cat si in faza de operare va fi in principal din zona si se va da

atentie deosebita principiului egalitatii de sanse, de gen si nediscriminare, in sensul ca
se va angaja personal si din randul altor etnii precum si de gen feminine).

In ceea ce priveste impactul cultural-nu este cazul.

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

Obiectul acestor estimari consta in evidentierea efectelor economice directe, indirecte si
induse asupra locurilor de munca.
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Toate persoanele care vor lucra pentru proiect (specialisti, ingineri, operatori echipamente,
muncitori, proiectanti, consultanti, asistenti tehnici, etc.) reprezinta angajarea directa a fortei de
munca.

Persoanele care sunt incluse in circuitul economic al proiectului fara a avea o implicare
directa, beneficiaza de efecte indirecte asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator (ex. fabrici
de materiale, transportatori, personal administratv. etc). Efectele induse ale locurilor de munca sunt
determinate de sporirea consumului angajatilor directi si indirecti pe seama salariilor primite ceea ce
duce la sporirea veniturilor agentilor economici si implicit a activitatii acestora.

» Numar de locuri de munca create in faza de executie

In perioada de executie a lucrérilor de constructie, exista posibilitatea crearii unor noi locuri de
munca pe durata limitata, care sa se adreseze populatiei din localitatile limitrofe.

Se considera ca necesar pentru realizarea investitiei, personal muncitor in meseriile: betonist,
dulgher, sapator, muncitor in constructii — montaj, finisor terasamente, etc.

» Numar de locuri de munca create in faza de operare

Dupa finalizarea tuturor lucrarilor, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere
curenta.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz

Impactut potential asupra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de
implementare a proiectului. Astfel, se disting: perioada de organizare de santier, perioada de realizare
si cea de exploatare a obiectivului.

In perioda de operare, nu se va inregistra un impact semnificativ asupra mediului.

Se estimeaza ca impactul major al proiectului este local, cu durata limitata, numai in zona fronturilor
de lucru si doar pe perioada de executie.

Activitatile de constructie, derulate in perioada de constructie a proiectului pot afecta in mod
specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - Tn mod direct
sau indirect prin afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane
Impactul asupra asezarilor umane in perioada de executie se manifesta prin:

- zgomotul si noxele generate in primul rand de transportul materialelor de constructie, precum
si de activitatea utilajelor de constructii;

- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat care aprovizioneaza
santierul.

Realizarea lucrarii contribuie la dezvoltare economica prin crearea de noi locuri de munca atat
n perioada de executie, cat si in perioada de exploatare.

Impactul asupra lucratorilor

Pentru prevenirea sanatatii lucratorilor, este obligatoriu a se respecta limitele stabilite prin
concentratile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera la locul de munca, prevazute in
normele generale de protectie a muncii.

Impactul asupra faunei si florei

Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult in prima etapa cea de organizare santier
si in timpul realizarii lucrarii, se concretizeaza, in speta, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi
ocupat temporar.
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Impactul asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii
temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc. De asemenea, realizarea proiectului nu
presupune ocuparea unor suprafete mari de teren, avand in vedere specificul lucrarii.

Formele de impact, identificate asupra solului si subsolului in perioda de executie, sunt:

- inlaturarea stratului de sol vegetal

- deterioarea profilului de sol;

- aparitia eroziunii;.

- deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, materialelor de constructie, deseurilor tehnologice;
Tn perioada de operare, sursele de poluare a solului si subsolului vor fi reprezentate de:

. depozitari necontrolate de deseuri;

. emisii in atmosfera datorate traficului.

Se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de
importanta medie, temporar.

Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Terenurile pe care are loc realizarea proiectului este teren intravilan apartinand domeniului
public al Mun. Giurgiu.

Se estimeaza un impact negativ moderat pe termen scurt si mediu, si temporar prin ocuparea
terenului.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei
Perioada de constructie

Un pericol important pentru apa este legat de modificarile calitative ale apei produse prin
poluarea cu impuritati care 1i altereaza proprietatile fizice, chimice si biologice. Din activitatea specifica
de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

0 ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfasurarii lucrarilor de
constructie;

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.
Perioada de functionare

Se apreciaza ca poluarea datorata noxelor traficului rutier va fi nesemnificativa.

Impactul asupra calitatii aerului

Printre sursele principale emitente de poluanti sunt: circulatia auto, santierele de constructie si
implicit utilajele.

Emisiile din timpul desfasurarii perioadei executiei proiectului sunt asociate in principal cu
demolari, cu miscarea pamantului, cu manevrarea materialelor si construirea in sine a unor facilitaf
specifice.

Activitatile care se constituie in surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a proiectului
sunt urmatoarele:

- Activitati desfasurate in amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrarilor de constructii. Utilajele care vor fi utilizate pot fi: buldozere,
incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul materialelor se pot utiliza autocamioane cu
capacitatea de 15 + 20 t. Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare
activitatilor aferente lucrarii sunt intermitente.

Surse emisii si poluanti de interes
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In perioada de constructie sursele de poluare pot fi asociate emisiilor de la utilaje.

In perioada de functionare a obiectivelor, activitatile care se vor constitui in surse de poluanti
atmosferici vor fi; traficul rutier — emisii reduse de particule si emisii de poluanti specifici gazelor de
esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Prin realizarea constructiei, impactul asupra factorului aer va fi moderat in perioda de executie,
iar in perioada de operare se estimeaza un impact minim.

Impactul asupra climei

Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de
ardere incompleta, gaze nocive etc., care au diferite proprietati si efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati pentru desfasurarea
traficului rutier.

Avand in vedere previziunile de imbunatatire a calitatii combustibililor utilizati, se apreciaza ca
in perioda de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scadea, comparativ cu situatia existenta.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ direct, permanent cumulativ.
Impactul zgomotelor si vibratjilor
Receptorii pentru zgomotul si vibratiile asociate executarii acestui proiect sunt:

O personalul care executa lucrarile;
O locuitorii zonei Tn care se executa lucrarile;
0 cladirile sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibratiilor si sunt situate in

amplasament sau langa limitele amplasamentului proiectului.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 — la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita
atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita functionala:

- 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 119/2014 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire: - ziua:

-55dB (A);

- curba Cz 50 dB.

Utilajele de constructie si autovehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in timpul
perioadei de constructie a proiectului. Urmatorul tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs
de utilajele de constructie folosite Tn mod obisnuit.

Echipamente folosite la constructie - Nivel de zgomot (dbA)

Utilaj (dba)
Excavator 20— 100
Buldozer 80— 100
Basculanta 75-95
Betoniera 75-50
Camion greu 70-80
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Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de
toate categoriile aflate Tn circulatie.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si negativ neglijabil pe
termen lung (pentru perioada de operare).

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unitatilor
teritoriale, cu ocupari majore de teren, intrucat componentele proiectului sunt existente in mare parte.

Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata limitata si se considera ca
echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor.

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent.
Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) si
Ordonanta nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta 13/2007 si Legea
329/2009), constructorului ii revine ca obligatie ferma intreruperea imediata a lucrarilor si anuntarea in
termen de 72 de ore a autoritatilor competente in conditiile Tn care in urma lucrarilor de excavare pot fi
puse Tn evidenta eventuale vestigii arheologice necunoscute in prezent.

Se estimeaza un impact temporar negativ neglijabil.

SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA $I DISPERSIA
POLUANTILOR IN MEDIU

Protectia calitatii apelor

Sursele potentiale de poluare a apelor, in perioada de executie sunt urmatoarele:

- manevrarea materiilor prime;

- traficul utilajelor de constructie si a vehiculelor care transporta materiale de constructie;
- scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere;

- manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor;

Implementare proiectului nu implica evacuarea de ape uzate in emisar natural.

In timpul lucr&rilor de executie, conform legislatiei nationale privind protectia mediului nu vor fi
deversate ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau
n subsol.

in perioada de executie:

- Se va delimita foarte bine zona de lucru si va fi imprejmuita, astfel incat sa se elimine orice
risc de poluare al apelor de suprafata si subterane.

- Dupa realizarea lucrarilor, constructorul va degaja zona de materialele folosite sau rezultate si
de lucrarile provizorii astfel incat sa se asigure scurgerea normala a apelor.

In perioada de operare:
- intretinerea corespunzatoare a sistemului de scurgere a apelor;
- In caz de accidente se vor lua masuri corespunzatoare de neutralizare a efectelor poluarii;

Concluzie finala: Activitatea de realizare a proiectului nu va genera un impact negativ asupra
apelor evacuate, precum si asupra apelor de suprafata si/sau ape subterane.

Protectia aerului

Evacuarea in atmosfera a substantelor poluante afecteaza nu numai factorul de mediu aerul, ci
si ceilalti factori de mediu-apa, flora, solul- cu consecinte asupra ecosistemelor si oameniilor.

Realizarea investitiei, implica in perioada de executie:

- lucrari in amplasamentul obiectivului
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0 Operatii de manevrarea a pamantului;

0 Operatii de manevrare a materialelor si eroziunea vantului este, in principal, de origine
naturala (particule de sol, praf mineral).

- traficul de santier.
Masuri de protectie:

0 Materialele utilizate vor fi aduse de la cele mai apropiate statii din zona;

0 Se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, care transporta
materiale de construciie;

O Drumurile vor fi udate periodic;

0 Transportul se va face acoperit;

0 Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

0 Reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utiliajelor si mijloacelor de transport

auto.

In perioada de operare respectarea normelor europene privind calitatea carburantilor.
Realizarea proiectului va avea un efect pozitiv asupra factorului de mediu "Aer” , prin imbunatatirea
semnificativa a calitatji aerului in zona, datorita modernizarii carosabilului.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii in perioada de construciie sunt cele asociate utilajelor de
constructie.

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare si intretinere sunt reprezentate de
vehiculele de toate categoriile de greutate aflate Tn circulatie.

Masuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor:

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat
mai mic;

- reducerea vitezei autovehiculelor grele Tn zona de realizare a proiectului (conform literaturii de
specialitate, viteza scazuta poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5 db);

Protectia impotriva radiatiilor

Activitatile ce urmeaza a se desfasura pe amplasament nu genereaza si nu coniin surse de
radiatii calorice, radiatii UV si radiatii ionizante.

Protectia solului si subsolului

Sursele de poluare a solului si subsolului sunt urmatoarele:

- scurgerile de hidrocarburi de la activitatea de intretinere a utilajelor;

- depozitele necontrolate de deseuri;

- poluari accidentale cu hidrocarburi ca urmare a neintretinerii corespunzatoare a utilajelor;
- poluari accidentale ca umare a depozitarii deseurilor

- emisiile datorate traficului rutier;

Masuri de reducere a impactului:

- se interzice ocuparea de suprafete suplimentare de teren fata de cele necesare pentru
implementarea proiectului;

- se va interzice efectuarea de interventii la utilajele si mijloacele de transport folosite pentru
realizarea lucrarii pentru a evita poluari accidentale;

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Masuri:

Grup
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0 nu se vor efectua reparafii la utilaje si mijloacele de transport decéat in incinte
specializate legale;

0 se interzice afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de
desfasurare a proiectului, a altor suprafete decat cele pentru care a fost intocmit prezenta
documentatie;

0 antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea
suprafetelor vegetale;

0 suprafetele ocupate in perioada constructiei vor fi reduse la strictul necesar;

0 se interzice depozitarea de materiale de constructie si a deseurilor in afara perimetrului

destinat proiectului;
Protectia agezarilor umane si a altor obiective de interes public

In ceea ce priveste faza de constructie, impactul asupra mediului social si economic este
pozitiv, prin crearea de locuri de munca si zona restransa a amplasamentului lucrarii face ca zonele sa
nu fie afectate fonic de activitatea de constructie decat pe o perioada foarte scurta de timp.

Masuri propuse pentru protectia asezarilor umane:

. se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a
obiectivelor care isi desfasoara activitatea langa amplasamentul proiectului;

Pe perioada efectiva de lucru, zona de santier poate afecta peisajul, dar daca este bine
organizat si gestionat, poate crea o imagine dinamica. In perioda de operare, se poate aprecia o
imbunatatire a conditiilor de viata, datoritd imbunatatirii accesibilitatii in zona.

Masurile pentru prevenirea si reducerea efectelor adverse asupra asezarilor umane, n
perioada de functionare pot fi:

O controlarea poluarii fonice;

0 respectarea Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii lucrarilor de constructie, se clasifica in
urmatoarele tipuri — functie de etapele de implementare a proiectului:

0 In faza de constructie

. Deseuri menajere

- Provenite de la personalul care lucreaza;

. Deseuri tehnologice

- Provenite de la lucrarile de constructie;

O In faza de operare

. In aceasta faza nu se vor genera deseuri in cantitati semnificative. Deseurile generate

in zona locului de joaca vor fi colectate in cosuri de gunoi

Gospodarirea substantelor chimice si preparatelor chimice periculoase Aceste substante si
materiale sunt:

0 Carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si
mijloacelor de transport;

0 Lubrifianti (uleiuri, vaselina);

Managementul acestor substante se va face cu respectarea legislatiei in vigoare si a indicatiilor
de pe ambalajele acestor produse.

in perioada de operare, substantele toxice si periculoase pot s& apara in situatia unui accident
de circulatie Tn care sunt implicate autovehicule care transporta astfel de substante.
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Tn contextul Tn care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in vigoare,
efectele si riscurile utilizarii combustibililor si lubrifiantilor nu vor avea un impact semnificativ hegativ
asupra factorilor de mediu.

Prevederi pentru monitorizarea mediului
In perioada executiei lucrérilor propuse se vor monitoriza zilnic:

0 starea de functionare a utilajelor si masinilor de transport pentru a reduce riscul de
poluare si modul de gestionare a deseurilor;

In perioada de existenta a lucrarilor, va fi necesar s& se monitorizeze comportarea acestora
pentru a se putea interveni operativ.

Lucrari necesare organizarii de santier

In conformitate cu legislatia nationala, amplasarea organizarii de santier si suprafata acesteia
este stabilita de castigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor. Pentru aceasta suprafata exista
obligatia contractuala, asumata de constructor in fata proprietarului terenului, de a readuce aceste
suprafete la folosinta initialda, sau in circuitul productiv. Locatia acesteia va fi stabilita de comun acord
cu autoritatile implicate in realizarea acestui obiectiv, cu respectarea regulamentelor si legislatiei in
vigoare din domeniul protectiei mediului.

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau

In caz de accidente rutiere, in perioada de constructie, se va avea in vedere reducerea
efectelor negative asupra calitatii solului, apelor, datorate scurgerilor de combustibili:

- utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi monitorizate periodic, in vederea
incadrarii emisiilor in limitele legale;

- transportul materialelor de constructie se va realiza controlat, in vederea prevenirii
descarcarilor accidentale;

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse n perioada cu vant puternic, sau se va
urmari o umectare mai intensa a suprafetelor;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatarea fronturilor de lucru, elimindndu-se toate
deseurilor. In cazul unor scurgeri de combustibili, explozii, in perioada de operare etc. se va limita
zona afectata si se vor lua masuri de refacere ecologica, atunci cand se finregistreaza prejudicii
ecologice majore.

d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz
Lucrarile ce fac obiectul investitiei sunt destinate modernizarii spatiului verde urban in zona de
nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri CF.

Prin realizarea investitiei nu se va genera un impact negativ, ci dimpotriva va creste gradul de
confort al polulatiei cat si gradul de revitalizare a zonei.

Nu este cazul unei analize a cererii de bunuri si servicii.

Grup
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ANALIZA FINA!NCIAR[\, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA FINANCIARA:  FLUXUL CUMULAT, VALOAREA

ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE  RENTABILITATE;
SUSTENABILITATEA FINANCIARA

Analiza financiara se regaseste detaliata in cadrul unui volum separat, anume Analiza Cost-
Beneficiu, volum anexat prezentei documentatii tehnico-economice.

ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA
INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA
CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza economica se regaseste detaliata in cadrul unui volum separat, anume Analiza
Cost-Beneficiu, volum anexat prezentei documentatii tehnico-economice.

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza de senzitivitate se regaseste detaliata in cadrul unui volum separat, anume Analiza
Cost-Beneficiu, volum anexat prezentei documentatii tehnico-economice.

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de la analiza carora nu
putem face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul de fata implica anumite
riscuri. In acest sens putem deosebi:

e riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evolujia de ansamblu a
mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial
sau national

e riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt
planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

¢ Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre
membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot
aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la
resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative).
Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

e Estimarea si evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi
caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra
proiectului.

e Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de
Management al Riscului.

Identificarea riscurilor se realizeaza prin:

analiza planului de implementare

brainstorming
e experienta specialistilor si a echipei de implementare
e metode analitice - unde este posibil

Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a riscului mai sus
mentionate sunt:
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e riscuri comerciale si strategice

e riscuri economice

e riscuri contractuale

e riscuri de mediu

e riscuri politice

e riscuri sociale

e riscuri naturale

zona blocuri CF = Municipiul Giurgiu

e riscuri institutionale si organizationale

e riscuri operationale si de sistem

e riscuri determinate de factorul uman

e riscuri tehnice

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu necesita
aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezinta mai jos si o
analiza calitativa a anumitor riscuri si masurile luate.

PROBABILITATE

RISC DE APARITIE MASURI
Riscuri contractuale
- Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor
- intarzieri in de achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent
organizarea mediu monitorizat, vor fi identificati din timp posibilii furnizori
procedurilor de achizitii si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu
acestia.
- prevederea in contractul de proiectare a garantiei
de buna executie a proiectului tehnic, garantie care va
fi retinuta in cazul unei solutii tehnice
- potentiale modificari scazut necorespunzatoare
ale solutiei tehnice - asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada executiei proiectului
acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnica cu
sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevazute
- prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care
- neincadrarea sa asigure performanta tehnica si financiara a firmei
efectuarii lucrarilor de contractante (personal suficient, experienta similara)
catre constructor in - pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este
graficul  de  timp | .. necesar ca din etapa de elaborare a documentatiei de
aprobat S n finantare graficul Gantt al proiectului si bugetul
cuantumul  financiar estimat de costuri sa fie elaborate realist si pe baza
stipulat in contractul de unor input-uri certe. In acest sens, introducerea
lucrari rezervelor financiare si de timp este o masura
preventiva.
-nerespectarea
clauzelor contractuale scazut - stipularea de garantii suplimentare si penalitati in
a unor contractanti si contractele incheiate cu firmele contractante
subcontractanti
Riscuri organizatorice
- neasumarea unor | scazut - stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de
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PROBABILITATE

RISC DE APARITIE MASURI
sarcini Si proiect prin realizarea unor fise de post clare si
responsabilitati in complete
cadrul  echipei  de - numirea in echipa de proiect a unor persoane cu
prolect experienta in implementarea unor proiecte similare
- motivarea personalului cuprins in echipa de proiect
Riscuri institutionale
- intarzieri in obtinerea
avizelor si autorizatiilor
necesare pentru | mediu - solicitarea in timp util a acestora
implementarea
proiectului
- contestatii in . . L N
procedurile de achizitie | scazut - prevedere_a in caietul de sarcini a unor criterii de
publica evaluare obiective;
- capacitatea scazut - Consiliul Local va contracta un credit bancar pentru
insuficienta de finance finantarea proiectului
- realizarea bugetului la preturile existente pe piata.
- cresterea accelerata , o . .
a preturilor mediu - cheltuielile generate de cresterea preturilor vor fi
suportate de catre beneficiar din bugetul local
Riscuri de mediu
- conditile de clima - planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in
nefavorabile efectuarii mediu considerare a unei marje de timp in plus
unor  categorii  de - alegerea unor solutii de executie care sa tina cont
lucrari. cu prioritate de conditiile climatice
Riscuri de management
- Posibilitatea ca
managementul
proiectului sa nu poata
fi asigurat in mod
eficient, ceea ce va .
mediu

conduce la intarzieri in
derularea proiectului si
la nerespectarea
termenului de executie
prevazut.

- numirea in echipa care va monitoriza
implementarea proiectului a unor persoane cu
experienta relevanta in derularea proiectelor.

Printr-o pregatire corespunzatoare si la timp a unor masuri se pot diminua considerabil
efectele negative produse de diferiti factori de risc.

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de
investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si
monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta

major proiectul.

Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema evaluarii impactului
pe care l-ar avea riscul respectiv asupra proiectului in cauza si a estimarii probabilitatii producerii

riscului.

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:

e dimensiunea riscului

e Mmasurarea
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Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca:

e riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la
producere , dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare

e riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice

e probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa prin
contractarea lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate.

In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari eficiente si
corecte a riscurilor. Aceasta se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte:

e planificarea
e monitorizarea

e alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor riscurilor produse

e control

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscului la care proiectul este supus, precum si
pentru o corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de

Management al Riscului:

Evaluare risc

Management de risc (masuri de prevenire)

Probabilitate
impact-rating

Inflatia este mai mare decat | Aprovizionarea ritmica, contracte ferme cu M
cea pronosticata furnizorii
Modificari  legislative  altele | Implicare operator in dezbateri de legi si horme M
decat cele preconizate legislative
Se intarzie armonizarea - : .. e .
T " Sprijinirea implementarii legislatiei la nivel local
legislatiei Romaniei cu| = . L
o si regional

legislatia UE

. Reprogramarea activitatiilor, corelarea lor cu
Conditiile de mediu Prog M

prognozele INMH

Planul de finantare va fi .

. Cautarea unor surse alternative L
modificat
Lipseste personalul specializat | Organizarea de programe si cursuri de instruire H
Lipsa continuarii a dezvoltarii | Refacerea strategiei in concordanta cu L
strategiei lucrarilor dezvoltarea socio ec. locala

Program de instruire adecvata pentru to

Managementul neperformant 9 P P M

management

Legenda: H - ridicat, M - mediu, L — scazut.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1.

COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE

VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI

RISCURILOR

Ipotezele de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale:
Pentru evaluarea alternativei optime s-a recurs la analiza multicriteriala realizata avand la baza

aspecte, criterii de tipul:

> Sociale si de mediu

> Tehnice
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» Financiare.

Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ tinand cont de parametrii sociali si
de mediu, tehnici si financiari. Pentru fiecare din criterile de evaluare s-a realizat clasificarea
alternativelor prin punctarea acestora (1 — optiune recomandata; 2 — optiune functionala); s-a folosit o
medie ponderata intre ponderea individuala a fiecarui criteriu si subcriteriu de evaluare si valoarea data
pentru cotarea scenariilor.

Criteriu Propunere Scenarii propuse
Pnodr?\(ji?jrue ala 1 2
Mediu si Social
Impactul asupra populatiei 13% 2 1
Impactul asupra mediului 18% 2 1
Durata de exploatare 12% 2 1
Tehnic
Dare in exploatare (in functie 17% 2 1
de atingerea  rezistentelor
mecanice corespunzatoare)
Tehnologii de executie 5% 1 2
Confort 15% 2 1
Repararea  degradarilor  si 10% 2 1
defectiunilor
Financiar

Cost de investitie 10% 2 1

Total 100% 1,875 1,125
Scenariu recomandat Scenariu 2

5.2. SELECTAREA SI
RECOMANDAT(E)

Avand in vedere descrierea scenariilor prezentate in cap.3 si subcap.5.1 si tinand cont
de aspectele tehnice, economice si functionale se recomanda scenariul 2.

JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII  OPTIM(E)

Din evaluarea celor doua scenarii avute in vedere la analiza multicriteriala se observa ca
ambele variante pot fi fezabile, insa se recomanda scenariul 2 datorita urmatoarelor avantaje:

e Costuri de intretinere mai mici prin amenajarea obiectelor propuse prin proiect;
e Modernizarea aleilor pietonale pentru confortul si siguranta pietonala;

e Revitalizarea zonei prin amenajarea de spatii verzi;

e Dotarea cu mobilier urban;

e Infrumusetarea orasului Giurgiu;

o Cresterea confortului si calitatea vieti oamenilor din orasul Giurgiu.
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5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

\a) Obtinerea si amenajarea terenului \

Terenul din punct de vedere juridic, este situat intravilan, imobil cu nr.cad.41753 - teren
(S=127217,0mp) si constructii (PTZ 2402 drept si uz de servitute in favoarea E Distributie Muntenia
SA in sup.de 126mp. si PTZ 2297 drept si uz de servitute in favoarea E Distributie Muntenia SA in
sup.de 74mp.) teren apartinand domeniului public al municipiului Giurgiu.

\b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului \
A se vedea capitolul 4.3.

c) Solutia tehnica, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi

SITUATIA PROIECTATA

La proiectare s-a {inut seama de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare,
de utilizarea rationala a terenurilor, precum si de conservarea si protectia mediului.

Acest proiect isi propune sa respecte cat mai mult omul si problemele sale, sa respecte
natura, sa contribuie la imbunatatirea calitatii mediului si sa fie in concordanta cu obiectivele generale
ale Planului Local de Dezvoltare a municipiului Giurgiu. Prin urmare, isi propune sa contribuie la
cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate la standarde cat mai inalte.

Conform ,Regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor’, constructia
face parte din categoria de importanta “C” — constructii de importanta normala si categoria D-
importanta redusa.

\ Terasamente \

Terenul se va degaja de corpurile straine si va fi pregatit astfel pentru lucrarile ulterioare de
infrastructura si amenajare peisagistica. Acestea au ca scop pregatirea terenului prin lucrari de
terasamente, atat mecanizate, cat si manuale, prin umpluturi, sapaturi si compactari ale pamantului.

Inainte de executia terasamentului (sapatura) se va indeparta stratul de pamant vegetal
infestat cu materiale organice, iar apoi se va executa sapatura pana la cota de fundare specificata in
proiect.

Dupa ce s-a ajuns la cota de fundare specificata in proiect patul sapaturii se va compacta
pana se va obtine un grad Proctor la compactare de minim 95%.

\Traseul in plan \

Traseul in plan al aleilor se inscrie in teren, intre limitele proprietatilor si a punctelor fixe
intalnite in amplasament. In general aleile proiectate urmaresc alura aleilor existente pastrand astfel
traseele si functiunile existente.

Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 10144/2-91 “Strazi —
Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de proiectare”.
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\ Profilul transversal tip

In profil transversal, aleile se amenajeaza cu panta transversala unica, in functie de tipul
imbracamintii, respectand tabelul 2 din STAS 10144/2-91 “Strazi — Trotuare, alei de pietoni si piste de
ciclisti. Prescriptii de proiectare”. Ele vor fi incadrate de borduri din beton de ciment 10 x 15 cm, pe
fundatie de beton.

\Sistemul rutier \

In componenta structurii rutiere se vor folosi materiale si tehnologii de executie comune
lucrarilor de infrastructura.

Sistemul rutier nou al aleilor pietonale va avea urmatoarea alcatuire:
- 6 cm pavele,

- 3 cm strat de nisip,

- 15 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici,

- 15 cm strat de fundatie din balast.

|Scurgerea apelor |

Scurgerea apelor pluviale se va realiza atat prin panta transversala cat si prin panta
longitudinala, pante care conduc apa spre spatiul verde.

\Amenajare spatii verzi \

Se vor amenaja spatii verzi prin interventii de sistematizare a terenului existent, profilare in
vedera obtinerii unor pante convenabile. In spatiile verzi se va insaméanta gazon si se va planta
material dendrologic, conform amenajarii peisagistice.

De regula spatiile verzi sunt delimitate de borduri 10 x 15 cm pozate pe un strat de beton de
ciment.

\Amenajare peisagistica ‘

La nivelul parcului este necesara completarea vegetatiei existente, atat pentru a se accentua
efectul de protectie fata de poluarea urbana, cat si pentru a se crea un confort sporit in lunile de vara.

Amenajarea propusa a urmarit efectul de confort ambiental la nivelul parcului, prin utilizarea
unor specii vegetale adaptate la conditiile de mediu ale zonei, dar si cu un rol decorativ deosebit.

1. Argument

Un model criterial de optimizare al calitatii spatiului urban este modelul ecologic integrator al
calitatii verdelui urban ca alternativa a abordarii clasice funtional—estetice.

Solutia vizeaza atat cresterea calitatii extensive, cat si a celei intensive, prin reconsiderarea
procentelor de vegetatie arboricola Tn raport cu vegetatia arbustivd sau erbacee, arborii fiind
componentele vegetatiei cu cele mai complexe efecte benefice asupra calitatii ecologice.

2. Criterii de proiectare si ecologice
Criterii de proiectare
- cresterea procentului de arbori faté de cel prezent in teren.

- ameliorarea fondului de arbori prin renuntarea la speciile nerezistente la conditile de mediu
aflate in cele doua zone studiate.

- prin dispunerea spatiala propunem un mod de grupare a arbustilor fara spatii interstitiale cu
scopul de gard verde contra prafului, dar si ca bariera fonica, contra zgomotului facut de autoturisme.

Criterii ecologice
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Fixarea prafului

- efectul principal de purificare a atmosferei prin cantitate si numar de exemplare mare de
arbori si arbusti propusi, dar si calitativa prin propunerea de specii cu frunzis des si frunze late, toate
plantate pe suprafete mari care permit retinerea particulelor de praf.

- un hectar de plantat cu arborii fixeaza in medie 50 tone de praf pe an.
- 0 peluza retine de 3 ori pana la 6 ori mai mult praf decat o suprafata de libera de plantatii.
Modelul zonal cartier Tineretului CF

Varianta liniei verzi sau coridorul verde, diversificare a calitatii ecologice a plantatiilor
existente, conform planului de plantare.

Prin plantarea de arbori maturi in zona construita, l1anga blocuri se realizeaza favorizarea
schimbului de aer. Este vorba de briza urbana cu sensul dinspre zonele plantate catre zona construita
in timpul zilei si invers in timpul noptii, contribuie la schimbul caloric si la dispersarea poluarii.

Plantarea coniferelor pe zona nord estica pentru protectia termica a cladirilor in timpul iernii.

Genurile de arbori propusi genereaza ioni negativi, care influenteaza pozitiv starea psihica,
activitatea cardio-vasculara, si care ofera randament intelectual sunt Pinus, Picea, Betula.

Specii propuse arbori

- toate genurile propuse vor fi arbori maturi de minim 20 cm circumferintd a trunchiului si ntre
3-5 transplantari.

. Pinus sylvestris

. Picea

. Acer rubrum

. Betula Pendula multitulpinal

. Catalpa bignonioides

. Cersis siliquastrum

. Prunus cerasifera 'Pisardii Atropurpurea’
. Liguidambar styraciflua

Specii propuse arbusti

. Budlleja Davidii

. Cornus sp (C. alba, C. sanguinea, C. Kousa)
. Forsythia intermedia

. Spiraea vanhoutei

. Prunus laurocerasus

Gazon 9.649 mp propusi
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PINUS SYLVESTRIS - 65 buc

Pinul de padure este un arbore cu aspect
pitoresc, cu o forma neregulatd a coroanei si
tulpina deseori curbata. Pinul de padure adora
locatiile insorite. Tnainte de a se stabili pe deplin,
prefera umiditate constanta, insa la maturitate vor
suporta perioade mai lungi de seceta, probabil
mai bine decét celelalte soiuri de pin.

Rezistent pana la -40 grade Celsius

PICEA PUNGENS ‘ARGENTEA’ - 23 buc

Picea pungens ‘argentea’ are o coroana densa si
piramidala, cu ramuri groase si rigide, care sunt
acoperite cu ace albastre argintii. Aceasta poate
creste pana la o inaltime de 10-20 de metri si
poate avea o latime de pana la 4-6 metri.

Prefera solurile bine drenate si umede, dar poate
tolera si solurile sarace si uscate dar si zonele cu
lumina solara directa, dar poate creste si in zone
partial umbrite. Picea pungens este un arbore
tolerant la seceta si la temperaturi extreme, fiind
rezistent la ger si la vant puternic.

Acer rubrum — 83 buc

Este o varietate foarte atractiva de artar rosu, cu
0 coroana compactda si deasa si culori
spectaculoase toamna. Frunzele sunt mai mici
decét la alti artari, au 3 lobi, verde bogat vara, cu
nuante de portocaliu si auriu toamna. Coroana
este foarte deasa si compactd, Tngust ovala,
aproape columnara, devenind ingust piramidala
odata cu varsta. Este un copac de dimensiuni
medii, cu un trunchi central puternic, care ii ofera
o forma buna. Datorita dimensiunilor sale este util
pe strazi Tnguste sau in parcuri. Artarul rosu
tolereaza majoritatea tipurilor de sol. Cele mai
bune rezultate se obtin in sol acid, cu umezeala
constanta, dar sa nu balteasca apa.

Pentru plantele tinere se recomanda instalarea
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unui suport vertical, pentru a ajuta formarea unui
trunchi drept. Rezistent pana la — 40 grade
Celsius

Betula Pendula (mesteacan) — 100 buc

Mesteacanul este un arbore foios, cu coroana
luminoasa, nalt pana la 20-25 m, decorativ prin
portul caracteristic plangator, aspect, forma,
coroana si frunze. Scoarta este neteda, alb-
argintie, cu crapaturi negricioase spre batranete
si se exfoliaza in fasii subfiri, iar crengile sunt
subiiri si atarna. Scoarta se exfoliaza n fasii
subtiri, circulare. Frunzele au forma de romb sau
triunghi,cu varful ascutit
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Catalpa -9 buc

Catalpa bignoinoides - arbore foios cu frunzisul
cazator care face parte din familia Bignoniaceae.
Arborele este cunoscut sub denumirea de
Copacul Tigareta si Copacul Fasole Indian. Soiul
este originar din Sud-Estul Americii. Copacul
creste cu un trunchi drept, puternic. Coroana este
densa cu aspect globular. Frunzele sunt mari,
cresc sub forma de inima cu o lungime de 20-30
de centimetri. Florile cresc sub forma de trompeta
in nuante de alb, galbui.

Copacul Tigareta este un arbore de talie mica cu
0 crestere moderata. Soiul poate atinge la
maturitate inaltimea de 4-5 metri. Arborele
prospera cel mai bine daca se planteaza in
zonele deschise si luminoase. Copacul trebuie
protejat de vanturi puternice. Soiul nu este un
copac sensibil si nu necesita intretineri deosebite.
Coroana sa se poate tunde si modela foarte usor

CERCIS SILIQUASTRUM - 20 buc

Cercis siliguastrum sau Arborele lui luda este un
arbore de dimensiuni mici spre medii cu un foarte
mare impact peisagistic.

Este nativ din sudul Europei si Asia de vest.
Motivul pentru care multda lume alege acest
arbore este inflorescenta abundenta pe care o
prezintd la sfarsitul lunii aprilie. Aceste flori mici,
de culoare roz deschis si inchis acopera
majoritatea ramurilor si cateodata pot fi prezente
chiar si pe trunchi
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PRUNUS CERASIFERA ‘PISARDII - 16 buc

Corcodusul Rosu - Arbore cu coronamentul
rotund si compact, de forma ovoida, puternic
infrunzita ce creste panala 7 m.

Frunzele sunt ovale, de 5-7 cm lungime, rubinii
cand apar, apoi devin purpurii. Latimea coroanei
este de 4-10 m. Lastarii tineri au nuante rosiatice,
mai apoi devin cafenii.

Prunus cerasifera Pissardii creste bine pe oricare
sol mediu fertilizat, bine drenat, la soare sau
penumbra. Suporta bine vinturile pe terenurile
deschise

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA - 55 buc

Arbore indigen raspandit in Europa, Caucaz,
Crimea, America de Nord s.a.m.d. Face parte din
familia fragraceae, in Romania este raspandit in
regiunile de campie si deal.

Arbore de talia |, formeaza o coroana larg
piramidala. Scoarta este puternic suberoasa si
adanc brazdata de culoare gri.

Frunzele de marime mijlocie, palmat lobate
(5-7 lobi ascutiti), lucioase pe fata superioara.
Decoreaza prin coloritul de toamna al frunzelor,
in nuante vii, de rosu caramiziu, portocaliu i
galben

BUDLEJA DAVIDII - 92 buc

liliac de vara- este un arbust de gradina de talie
mijlocie, numit in unele zone si "arbustul fluturilor”
pentru ca florile sale pline de nectar atrag
numeroase insecte.

Frunzele sunt lanceolate, mari, argintii pe partea
inferioara

Grup
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CORNUS ALBA =90 buc

Cornus alba - cornul este un arbust cu frunzele
cazatoare care face parte din familia Cornaceae.

Arbustul este cunoscut popular si sub denumirea
de Corn. Creste dens formand tufisuri mari
decorative. Ramurile sunt Tn nuante rosiatice care
contrasteaza superb cu albul zapezii dupa
caderea frunzelor.

Frunzisul impodobeste puternic ramurile. Fiecare
frunza creste sub forma ovatA Si are aspect
deosebit de interesant, pestrit in nuante de verde
inchis cu pete albe.

Florile sunt mici si albe formate din 4 petale. Pe
ramuri florile cresc n buchetele.

Face parte din categoria arbustilor de talie
mijlocie cu o crestere medie spre usoara.
Perioada de inflorire incepe din luna mai si tine
pana la sfarsitul lunii iunie.

FORSYTHIA INTERMEDIA - 110 buc

Forsythia, este un arbust decorativ cu flori care
face parte din familia Oleaceae si creeaza tufisuri
bogate, dense. Este foarte apreciat in Romania
unde este cunoscut si sub denumirea populare
"Ploaie de aur". Ramurile sunt lungi, arcuite iarla
inceputul primaverii florile impodobesc puternic
suprafata ramurilor, ele cresc grupate in nuante
aprinse de galben. Frunzele cresc sub forma
ovala in nuante de verde inchis, dupa caderea
florilor
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SIRAEA X VANHOUTTEI - 75 buc

Spiraea x vanhouttei sau Cununita este un arbust
decorativ de gradina care creeaza imagini
impresionate prin aspectul sau.

Arbustul formeaza tufisuri bogate, compacte.
Frunzele sunt mici, cresc in nuante de verde
inchis iar florile sunt mici, albe si cresc in
buchetele cu aspect batut.

In perioada de inflorire arbustul este puternic
impodobit.

Cununita este un arbust decorativ de talie medie
cu o crestere moderata. Soiul poate atinge
inaltimea de 2 metri. Primele flori incep sa
impodobeasca arbustul in luna mai si infloreste
pana la sfarsitul lunii iunie

GRAMINAEE PERENE - 200 buc

Gramineele au inflorescente frumos colorate si de
mari dimensiuni, altele au varietai cu frunzis
variegat - multe nuante de verde, galben si crem.

Planta perena erbacee, pennisetumul este
extrem de decorativ datorita frunzisului fin

Grup
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Pajiste urbana — 15.558 mp

Amestec seminte flori perene pentru pajisti
insorite - seminte amestec profesional flori de
lunca

Amestec bogat in peste 30 de soiuri, anuale si
perene, amestecul Fleurs Reflet des Prés este
foarte diversificat la culoare, in tonuri destul de
moi. Tn primul an vor inflori alyssumul parfumat,
julienne de Mahon, centaua pitica Polka
Dot,eschscholzia sau chiar galbenelele urmate n
august de marmelada de rudbeckia si de
gaillarde Kobold. Primavara urmatoare,
amestecul de plante de talie mica isi va dezvalui
cea de-a doua fatetda cu inflorirea plantelor
perene: nu-ma-uita, floare de perete, alyssum
peren, garoafa mignardise si din nou gaillardia
care va inflori mai devreme, in iulie.

Prin Tnierbarea cu peluze un hectar de iarba fixeaza pe an cca. 1.000kg de carbon.
Situatie existenta zona Tineretului

Spatiile verzi au a fost neglijate, iar lipsa unei mentenante a condus la un spatiu degradat
unde vegetatia a crescut haotic.

in parcul Tineretului exista si vegetatie matura, ornamentala care se pastreaza, iar restul de
defriseaza.

Speciil intalnite: Pinus nigra, Chamaecyparis lawsoniana, Prunus cerasifera pisardi, Robinia
pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Tilia tomentosa, Salix alba, Catalpa bignoinoides, Platanus sp,
Betula pendula, Acer sp., dar si gard viu din Spiraea vanhoutei.

Concluzii

Fragmentarea zonelor verzi prin lipsa unui gradinarit profesional afecteaza conectivitatea
structurala in cadrul ecosistemului urban al orasului Giurgiu.

Alternativa ecologica aleasa are la baza conceptul de padure urbana prin care se plantreaza
arbori maturi din specii care sa creeze o infrastructura verde.

Prin plantarea de arbori maturi se creste suprafata activa care contribuie la ridicarea calitatii
ecologice in oras.
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\ lluminat ambiental

lluminatul ambiental propus consta in montarea urmatoarelor elemente:
- stalpi de iluminat prevazuti cu panouri fotovoltaice — 42 buc
- coloana liminoasa inteligenta cu wi-fi, CCTV si senzor de mediu. — 4 buc

\d) Probe tehnologice si teste \

Dupa caz, va trebui sa se realizeze probele cerute de tehnologia de executie (ex.probe de
compactare ale fundatiei sistemului rutier); dupa caz se vor realiza carotaje pentru a verifica
exactitatea cerintelor de calitate impuse pe santier in ceea ce priveste caracteristicile minime si
maxime cerute in Caietele de sarcini pentru toate materialele folosite, in laboratoarele proprii sau alte
laboratoare atestate si nominalizate la ofertare.

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general

Conform Devizului General anexat la prezenta documentatie, valoarea investitiei este:
TOTAL GENERAL: 7.662.890,29 lei, cu TVA, 1.550.564,61 euro TVA inclus
TOTAL Constructii+Montaj:2.772.571,88 lei, cu TVA, 561.022,23 euro TVA inclus

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantad - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi,
in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Pentru realizarea lucrarilor de baza propuse, se vor urmatri in principal urmatoarele etape:

e Desfacerea aleilor existente degradate

Sapatura pana la cota de fundare

Pregatirea patului aleilor prin operatii de nivelare si compactare

Realizarea fundatiei aleilor din straturi succesive de materiale granulare

Pozarea bordurilor

Realizarea suprastructurii aleilor, asternerea stratului de uzura

Amenajare spatii verzi si plantare material dendrologic

Inlocuirea mobilierului vechi si dotarea cu mobilier urban nou

Montare stalpi iluminat

Montare coloana luminoasa inteligenta cu wi-fi, CCTV si senzor de mediu

Aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucrare, dupa caz.

Elementele fizice/capacitatile fizice principale care indica atingerea tintei obiectivului de
investitii sunt:

e amenajare spatiu verde 9649 mp

e plantare material dendrologic 938 buc
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e amenajare alei pietonale 1513 mp

e amplasare cosuri de gunoi din beton reciclat 65 buc

¢ amplasare banci lemn cu beton reciclat 65 buc

e montare stalpi iluminat cu panouri fotovoltaice 42 buc

e montare coloana luminoasa inteligenta cu wi-fi, CCTV si senzor de mediu 4 buc

Capacitatile fizice enumerate anterior, sunt detaliate in cadrul listelor de cantitati ce au stat la
baza intocmirii Devizului General.

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabili{i in functie
de specificul gi tinta fiecarui obiectiv de investitii
Calculul indicatorilor de rentabilitate financiara se regasesc in cadrul Analizei Cost Beneficiu,
analiza anexata prezentei documentatii.

\d) Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni \
Durata estimata de executie a lucrarilor va fi de 17 luni.

PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL

DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE

La realizarea documentatiei tehnice s-a tinut cont de standardele, normativele, legile si
reglementarile tehnice Tn vigoare, precum si de studiul geotehnic.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:

. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutulcadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

. Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

. Normative tehnice si STAS-uri incidente

. Ordin nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

. HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica

de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptiie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga
orice alt tip de act normativ oficial cu cerinte in domeniul proiectarii pentru intregul ciclu de pregatire a
unei investitii, pana la semnarea proceselor verbale de receptie finala ale tuturor obiectivelor de
investitii cuprinse Tn contractele de lucrari aferente implementarii Proiectului.

. HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
. HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
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santierele temporare sau mobile.

Vor fi luate Tn considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente normative
din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea, securitatea si
fiabilitatea lucrarilor proiectate.

NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA
URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII,
CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL

LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT,
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL
CONSTITUITE

Fonduri aferente Programului Interreg VI-A Romania - Bulgaria 2021-2027, Axa Prioritara 2 —
O regiune mai verde, Prioritatea de Investitii 2.7 — Imbunatatirea protectiei si conservarii naturii, a
biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, si reducerea tuturor formelor de
poluare..

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
S-au solicitat avize conform Certificatului de Urbanism nr.440/29.08.2023, emis de catre
Primaria Mun. Giurgiu, aferent lucrarii ,Modernizare spatiu verde urban in zona de nord a municipiului
Giurgiu, adiacent zona blocuri CF”.

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI
DE CONSTRUIRE

Se regaseste anexat prezentei documentatii.

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE,

EXPRES PREVAZUTE DE LEGE

Amplasamentul studiat se regaseste in intravilanul Mun. Giurgiu.

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI
DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR
ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Daca este cazul, actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se va
obtine ulterior.

Nu este cazul.

6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I
PUBLICITATE IMOBILIARA

Se regaseste anexat prezentei documentatii.
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6.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, iIN FUNCTIE DE

SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII §SI CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE

Nu este cazul.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

UAT Municipiul Giurgiu, Romania.

STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE
IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITHI  (IN  LUNI
CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE
IMPLEMENTARE A INVESTITIEI, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI,
RESURSE NECESARE

Au fost luate Tn considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei, precum si
repartizarea costurilor investitiei pe perioada de implementare a proiectului, Tn conformitate cu graficul
prezentat in capitolele anterioare, durata de executie fiind de 17 luni.

In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investitiei se ridica la valoarea
de 7.662.890,29 lei, suma care include TVA, respectiv 1.550.564,61 euro TVA inclus (curs euro
4.942 leileuro).

In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulterioare, activitatile principale de amenajare a teritoriului si de urbanism
constau n transpunerea la nivelul intregului teritoriu national a strategiilor, politicilor si programelor de
dezvoltare durabila Tn profil teritorial, precum si urmarirea aplicarii acestora in conformitate cu
documentatiile de specialitate legal aprobate.

Strategiile, politicile si programele de dezvoltare durabila in profil teritorial, mentionate anterior,
se fundamenteaza pe Strategia de Dezvoltare Teritorialda a Romaniei; unul din obiectivele generale
ale strategiei este: cresterea calitatii vietii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitara si a
serviciilor publice in vederea asigurarii unor spatii urbane si rurale de calitate, atractive si incluzive.

7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE I

INSTITUTIONALE

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana
si legislatia nationala. In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat: studiul geotehnic si studiul
topografic.

In cadrul proiectului s-a avut in vedere:

- stabilirea solutjilor tehnice si a valorii investitiei de catre specialisti cu experienta, pe baza
folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate cu legislatia in vigoare;

- obtinerea la fazele ulterioare de proiectare a avizelor prevazute in Certificatul de urbanism;
Avantajele din analiza fezabilitatii, din punct de vedere economic, social si mediu sunt:

- imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, cresterea gradului de confort;
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- reducerea gradului de poluare;

- revitalizarea zonei.

8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

In concluzie, starea actuala a amplasamentului datorat neamenajarii acestuia corespunzator
petrecerii timpului liber intr-un mediu placut, determina un nivel de trai scazut, o stare de subdezvoltare
a zonei si pastrarea unui decalaj intre Romania si tarile membre ale Uniunii Europene.

Din analiza scenariului tehnico-economic, prin elaborarea prezentei documentatii tehnico-
economice, putem spune ca se asigura satisfacerea cerintelor populatiei si se va imbunatati calitatea
aerului datorita modernizarii spatiului verde urban in zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent
zona blocuri CF.

Intocmit,
Ing.Cosmin OPREA

Grup
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ANEXA - CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

Categoria de importantad a constructiei a fost stabilita in conformitate cu “Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor”.

PROPRIETAR: UAT Mun. Giurgiu

ADRESA CONSTRUCTIEI: Municipiul Giurgiu cu sediul in B-dul Bucuresti, nr. 49 — 51, Giurgiu,
Jud. Giurgiu, cod postal 080044, Romania

SCURTA PREZENTARE A CONSTRUCTIEI: Lucrarile proiectate au scopul de a aduce o
imbunatatire majora a functionalitatii obiectivului de investitii.

CATEGORIA DE IMPORTANTA
DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT

Nr Factorul determinant Criteriile asociate
' K (n) P (n) p (i) p (ii) p (iii)
1 1 1 1 0 0
2 1 3 4 4 2
3 1 1 2 1 1
4 1 3 6 2 2
5 1 2 2 2 2
6 1 2 4 2 1
TOTAL 12

Constructia se incadreaza in grupa de valori a punctajului din total 6 -17 care corespunde
categoriei de importanta NORMALA (C).

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant se face pe baza urmatoarei formule:
P (n) K (n) = (n) x p(i)/n(i), in care:
P(n) — punctajul factorului determinant (n) (n=1..6),

K(n) — coeficient de unicitate, stabilit conform prevederilor pct.19 din cadrul regulamentului mai
sus mentionat; de regula pentru asemenea constructie acest coeficent este egal cu 1,

p(i) — punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), stabilit conform
prevederilor de la pct.18 din cadrul regulamentului mai sus mentionat,

n(i) — numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare n(i) =3).

Valoarea punctajului factorului determinant, rezultata din calcul, se rotunjeste la numere intregi,
in plus.
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