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Judetul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTARARE

privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii

proiectului cu titlul Lucrdri de interventii pentru cresterea performantei energetice: Liceul
Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu”, cod SMIS 138710, finantat in cadrul

Programului Operational Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
intrunit in sedintia ordinara,

Avéand In vedere:

referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr. 108616/22.11.2023;

raportul de specialitate al Directiei Programe Europene nr. $02285/23 1. 033 ;

avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat;

avizul Comisiei pentru Administratie Publica Locala, juridic si de disciplina;

Programul Operational Regional 2014-2020 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei cétre o
economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B
- Cladiri publice;

Prevederile art. 3, lit. f, art. 4, alin. 3 si 4 ale Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014-2020;

Adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia nr. 16040/10.10.2023,
inregistratd la Primaria Municipiului Giurgiu cu nr. 91180/12.10.2023;

Adresa Primariei Municipiului  Giurgiu nr. 95293/19.10.2023 catre Agentia pentru
Dezvoltare Regionald Sud Muntenia;

Contract de finantare nr. 7388/20.12.2021 de acordare a finantérii nerambursabile de cétre
AM;

prevederile art.3 lit. 1), j), art.17 ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.36/2023;
prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare.




in temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit ”b” si lit ”¢”, art.139, alin (1) si art. 196, alin (1) lit. a”
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba implementarea activitétilor proiectului cu titlul ,,Lucrdri de interventii
pentru cresterea performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul
Giurgiu”, cod SMIS 138710, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, dupa
data de 31 decembrie 2023, in scopul realizdrii integrale a acestora, atingerii indicatorilor,
rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurdrii functionalitétii proiectului, pdna la termenul care va
fi aprobat in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2024
(proiect nefinalizat).

Art. 2. Se aproba sustinerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie 2023 a tuturor
cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul finalizarii
integrale a acestuia.

Art. 3. Prezenta hotérare se va comunica Institutiei Prefectului — Judetul Giurgiu, in vederea
exercitdrii controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Directiei Economice

si Directiei Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Giurgiu, in vederea ducerii la indeplinire.
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Buna ziug,
Va transmit atasat adresa nr. 16040/10.10.2023.

Cu stima,

Mirela FRANGU
Expert Serviciu Monitorizare Proiecte / Directia Organism Intermediar

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia Str. General Constantin Pantazi, nr 7A, Calarasi Tel.
0242-331-769; fax: 0242-313-167; mobil: 0728-026-711
E_mail: mirela.igsif@adrmuntenia.ro ; monitorizare,oi rmunteni

Web site: www.adrmuntenia,ro.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este, potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in
Romania, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care
functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale, fiind coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala,
conducandu-se dupa principiul autogestiunii economico-financiare.

ADR este Organism Interimediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud Muntenia.
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@ Citre:  UAT MUNICIPIUL GIURGIU
Q& Dela: A.D.R. Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR

Q@ Ref: Situatie proiect POR 2014 - 2020 Pagini:1
Situatie proiect SMIS 138710

[ Urgent O Spre informare 0O Spre comentarii O Rugam raspundeti O Pentru comunicare

Stimata doamna
Stimate domnule ,

UAT MUNICIPIUL GIURGIU este beneficiarul proiectului cod SMIS 138710, cu titlul ,Lucrari de interventi
pentru cresterea performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu” , proiect
ce se implementeaza pe POR 2014-2020, axa prioritara 3, prioritatea de investitii 3.1B.

Deoarece v-ati exprimat solicitarea ca proiectul sa fie declarat nefunctional, va instiintam ca pana la aceasta
data progresul financiar al proiectului este 1,3%. Tot in conditiile OUG 36/2023, deoarece bugetul proiectului
este sub 1 milion de euro, daca se va realiza un progres financiar de minim 5%, proiectul va putea fi incadrat
in c;ategoria nefinalizat, cu termen de finalizare 31.12.2024 iar cheltuielile efectuate pentru implementarea si
operationalizarea proiectului/operatiunii dupa data de 31 decembrie 2023 se suporta din bugetul propriu. Va rugam
sa ne transmiteti o adresa in cazul in care doriti ca proiectul sa fie incadrat ca nefinalizat.

In conformitate cu Ordonanta de urgentd 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
programelor operationale finantate in perioada de programare 20142020, pentru a fi declarat etapizat/

nefunctional/nefinalizat, un proiect trebuie sa inregistreze un progres financiar de minim 5%.

Conform art.3 litera d) din OUG 36/2023, progresul financiar se calculeazi ca raport procentual intre valoarea

eligibila a cererilor de rambursare/cererilor de plata autorizate de autoritatea de management si a cererilor de

‘rambursare/cererilor de plati depuse la autoritatea de management pentru cheltuielile efectuate pand la o daté de

RS
referinta, care nu poate d»epréiik data de 31 decembrie 2023, si valoarea eligibili a contractului de finantare, pe de altd
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parte. ..

Pentru a putea da curs solicitarii dumneavoastra, va rugam sa faceti toate eforturile pentru a va incadra in
conditionalitatile OUG 36/2023.

Cu deosebita stima,

Director Directia Organili%‘ﬂ%r/%%%éc P_P} : Director general
Mariana VISAN :00:28 UTC+02 Liviu MUSAT

Visan Mariana
S siors ; O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
Sef serviciu monitorizare proiecte POR OU = Organism Intermediar POR

George PIPEREA 10/10/2023 17:04:29 UTC+02
Piperea George

10/10/2023 16:53:56 UTC+02
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
e e e e R

B-dul Bucurestj, nr. 49 - 51, cod postal 080044
tel: 004 0246.211.627; 215.631 fax: 004 0246.215.405
mobil; 004 0372.735.333 e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Priméria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal

Nr. 95293/19.10.2023

Catre: ADR Sud Muntenia, Directia Organism Intermediar POR
In atentia: Dlui Director General Liviu Musat
Ref.: Adresa ADR SUD MUNTENIA nr. 8222/07.06.2023 si Adresa ADR SUD MUNTENIA nr.
16040/10.10.2023

Revenind la adresa dumneavoastra nr. 8222 din data de 07.06.2023 si ca raspuns la adresa
dumneavoastra nr. 16040/10.10.2023 prin care ne solicitati sa ne pronuntadm asupra situatiei proiectului cu titiul
“Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din
Municipiul Giurgiu’, identificat prin cod SMIS 138710, in contextul publicarii in Monitorul oficial nr.
442/22.05.2023 a Ordonantei de Urgentd nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru incheierea
programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, facem precizarea ca vom continua

implementarea proiectului antementionat si solicitam incadrarea acestuia in categoria proiect nefinalizat.

Mentionam ca proiectul cod SMIS 138710 va inregistra un progres financiar de minim 5% péana

la data de 31 decembrie 2023, iar valoarea solicitatd la decontare pentru cheltuielile efectuate va depasi
suma de 1.400.000 lei pand la data de 31 decembrie 2023.

De asemenea, urmare a elaborarii documentatiei tehnice faza Proiect Tehnic, precum si tinand cont de
prevederile OUG 64/2022, cu completarile si modificarile ulterioare, a fost incheiat Actul aditional nr. 1 la
contractul de finantare nr. 7388/20.12.2021 prin care s-a aprobat majorarea valorii totale a proiectului pana la
suma de 6.459.070,60 lei, respectiv 1.304.915,47 euro, luand in calcul cursul infoeuro de 4,9498 lei/ euro de la

data incheierii contractului de finantare.

Cu stima,

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV
MECA lanca > @
Manager P
MIHAILA Mihaela

Primaria Municipiului Giurgiu este Operator de Date cu Caracter Personal in conformitate cu prevederile art. 6, lit. (c) si (e)
ale Regulamentului UE 2016/679




PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
Nr. 108601/22.11.2023
APROBAT,
PRIMAR

ANGHELESCU Adrian
ol

REFERAT

Privind initiere proiect de hotarare

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul cu titlul Lucrdri de interventii
pentru cresterea performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul
Giurgiu, cod SMIS 138710, finantat in cadrul contractului de finantare nr. 7388/20.12.2021, prin
Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,

Operatiunea B - Cladiri publice.

In baza prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare
2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei reduse a fondurilor alocate
Romaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 — 2020, AMPOR 2014 — 2020 a emis
Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o serie de actiuni AM/OI de pregitire in

vederea inchiderii Programului Operational 2014 -2020.

Avénd in vedere incadrarea proiectului Lucrdri de interventii pentru cresterea performantei
energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 ca proiect
nefinalizat (proiect/operatiune nefinalizat/d - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau
implementat/d integral pdnd la data de 31 decembrie 2023 §i pentru care beneficiarii isi angajeazd
rdspunderea realizdrii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie §i asigurd
functionalitatea acestora pdnd la data de 31 decembrie 2024), pentru prelungirea duratei de
implementarea a acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesaréd parcurgerea anumitor etape printre
care §i aprobarea noii durate de implementare a acestuia §i a cheltuielilor aferente finalizarii

proiectului.

In vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului mentionat mai sus dupa data

de 31.12.2023, este necesara aprobarea prin hotédrare de consiliu local a noii durate de implementare




si a cheltuielilor aferente finalizérii proiectului cu titlul Lucrdri de interventii pentru cresterea
performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS

138710, finantat In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Avand in vedere cele mai sus si in baza art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificérile si completérile ulterioare, va rugdm sa aprobati initierea proiectului
de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii
proiectului cu titlul Lucrdri de interventii pentru cresterea performantei energetice: Liceul
Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020.

Director Executiv, Manager proiect,

MECA Ianca MIHAILA Mihaela




PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr. 108616/22.11.2023

REFERAT DE APROBARE

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul cu titlul Lucrdri de
interventii pentru cresterea performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae
Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710, finantat in cadrul contractului de
finantare nr. 7388/20.12.2021, prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa
prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - Cladiri publice.

In baza prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 36/2023 privind
stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei
reduse a fondurilor alocate Romaniei de Uniunea European in perioada 2014 — 2020,
AMPOR 2014 — 2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o
serie de actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational 2014 -
2020.

Avand in vedere incadrarea proiectului Lucrdri de interventii pentru cresterea
performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu,
cod SMIS 138710 ca proiect nefinalizat (proiect/operatiune nefinalizat/sd -
operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral p4né la data de
31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizdrii integrale
a indicatorilor si obiectivelor din contribufie proprie si asigurd functionalitatea acestora
pana la data de 31 decembrie 2024), pentru prelungirea duratei de implementarea a
acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara parcurgerea anumitor etape printre care
si aprobarea noii durate de implementare a acestuia si a cheltuielilor aferente finalizarii

proiectului.




in vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului mentionat mai sus

dupa data de 31.12.2023, initiez proiectul de hotarare cu urmatoarea titulatura:

Proiect de Hotardre privind aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucradri de interventii pentru
cresterea performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul
Giurgiu, cod SMIS 138710, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020.

Directia Programe Europene va intocmi raportul de specialitate, va redacta
proiectul de hotaréare si le va prezenta spre avizare Comisiei buget-finante, administrarea

domeniului public si privat si Comisiei administratie publica locala, juridic si de disciplina.

PRIMAR,

ANGHELESCU Adrian
_/"



PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA PROGRAME EUROPENE

Nr. (08‘205/023. I 2023

RAPORT DE SPECIALITATE

L.TEMEIUL DE FAPT

Prin referatul de aprobare nr. 108616/22.11.2023, Primarul Municipiului Giurgiu a
initiat proiectul de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrdri de interventii pentru
cresterea performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul
Giurgiu, cod SMIS 138710, finantat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020.

Il. TEMEIUL DE DREPT

Conform art.136, alin.(3), lit "a” si alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Directia Programe Europene, in calitate de compartiment de resort, a
analizat si elaborat prezentul raport in termenul prevazut de lege.

lll. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul cu titlul Lucrari de interventii
pentru cresterea performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din
Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710, finantat in cadrul contractului de finantare nr.
7388/20.12.2021, prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritard 3,
Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - Cladiri publice.

in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programare 2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei reduse a
fondurilor alocate Romaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 — 2020, AMPOR
2014 — 2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o serie de
actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational 2014 -2020.

Avand in vedere incadrarea proiectului Lucrdri de interventii pentru cresterea
performantei energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu,
cod SMIS 138710 ca proiect nefinalizat (proiect/operatiune nefinalizat/a -




operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pana la data de
31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeazd raspunderea realizarii integrale
a indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea acestora
pana la data de 31 decembrie 2024), pentru prelungirea duratei de implementarea a
acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara parcurgerea anumitor etape printre care
si aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului.

Conform prevederilor Instructiunii 207/31.10.2023 a Autoritatii de Management
pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Beneficiarii care solicita incadrarea
proiectelor ca nefinalizate si prelungirea duratei dupa data de 31.12.2023 au fata de
Autoritatea de Management obligatiile prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR
— PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finantare — Conditii Generale pentru accesarea
fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

in vederea asumadrii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare, este
necesara initierea in SMIS 2014-2020 (flux Act aditional) a unei solicitari de prelungire a
duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana cel mai tarziu la
data de 31.12.2024 (nefinalizate).

Solicitarile vor fi initiate incepand cu data intrarii in vigoare a Instructiunii si pana cel
mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificarilor pana la
31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor
pentru intervalul de programare 2014-2020).

De asemenea, este necesara si aprobarea prin hotarare de consiliu local a noii
durate de implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului, in scopul initierii
actului aditional la contractul de finantare, pentru aprobarea noii durate de implementare si
a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului.

In acest scop, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al
municipiului Giurgiu proiectul de hotarare anexat.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept Programul Operational Regional 2014-
2020, (POR), Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

V. CONCLUZII S| PROPUNERI

Proiectul de hotarare intruneste conditile legale si de oportunitate si, propunem
dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului local.

Director Executiv, Manager Proiect,
MECA lanca MIHAILA Mihaela
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