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NR.. 'ZfJoj �2J, f!,Q.OJ3 

ROMANIA 

Judetul GIURGIU 

AVIZAT: 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

HOTA.RARE 

privind aprobarea noii durate de implementare �i a cheltuielilor aferente finalizarii 
proiectului cu titlul Lucriiri de interven/ii pentru crefterea performan{ei energetice: $coala 

Gimnazialii "Sfin{ii Martiri Brancoveni" din Municipiul Giurgiu", cod SMIS 138713, finantat 
in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 

Avand in vedere: 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
intrunit in sedinta ordinara, 

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr. 108303/22.11.2023;
- raportul de specialitate al Directiei Programe Europene nr. 109150/23.11.2023;
- avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public �i privat;
- avizul Comisiei pentru Administratie Publica Locala, juridic �i de disciplina;
- Programul Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre

o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei �i a utilizarii energiei din surse regenerabile 1n
infrastructurile publice inclusiv in cladirile publice, �i in sectorul locuintelor, Operatiunea B
- Cladiri publice;

- Prevederile art.3 lit. i), j) �i art.17 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 36/2023
privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014-2020;

- Adresa ADR Sud Muntenia nr. 16040/10.10.2023;
- Adresa Primariei Municipiului Giurgiu nr. 95172/19.10.2023 catre Agentia de Dezvoltare

Regionala Sud Muntenia;
Contract de finantare nr. 7329/09.12.2021 de acordare a finantarii nerambursabile de catre
AM,

- Prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile �i
completarile ulterioare;

In temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit "b" �i lit "e", art.139, alin (1) �i art. 196, alin (1) lit. "a" 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile �i completarile ulterioare, 
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Catre: ADR Sud Muntenia, Directia Organism lntermediar POR 

In atentia: D!ui Director Genera! Liviu Musat 

Ref.: Adresa ADR SUD MUNTENIA nr. 8222/07.06.2023 �i Adresa ADR SUD MUNTENIA nr. 
16040/10.10.2023 

Revenind la adresa dumneavoastra nr. 8222 din data de 07.06.2023 �i ca raspuns la adresa

dumneavoastra nr. 16040/10.10 .2023 prin care ne solicitati sa ne pronuntam asupra situatiei 

proiectului cu titlul "Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice: Scoala 
Gimnaziala Sfintii Martiri Brancoveni din Municipiul Giurgiu", identificat prin cod SMIS 138713, in

contextul publicarii in Monitorul oficial nr. 442/22 .05.2023 a Ordonantei de Urgenta nr. 36/2023 

privind stabilirea cadrului general pentru incheierea programelor operationale finantate in perioada 

de programare 2014-2020, facem precizarea ca vom continua implementarea proiectului 
antementionat �i solicitam incadrarea acestuia in categoria proiect nefinalizat. 

Mentionam ca proiectul cod SMIS 138713 va inregistra un progres financiar de minim 5% pana la 

data de 31 decembrie 2023 iar valoarea solicitata la decontare la autoritatea de management pentru

cheltuielile efectuate va depasi suma de 1.400.000 lei pana la data de 31 decembrie 2023. 

De asemenea, urmare a elaborarii documentatiei tehnice faza Proiect Tehnic, precum si tinand cont de 

prevederile OUG 64/2022, cu completarile si modificarile ulterioare, a fost depusa Solicitarea de 

modificare a contractului de finantare prin act aditional nr. 2 prin care se solicita aprobarea majorarii 

valorii totale a proiectului pana la suma de 6.502.088,65 lei, respectiv 1 .313.606,34 euro, luand in 

calcul cursul infoeuro de 4,9498 lei/ euro de la data incheierii contractului de finantare.

Cu stima, 

PRIMAR 
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. .  

DIRECTOR EXECUTIV 

Responsabil de 

proiect, ILIE Adon



PRIMA.RIA MUNICIPIULUI GIURGIU 

DIRECTIA PROGRAME EUROPENE 

N r. 108289/22.11.2023 

REFERAT 

Privind initiere proiect de hotarare 

APROBAT, 

PRIMAR 

Anghelescu Adrian 

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul cu titlul Lucriiri de intervenfii 

pentru crefterea performanfei energetice: $coa/a Gimnaziala "Sfinfii Martiri Brancoveni" din 

Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713, finantat 'in cadrul contractului de finantare nr. 

7329/09.12.2021, prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Ax.a prioritara 3, Prioritatea de 

investitii 3 .1, Operatiunea B - Cladiri publice. 

in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 36/2023 privind stabilirea 

cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 

2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei reduse a fondurilor alocate 

Romaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 - 2020, AMPOR 2014 - 2020 a emrs 

Instruqiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o serie de actiuni AM/OI de pregatire in 

vederea inchiderii Programului Operational 2014 -2020. 

A vand in vedere incadrarea proiectului Lucrari de interven{ii pentru cre1terea performan{ei 

energetice: $coala Gimnaziala "Sfinfii Martiri Brlincoveni" din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 

138713 ca proiect nefinalizat (proiect/operafiune nefinalizat/a - operafiune/proiect care nu a Jost 

finalizatla fizic sau implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023 $i pentru care 

beneficiarii f$i angajeaza raspunderea realizarii integrate a indicatorilor $i obiectivelor din 

contribufie proprie $i asigura funcfionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024), pentru 

prelungirea duratei de implementarea a acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara parcurgerea 

anumitor etape printre care �i aprobarea noii durate de implementare a acestuia �i a cheltuielilor 

aferente finalizarii proiectului. 



In vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului mentionat mai sus dupa data 

de 31.12.2023, este necesara aprobarea prin hotarare de consiliu local a noii durate de implementare 

�i a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucriiri de intervenpi pentru crefterea 

performanfei energetice: $coala Gimnaziala "Sfinfii Martiri Brfmcoveni" din Municipiul 

Giurgiu", cod SMIS 138713, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. 

Avand in vedere cele mai sus �i in baza art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile �i completarile ulterioare, va rugarn sa aprobati initierea proiectului 

de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare �i a cheltuielilor aferente finalizarii 

proiectului cu titlul Lucriiri de intervenfii pentru crefterea performan{ei energetice: $coala 

Gimnazialii "Sfin{ii Martiri Briincoveni" din Municipiul Giurgiu", cod SMJS 138713, finantat in 

cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. 

Director Executiv, Manager proiect, 

Adonia Ilie 





anumitor etape printre care �i aprobarea noii durate de implementare a acestuia 9i a 

cheltuielilor aferente finalizarii proiectului. 

In vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului mentionat mai sus 

dupa data de 31.12.2023, initiez proiectul de hotarare cu urmatoarea titulatura: 

Proiect de Hotarare privind aprobarea noii durate de implementare �i a 

cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrari de intervenfii pentru 

cre�terea performanfei energetice: $coala Gimnaziala "Sfinfii Martiri Brancoveni" 

din Municipiu/ Giurgiu", cod SMIS 138713, finantat tn cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020. 

Direc\ia Programe Europene va Tntocmi raportul de specialitate, va redacta 

proiectul de hotarare 9i le va prezenta spre avizare Comisiei buget-finante, administrarea 

domeniului public �i privat 9i Comisiei administra\ie publica locala, juridic 9i de disciplina. 

PR I MAR, 

ANGHELESCU Adrian 





nefinalizatla - operafiunelproiect care nu a fast finalizatla fizic sau implementatla integral 

pana la data de 31 decembrie 2023 9i pentru care beneficiarii i'9i angajeaza raspunderea

realizarii integrate a indicatorilor 9i obiectivelor din contribufie proprie 9i asigura

funcfionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024), pentru prelungirea duratei 
de implementarea a acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara parcurgerea 
anumitor etape printre care 9i aprobarea noii durate de implementare 9i a cheltuielilor 
aferente finalizarii proiectului. 

Conform prevederilor lnstructiunii 207/31.10.2023 a Autoritatii de Management 
pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Beneficiarii care solicita Tncadrarea 
proiectelor ca nefinalizate 9i prelungirea duratei dupa data de 31.12.2023 au fata de 
Autoritatea de Management obligatiile prevazute Tn Anexa nr. 16 OBLIGATII BENEFICIAR 
- PROIECT NEFINALIZA T la contractul de finantare - Conditii Generale pentru accesarea
fondurilor Tn cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

In vederea asumarii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare, este 
necesara initierea 1n MySMIS 2014-2020 (flux Act aditional) unei solicitari de prelungire a 
duratei proiectului, Tn scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, pana eel mai tarziu la 
data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat). Aceste solicitari se vor initia Tncepand cu data 
intrarii Tn vigoare a lnstructiunii 9i pana eel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a 
permite operarea modificarilor pana la 31.12.2023 (data finala de implementare a 
proiectelor 9i de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). 

De asemenea, este necesara 9i aprobarea prin hotarare de consiliu local a noii 
durate de implementare 9i a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului, Tn scopul initierii 
actului aditional la contractul de finantare, pentru aprobarea noii durate de implementare 9i 
a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului. 

In acest scop, propunem spre dezbatere §i aprobare Consiliului Local al 
municipiului Giurgiu proiectul de hotarare anexat. 

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept Programul Operational Regional 
2014-2020, (POR), Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 
scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a 
gestionarii inteligente a energiei 9i a utilizarii energiei din surse regenerabile Tn 
infrastructurile publice, inclusiv Tn cladirile publice, 9i Tn sectorul locuintelor, Operatiunea B 
- Cladiri publice;

V. CONCLUZII �I PROPUNERI

Proiectul de hotarare intrune§te conditiile legale §i de oportunitate §i, propunem 
dezbaterea §i aprobarea sa Tn §edinta Consiliului local. 

Director Executiv, 

2 

Manager Proiect, 
Adonia ILIE 




