PROIECT . ROMANIA AVIZAT:

NR. 395/&3. 120202
SECRETAR GENERAL

Judetul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTARARE

privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii
proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice: Scoala
Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii Gimnaziale Mircea Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod
SMIS 138712, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr. 108462/22.11.2023;

- raportul de specialitate al Directiei Programe Europene nr. A0 O 6 6 ) 2511 Zog,g

- avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat;

- avizul Comisiei pentru Administratie Publicd Locala, juridic si de discipling;

- Programul Operafional Regional 2014-2020 — Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei cétre
0 economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice inclusiv 1n clddirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B
- Cladiri publice;

- Prevederile art. 3, lit. f, art. 4, alin. 3 si 4 ale Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014-2020;

- Adresa Agentiei de Dezvoltare Regionald Sud Muntenia nr. 16040/10.10.2023;

- Adresa Primariei Municipiului Giurgiu nr. 95172/19.10.2023 catre Agentia de Dezvoltare
Regionald Sud Muntenia;

- Contract de finantare nr. 7300/09.12.2021 de acordare a finantarii nerambursabile de cétre
AM,

- prevederile art.3 lit. 1), j), art.17 ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.36/2023;

- prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale cu modificérile si
completdrile ulterioare.

In temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit *b” si lit ”e”, art.139, alin (1) si art. 196, alin (1) lit. ”a”
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,




HOTARASTE:

Art.1. Se aproba implementarea activitatilor proiectului cu titlul ,Lucriri de interventii
pentru cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii
Gimnaziale Mircea Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020", dupa data de 31 decembrie 2023, in scopul
realizarii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii
functionalitétii proiectului, pana la termenul care va fi aprobat in acest sens la nivelul contractului
de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).

Art. 2. Se aproba sustinerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie 2023 a tuturor
cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul finalizarii
integrale a acestuia.

Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului — Judetul Giurgiu, in vederea
exercitdrii controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Directiei Economice
si Directiei Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Giurgiu, in vederea ducerii la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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Buna ziua,
Va transmit atasat adresa nr. 16040/10.10.2023.

.................

Cu stima,

“Hirela FRANGU
Expert Serviciu Monitorizare Proiecte / Directia Organism Intermediar

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia Str. General Constantin Partazi, nr 7A, Calarasi Tel.
0242-331-769; fax: 0242-313-167; mobil: 0728-026-711

E_mail: mirela.iosif@adrmuntenia.ro ; monitorizare.ci@adrmuntenia.ro;
Web site: www,adrmuntenia.ro.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este, potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in
Romania, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care
functioneaza in domeriul dezvoltarii regionale, fiind coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala,
conducandu-se dupa principiul autogestiunii economico-financiare.

ADR este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud Muntenia.



Adresa: Sir. Gecesal Constantin Pantari . JA, Calirast - Tel.: 0242-331.763, 0728026708 - Fax: 0242-313.157
E-mail: . & fa.rm

ADR Sud Muntenia Nr.16040/10.10,2023

D Citre:  UAT MUNICIPIUL GIURGIU

& Dela: A.D.R. Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR

& Ref: Situatie proiect POR 2014 - 2020 Pagini:1
Situatie proiect SMIS 138712

[J Urgent O Spre informare O Spre comentarii D Rugam raspundeti O Pentru comunicare

Stimata doamna
Stimate domnule ,

UAT MUNICIPIUL GIURGIU este beneficiarul proiectului cod SMIS 138712, cu titlul ,Lucrari de interventii
pentru cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii Gimnaziale Mircea Cel Batrén
din Municipiul Giurgiu” , proiect ce se implementeaza pe POR 2014-2020, axa prioritara 3, prioritatea de
investitii 3.1B.

Deoarece v-ati exprimat solicitarea ca proiectul sa fie declarat nefunctional, va instiintam ca pana la aceasta
data progresul financiar al proiectului este 1,6 %. Tot in conditiile QUG 36/2023, deoarece bugetul proiectului
este sub 1 milion de euro, daca se va realiza un progres financiar de minim 5%, proiectul va putea fi incadrat
in categoria pefinalizat, cu termen de finalizare 31.12.2024 iar cheltuielile efectuate pentru implementarea si
operationalizarea proiectului/operatiunii dupa data de 31 decembrie 2023 se suport din bugetul propriu. Va rugam
sa ne transmiteti o adresa in cazul in care doriti ca proiectul sa fie incadrat ca nefinalizat.

In conformitate cu Ordonznta de urgentd 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, pentru a fi declarat etapizat/
nefunctional/nefinalizat, un proiect trebuie sa inregistreze un progres financiar de minim 5%.

Conform art.3 litera d) din OUG 36/2023, progresul financiar se calculeaza ca raport procentual intre valoarea
eligibila a cererilor de rambursare/cereriler de platd autorizate de autoritatea de management si a cererilor de
rambursare/cererilor de platd depuse la autoritatea de management pentru cheltuielile efectuate péna la o datd de
referintd, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2023, 5i valoarea eligibild a contractului de finantare, pe de alta
parte,
Pentru & putea da curs solicitart dumneavoastra, va rugam sa faceti toate eforturile pentru a va incadra in
conditionalitatile QUG 36/2023.

Cu deosebita stima,

lorga Rodica
Director Directia Organi§f) G 3ERR POR-00:31 UTC+02 Director general

Mariana VISAN Liviu MUSAT

Visan Mariana

O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA

Sef serviciu monitorizare proiecte POR OU = Organism Intermediar POR

10/10/2023 17:04:33 UTC+02
Brsed George
10/10/2023 16:53:58 UTC+02



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIOLUTL GIURGHU
PRIMARIA MUNICIPIULUT GIURGIU

Badul Bucarestu nn 49 < 51, : !

tel ' 3127 215,63 1

mob 00§87 TR 343

Nr. 95277/19.10.2023

Catre: ADR Sud Munienia, Directia Organism intermediar POR

In atentia: Dlui Director General Liviu Musat

Ref.: Adresa ADR SUD MUNTENIA nr. 8222/07.06.2023 si Adresa ADR SUD MUNTENIA nr.
16040/10.10.2023

Revenind la adresa dumneavoastra nr. 8222 din data de 07.06.2023 si ca raspuns la adresa dumneavoastra nr.
16040/10.10.2023 prin care ne solicitati sa ne pronuntam asupra situatiei proiectului cu titlul *Lucrari de interventii
pentru cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondatd Scolii Gimnaziale Mircea Cel
Batran din Municipiul Giurgiu®, identificat prin cod SMIS 138712, in contextul publicarii in Monitorul oficial nr.
442/22.05.2023 a Ordonantei de Urgenta nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru incheierea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, facem precizarea ca vom continua implementarea

proiectului antementionat si solicitdam incadrarea acestuia in categoria proiect nefinalizat.

Mentionam ca proiectul cod SMIS 138712 va inregistra un progres financiar de minim 5% pana la data de 31
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decembrie 2023 iar valoarea solicitata la decontare pentru cheltuielile efectuate pana la data de 31 decembrie

2023, va fi de aproximativ 1.000.000 lei.

De asemenea, urmare a elaborarii documentatiei tehnice faza Proiect Tehnic, precum si tinand cont de prevederile
OUG 64/2022, cu completarile si modificarile ulterioare, a fost depusa Solicitarea de modificare a contractului de
finantare prin act aditional nr. 2 prin care se solicita aprobarea majorarii valorii totale a proiectului pana la suma de
5.170.032,96 lei, respectiv 1.045.503,45 euro, luand in calcul cursul infoeuro de 4,9498 lei/ euro de la data incheierii

contractului de finantare.

Cu stima,

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, MANAGER PROIECT,

MECA lanca CIBI Gabriela

g



PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
Nr. 108436/22.11.2023
APROBAT,

PRIMAR
Anghelescu Adrian
- d

REFERAT

Privind initiere proiect de hotaréare

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii Gimnaziale
Mircea Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, proiect finantat in cadrul
contractului de finantare nr. 7300/03.12.2021, prin Programul Operational Regional 2014 -
2020, Axa Prioritara 3.1, Operatiunea B — Cladiri Publice.

in baza prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programare 2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei reduse a
fondurilor alocate Romaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 — 2020, AMPOR 2014 —
2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o serie de actiuni

AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational 2014 -2020.

Avand in vedere incadrarea proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea
performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii Gimnaziale Mircea Cel
Batrdan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, ca proiect nefinalizat
(proiect/operatiune nefinalizat/a - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau
implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi
angajeaza raspunderea realizarii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie
si asigura functionalitatea acestora péna la data de 31 decembrie 2024), pentru prelungirea
duratei de implementarea a acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara parcurgerea
anumitor etape printre care si aprobarea noii durate de implementare a acestuia si a

cheltuielilor aferente finalizarii proiectului.




In vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului mentionat mai sus dupa data
de 31.12.2023, este necesara aprobarea prin hotarare de consiliu local a noii durate de
implementare

si a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii
Gimnaziale Mircea Cel Batrdn din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Avand in vedere cele mai sus si in baza art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa aprobati initierea
proiectului de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor
aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru cresterea
performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii Gimnaziale Mircea
Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, finantat in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020.

Director Manager

Executiv, proiect,

9{«' Gabriela CIBI




PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr. 108462/22.11.2023

REFERAT DE APROBARE

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul Lucrari de interventii
pentru cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii
Gimnaziale Mircea Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, proiect
finantat in cadrul contractului de finantare nr. 7300/03.12.2021, prin Programul

Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 3.1, Operatiunea B — Cladiri Publice.

In baza prevederilor Ordonantei de Urgentad a Guvernului nr. 36/2023 privind
stabilirea cadrului general pentru finchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei
reduse a fondurilor alocate Romaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 — 2020,
AMPOR 2014 — 2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o
serie de actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational 2014 -
2020.

Avand in vedere incadrarea proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea
performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii Gimnaziale Mircea
Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712 ca proiect nefinalizat
(proiect/operatiune nefinalizat/a - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau
implementat/a integral pédnéa la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii Tsi
angajeaza raspunderea realizarii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie
proprie si asigura functionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024), pentru
prelungirea duratei de implementarea a acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara
parcurgerea anumitor etape printre care si aprobarea noii durate de implementare a

acestuia si a cheltuielilor estimate aferente finalizarii proiectului.



In vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului mentionat mai sus

dupa data de 31.12.2023, initiez proiectul de hotarére cu urmatoarea titulatura:

Proiect de Hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondatd Scolii
Gimnaziale Mircea Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Directia Programe Europene va intocmi raportul de specialitate, va redacta
proiectul de hotarare si le va prezenta spre avizare Comisiei buget-finante, administrarea

domeniului public si privat si Comisiei administratie publica locala, juridic si de disciplina.

PRIMAR,
Adrian ANGHELESCU




PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
Nr. 199066) 25 1) 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

.TEMEIUL DE FAPT

Prin referatul de aprobare nr. 108462/22.11.2023, Primarul Municipiului Giurgiu a initiat
proiectul de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizarii proiectului cu titlul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice: S$coala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii
Gimnaziale Mircea Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, finantat in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

Il. TEMEIUL DE DREPT

Conform art.136, alin.(3), lit "a" si alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Directia Programe Europene, in calitate de compartiment de resort, a
analizat si elaborat prezentul raport in termenul prevazut de lege.

lll. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Primaria Municipiului Giurgiu implementeaza proiectul Lucrari de interventii pentru
cresterea performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii
Gimnaziale Mircea Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, proiect
finantat in cadrul contractului de finantare nr. 7300/03.12.2021, prin Programul
Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 3.1, Operatiunea B — Cladiri
Publice.

in baza prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate In perioada de
programare 2014-2020, pentru evitarea consecintelor negative ale absorbtiei reduse a
fondurilor alocate Romaniei de Uniunea Europeana in perioada 2014 — 2020, AMPOR
2014 — 2020 a emis Instructiunea nr. 207/31.10.2023, prin care sunt detaliate o serie de
actiuni AM/OI de pregétire in vederea inchiderii Programului Operational 2014 -2020.

Avand in vedere incadrarea proiectului Lucrari de interventii pentru cresterea
performantei energetice: Scoala Gimnaziala Nr.3 arondata Scolii Gimnaziale Mircea
Cel Batran din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712, ca proiect nefinalizat
(proiect/operatiune nefinalizat/a - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau




implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi
angajeaza raspunderea realizérii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie
proprie si asigura functionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024), pentru
prelungirea duratei de implementarea a acestuia dupa data de 31.12.2023 este necesara
parcurgerea anumitor etape printre care si aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizarii proiectului.

Conform prevederilor Instructiunii nr. 207/31.10.2023 emisa de Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Beneficiarii care solicita
incadrarea proiectelor ca nefinalizate si prelungirea duratei dupa data de 31.12.2023, au
fata de Autoritatea de Management obligatile prevazute in Anexa nr. 16 OBLIGATII
BENEFICIAR — PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finantare — Conditii Generale
pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.

In vederea asumérii acestor obligatii la nivelul contractului de finantare, este necesara
initierea n sistemul electronic MYSMIS 2014-2020 (flux Act aditional) a unei solicitari de
prelungire a duratei proiectului, in scopul finalizarii acestuia, din fonduri proprii, p&na cel
mai tarziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat).

Solicitarile vor fi initiate incepdnd cu data intrarii in vigoare a Instructiunii nr.
207/31.10.2023 si pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea
modificarilor péna la 31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de
eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020).

De asemenea, este necesara si aprobarea prin hotarare de consiliu local a noii durate de
implementare si a cheltuielilor aferente finalizarii proiectului, Tn scopul initierii actului
aditional la contractul de finantare, pentru aprobarea noii durate de implementare si a
cheltuielilor aferente finalizarii proiectului.

In acest scop, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului
Giurgiu proiectul de hotarare anexat.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept Programul Operational Regional 2014-
2020, (POR), Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, Prioritatea de investiti 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

V. CONCLUZII S| PROPUNERI
Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si, propunem

dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului local.

Director Executiv, Manager Proiect,
Gafriela CiBI






